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Abstrakt
Diplomová práce eší stavebn technologický projekt, který se zabývá zpracováním 
podklad, dokumentace a technologických postup pro realizaci rekonstrukce a 
pístavby Mstského muzea v eské Tebové. Práce obsahuje stavebn technologickou 
studii, posouzení širších vztah dopravních tras, asový a finanní plán, projekt zaízení 
staveništ, návrh hlavních stavebních stroj a mechanism, technologické pedpisy pro 
zemní práce a mikropilotáž, kontrolní a zkušební plán kvality pro zemní práce a 
mikropilotáž, bezpenost a ochrana zdraví pi práci a položkový rozpoet. 

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Master thesis solves construction and technological project which deals with data 
processing, documentation and technological processes of building reconstruction and 
extension realization in Muzeum of eská Tebová. The work contains technological 
building study, assessment of relationships to the wider transportation routes, time and 
financial plan, building-site organization project, design of the main building machines 
and mechanisms, technological prescriptions for excavation work and micropile 




City museum, technological building study, relationships to the wider transportation 
routes, the implementation study of technological stages, building-site organization, 
design of the main building machines and mechanisms, time and financial plan, time 
schedule, technological prescriptions, excavation work, micropile injection, inspection 
and test plan, occupational safety and health protection management, budget.  
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Diplomová práce pojednává o stavebn technologické studii rekonstrukce a pístavby 
Mstského muzea v eské Tebové.  
Jedná se o novostavbu do proluky .p. 10 s jedním neúplným podzemním a temi 
nadzemními podlažími. Výška objektu je 7,52 m a bude založen na pasových základech, 
pi emž je nutné podchycení základové konstrukce stávající budovy muzea. Obvodové 
zdivo je navrženo z cihelných blok, vnitní nosné konstrukce (kolem schodiš	) bude 
rovnž z cihelných blok. Stropy jsou uvažovány železobetonové. Konstrukci krovu 
tvoí v podstat vaznicová soustava. Krytina nad zatepleným podkrovím je plechová 
s odvtrávanou vzduchovou mezerou. Vnitní dlící píky zdné, omítky štukové, 
urená ást keramický obklad. 
Dále se zde eší rekonstrukce historické dvoupodlažní budovy .p. 11, jež je ukázkou 
klasicistního domu s reprezentativním prelím a mohutným štítem iluzivn
vytváejícím tetí podlaží v místech podkroví. Zdivo je masivní kamenné, ást strop je 
klenutých, zbytek byl v minulosti proveden nov a tvoí jej zmonolitnné keramické 
dílce na ocelových válcovaných nosnících. Podlaží jsou propojena dvouramenným 
kamenným schodištm bez mezipodesty. Pvodní stešní konstrukce je upravena 
s ohledem na pdní vestavbu. V rámci úprav nebude mnn konstrukní systém ani 
nebude zasahováno významnji do nosných konstrukcí (pouze budou zízeny prchody 
do sousedního objektu. Vliv nových konstrukcí jednoznan vyvolávají potebu 
statického zajištní stávající konstrukce. Týká se to zejména snížení základové spáry 
smrem k objektu .p. 10, sepnutí objektu ve stropních rovinách (zachycení 
vodorovných sil)., toto zajištní sepnutím není v tomto dokumentu ešeno. Budou 
obnoveny vnitní a vnjší povrchy, podlahy, vymnny míže z pedchozích úprav a 
provedeno restaurování urených prvk dle stavebn historického przkumu. Jedná se 
hlavn o dochované kamenné prvky, kdy chybjící budou nahrazeny replikami. 
Také bude provedena nov zbudovaná venkovní expozice, která v této práci není 
ešena. Jedná se o pavilon velorex, umístný v zahrad s velkoplošnými dvojit
zasklenými okny ve form výkladc. Jednopodlažní budova bez podsklepení bude 
vyzdna z cihelných blok na betonových pasových základech. Vnjší povrch obložen 
cihelnými pásky imitujícími spárové zdivo. Zastešení nízkospádovou jednopláš	ovou 
stechou, kde krytina bude plechová na bednní.  

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1. Základní údaje o stavb
Identifikaní údaje investora: 
Investor : Msto eská Tebová, Staré námstí 78, 560 02 eská Tebová 
  Zástupce: Jaroslav Zedník, starosta msta 
  Telefon: 465500114 
  IO:  278653 
Projektant : KIP spol.s r.o. Toulovcovo nám. 156, 570 01 Litomyšl 
  Oprávnní:  
  živnostenský list firmy .j.ŽU/96/VP-090ev..360900-2275-01 
  autorizaní oprávnní Ing. Jan Gabrhel; KAIT – 0600113 
  obory: IH00 – požární bezpenost staveb; IP00 – pozemní stavby 
Telefon: 461612270 
IO:  15036499 
   Fax:  461612271 
E–mail: kip@lit.cz 
Vlastník objektu : Msto eská Tebová, Staré námstí 78, 560 02 eská Tebová 2 
  Zástupce: Jaroslav Zedník, starosta msta 
  Telefon: 465500114 
IO:  278653 
Identifikaní údaje stavby: 
Název stavby : Rekonstrukce a pístavba Mstského muzea eská Tebová 
Místo stavby : eská Tebová, Klácelova .p. 10 a 11 
  k.ú. eská Tebová 
Okres : Ústí nad Orlicí 
Kraj : Pardubický 
Charakter stavby : rekonstrukce a pístavba 
Stavební úad : eská Tebová 
Termín zahájení výstavby: duben 2012 
Termín ukonení výstavby: duben 2013 


2. lenní stavby na stavební objekty 
Oznaení Název objektu_______________________________ 
SO 01  Budova .p. 10 – hlavní stavební objekt - pístavba 
SO 02  Budova .p. 11 – rekonstruovaná ást 
SO 03  Venkovní expozice 
SO 04  Kanalizaní pípojka 
SO 05  Pípojka slaboproud 
SO 06  Zpevnné plochy 
SO 07  Venkovní úpravy 
3. Charakteristika hlavního stavebního objektu 
3.1. Architektonické ešení 
Architektonické ešení hlavního objektu SO 01 bude provedeno v souladu se 
schváleným územním plánem msta a bude ladit s postupující urbanizací msta. 
Nov navržená pístavba se nachází mezi objekty s rznou orientací hebene, nicmén
na to patin reaguje. Umož
uje to výrazná asymetrická atika, která na jedné stran
navazuje na atiku muzea a na druhé se sníží na úrove
 okapové hrany bytového domu. 
lenní oken pístavby je moderní a vytváí charakter nového prelí. Objekt hmotov
vychází ze stávající fasády, ale okna jsou již souasnou kompozicí, která respektuje 
linie a mítko historické fasády .p. 11. Fasáda nové pístavby je založena na stejných 
principech – ímsy, malá okna ve štít a akcentovaný vstup. Kompozice hlavního okna 
je rozdlena na menší nahodile uspoádané tverce. 
Objekt .p. 9 pedstavuje uniformní pestavbu 70. let jehož lenní oken je velmi fádní, 
z tohoto dvodu není nutné se k nmu více odkazovat. 
Novou stavbou je i pavilon venkovní expozice pro vystavování velorex, umístný v 
zahrad. V podstat se jedná o jednoduchou garáž (vystavovanými exponáty budou 
automobily), ale na rozdíl od ní zde budou velké prosklené plochy, díky kterým budou 
moci návštvníci nahlížet dovnit i v dob mimo otevírací hodiny muzea. 
3.2. Stavebn technické ešení 
Jedná s o novostavbu s jedním neúplným podzemním a temi nadzemními podlažími. 
Výška objektu je 7,52 m, konstrukní systém neholavý (použity pouze konstrukce D1). 
Objekt bude založen na základových pasech. Obvodové a zárove
 nosné zdivo je z 
cihelných blok. ást vnitních nosných konstrukcí tvoí rovnž zdi z cihelných blok


(kolem schodiš	), výtahová šachta bude z monolitického železobetonu. Stropy jsou 
uvažovány železobetonové. Konstrukci krovu tvoí v podstat vaznicová soustava. 
Krytina nad zatepleným podkrovím je plechová s odvtrávanou vzduchovou mezerou. 
Vnitní dlící píky zdné, omítky štukové, urená ást keramický obklad. Na podlahy 
ve vstupním prostoru, na chodbách a sociálním zaízení bude použita keramická dlažba, 
v ostatních místnostech bude pevážn devná. Souástí objektu je i výtah o nosnosti 
1000 kg v bezbariérovém provedení. 
Parametry objektu SO 01: 
3.3 Rozdlení na hlavní technologické etapy 
3.3.1. Hrubá spodní stavba 
Provedení zemních prací 
Bude provedeno vytýení stavby na základ výkresu situace, poté se vytýí výkopy pro 
základy pístavby podle výkresu základ. Násypy budou provedeny ze soudržných 
zemin. Ped zahájením zemních prací je nutné požádat o vytýení všech inženýrských 
sítí v doteném území. Dále se zde provedou práce spojené s podchycením základové 
konstrukce stávajícího objektu mikropilotami. 
Základy 
Pod pvodními zdmi nebudou mnny, krom podchycení v míst pístavby suterénu 
objektu SO 01. Fixace sávajícího základu bude ešena mikropilotami. Pod novými 
budou z prostého betonu C12/15 v nezámrzné i únosné hloubce cca 1,0-2,0 m. Nové 
základové pasy musí mít základovou spáru ve stejné hloubce jako sousední objekty, 
proto budou pasy odstup
ované níže k objektu .p. 9 (ástené podsklepení 3m pod 
terénem).  
Podlahová plocha 1PP 70 m2
Podlahová plocha 1NP 317 m2
Podlahová plocha 2NP 305 m2
Podlahová plocha 3NP 270 m2
Obestavný prostor 2434 m3
Zastavná plocha 221 m2
	

3.3.2. Hrubá vrchní stavba 
a) Svislé konstrukce 
Nové svislé nosné a obvodové zdivo objektu bude provedeno z keramických blok 44 
P+D. Vnitní nosné stny z ostatních tl. 365; 300; 250 mm na maltu M5,0. Výtahová 
šachta a ásti zdiva ve 3NP budou železobetonová vyztužená sítí. Píky jsou ešeny 
z tvárnic tl. 115 mm a 80 mm P+D na M5. Stávající zdivo historické ásti objektu 
nebude mnno.  
b) Vodorovné konstrukce  
Strop bude vyskládaný z dutinových pedpjatých stropních panel Spiroll výšky 165; 
250 a 230 mm (dle rozptí), kladené na železobetonové vnce v. 250 mm. V místech 
schodiš	ového prostoru je navržena železobetonová deska tl. 150 mm navazující na 
podesty a desku schodišt.  
Podhledy zahrnují rastrové zavšené akustické podhledy. V podkroví se jedná o 
sádrokartonový protipožární podhled ze sádrokartonových desek + zateplení ediovou 
izolací. 
Prvlaky v 1NP podchycují ustupující zdivo 2NP a stropní konstrukci z dvodu poteby 
prostoru pro expozice a vernisáže. 
Pozední vnce budou železobetonové z betonu C20/25 opatené tepelnou izolací po 
vnjším obvodu, jimiž budou zpevnny svislé konstrukce. 
Peklady zahrnují z ásti vyztužený vnec a z ásti jsou navrženy keramické peklady v. 
238 mm dle rozptí otvoru, který má vynášet. Pro obložkové dvee v píkách tl. 115 
mm budou osazeny ležaté keramické peklady v. 70 mm a š. 11,5 mm. 
Schodišt zahrnuje trojramenné monolitické železobetonové deskové 1,25 m široké 
kotvené do ocelových U-profil fixovaných do zdiva. Deska schodišt tl. 150 mm bude 
vyztužena 2x sítí. Na desku budou nabetonovány stupn a obloženy kamennou dlažbou. Na 
stnách bude ukotveno nerezové madlo. Ze zadní strany budovy budou navržené betonové 
stupn umístné na terénu a ocelové stupn v. ocelové konstrukce jako pístup na terasu. 
Lanový bezstrojový výtah s nosností 1000 kg s nerezovou prchozí kabinou bude 
zajiš	ovat vertikální dopravu. Výtahová šachta bude železobetonová tl. 200 mm. Stroj je 
umístn v hlav výtahové šachty. 
Konstrukce krovu je navržena z dvod velkých rozpon ocelovou konstrukcí – rám ze 
svaovaných profil a kotvených do zdiva. Vaznici vrcholovou i stedovou tvoí svaené 
U-profily. Vaznice je podepena ocelovými rámy, sloupky nebo zdí i je usazena pímo 




Zastešení zahrnuje ti typy stech z dvodu napojení na stávající zástavbu a rznou 
orientaci štít sousedních objekt. Od .p. 9 je stecha sedlová ve sklonu 21,5°, dále 
navazuje kolmo stecha pultová (41°), která je ve stedové ásti u úžlabí z dvodu 
podchodné výšky a výtahové šachty, ešena další pultovou stíškou o malém spádu 3-5°. 
Všechny stechy novostavby zahrnují titanzinkovou falcovou krytinu s podélnou 
stojatou drážkou. 
Na ploché steše, terase, bude provedeno zateplení spádovými izolaními dílci 
s nakašírovaným asfaltovým pásem typu S a celoplošn nataveným SBS asfalt. 
modifikovaným pásem s posypem. Jako pochzná vrstva je navržena dlažba do ter. 
Stešní pláš	 bude opaten stešními snhovými zachytávai. 
3.3.2. Dokonovací práce 
a) Úpravy povrch
Venkovní povrchy 
Sokl nov pistavné ásti je navržen soklovou dekorativní mozaikovou omítkou. 
Fasáda bude vápenocementová štuková omítka (jádro) + silikátová omítka (vrchní 
vrstva) a prodyšný silikátový nátr. Tato fasáda zahrnuje zvýraz
ující prvek – 
prosklenou ást lemovanou vystupujícím prvkem tl. 10 cm tvoeným zateplením 
z polystyrenu a tenkovrstvou omítkou. 
Vnitní povrchy 
Veškeré vnitní povrchy zdné budou opateny vápenocementovou štukovou omítkou 
do v. 1,8 m s odolnjším otruvzdorným nátrem. 
V hygienických prostorách bude proveden keramický obklad do výšek uvedených ve 
výkresech. 
Veškeré rohy a hrany budou opateny rohovými plastovými lištami, vloženými pod 
obklad. 
Parapety oken budou devné z laminované devotísky, v hygienických zaízeních 
z keramického obkladu. 
b) Otvorové prvky 
Dvee 
Zahrnují vnitní devné dvee s odolnjším povrchem osazené do obložkových zárubní 




Jsou navržena hliníková s izolaním zasklením otevíravá a vyklápcí. Jako zvýraz
ující 
prvek nové fasády je navrženo celoprosklení hliníkovým systémem provedeným pes 
dv patra. 
c) Truhláské prvky 
Krom otvorových prvk zahrnují parapety a truhláské opracování viditelných prvk
krovu. 
d) Klempíské prvky 
Zahrnují stechy, oplechování parapet, atik, komín, prostup, oplechování okap a 
odvodnní stechy (žlaby, svody). Oplechování bude provedeno z titanzinkového 
plechu.  
e) Zámenické výrobky 
Obsahují kotevní a nosné prvky krovu, schodišt, výtahu, strop, zábradlí a drobný 
spojovací materiál. 
f) Nátry a malby 
Vnitní malby 
Omítnuté plochy budou nateny disperzní otruvzdornou malbou. 
Sádrokartonové povrchy budou po zatmelení a zabroušení opateny bílým nátrem na 
sádrokarton. 
Venkovní omítky 
Probarvená silikátová omítka nebo prodyšný odolný (silikonový) nátr ve dvou 
odstínech. 
Devné prvky 
Devné podlahy – olejový nátr, popípad lakovaný povrch z výroby. 
Prvky krovu budou ošeteny biochemickým nátrem proti zamodrání a škdcm. 
Zámenické a ocelové prvky 
Po odrezování a odmaštní budou nateny: 2x barva syntetická základní S 2004 
      2x barva syntetická S 2014 
Barevné ešení jednotlivých povrch bude upesnno pi provádní. 
Stecha a veškeré klempíské prvky 
Jsou navrženy v barv bidlicov šedé. 
g) Venkovní úpravy a vnjší vybavení objektu 
Zahrnují zele




Celé staveništ leží v centrální historické ásti msta eská Tebová v bezprostední 
blízkosti Starého námstí na ulici Klácelov.  
Staveništ zahrnuje objekt urený k rekonstrukci, proluku po již díve zbouraném dom
mezi domy .p. 11 a .p. 9, pozemky a zadní trakty tchto dom, používané jako dvory 
a zahrady, zasahující ásten až k ulici Podbranská. 
Celkov se jedná o tyto pozemky nebo jejich ást (12, 13/1, 68, 70, 3234, 3377/4, 
3378/1 k.ú. eská Tebová) jak je vyznaeno v koordinaní situaci. 
Dle evidence nemovitostí se jedná o pozemky dotené výstavbou: 
*Vlastníci dotených pozemk: 
1 Msto eská Tebová, Staré námstí 78, 560 02 eská Tebová 2 
2 Pardubický kraj, Komenského námstí 125, 530 02 Pardubice 
 Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
Staveništ vetn objektu ureného k rekonstrukci je volné a je pipraveno 
k navrhovaným úpravám. 
Jedná se o mírn svažité území ve smru k severní svtové stran. Pozemek se pohybuje 
v nadmoské výšce cca od 373,54 do 370,60 m. n. m. 
Na jižní stran pozemku se nachází stávající zástavba a silniní komunikace. 
Na severní stran pozemku se nacházejí zahrádky, bytový dm, bývalá pekárna a 
silniní komunikace. 
Katastrální území . parcely kultura výmra parcely vlastnictví 
eská Tebová 12 zahrada 311 1 
eská Tebová 13.1 zahrada 471 1 
eská Tebová 68 zastavná plocha 296 1 
eská Tebová 70 zastavná plocha 403 1 
eská Tebová 3234 zastavná plocha 21 1 
eská Tebová 3735 ostatní plocha 364 1 
eská Tebová 3377/4 ostatní plocha 388 1 
eská Tebová 3378/1 ostatní plocha 357 1 
eská Tebová 3379/1 ostatní plocha 2 172 2 


Na západní stran pozemku se nachází bytová zástavba se zahrádkami. 
Na východní stran pozemku se nachází pší zóna s bytovou zástavbou. 
4.1. Provedené przkumy a dsledky z nich vyplývající pro návrh stavby 
4.1.1. Inženýrsko-geologický przkum 
Bylo provedeno zamení stávajícího stavu, polohopisná a výškopisná situace 
dotených pozemk. Oboje zajistil v rámci píprav investor. 
Geologické podmínky byly oveny v rámci inženýrsko-geologického przkumu dvma 
sondami, které zjistily navtralé skalní podloží v míst pepokládané spáry, tedy jedná 
se o vhodné základové podmínky. Sondami byla zjištna také hloubka založení 
sousedních objekt. Zejména u budovy .p. 11 je založení velmi vysoko, tudíž lze 
uvažovat, že objekt prakticky žádné základy nemá. .p. 9 je založeno ve dvou úrovních 
a to ást podsklepená a nepodsklepená. 
Akoli na objektu .p. 11 nebyly zjištny žádné píznaky statických poruch,  pesto je 
poteba jeho statického zajištní. Týká se to zejména snížení základové spáry smrem k 
objektu .p. 10, sepnutí objektu ve stropních rovinách a pi úpravách podkroví. 
4.1.2. Radonový przkum 
Odbry vzork pdního vzduchu se realizovaly na pozemku v zadním traktu budovy 
.p. 10. Vzorky byly odsávány z vrstvy kamenité nebo písité navážky, která se pi 
odsáváním vzork jevila jako vysoce propustná pro plyny. 
Výsledné hodnoty objemové aktivity radonu se v prbhu pohybují mezi 10 a 20 
kBq/m3. Rozhodující rozhraní je tedy 10 kBq/m3 mezi nízkým a stedním radonovým 
indexem. Pro zmený soubor 15 bod mení je vypotena hodnota tetího kvartilu 
Q3=12 kBq/m
3. Staveništ je vzhledem k nameným hodnotám a propustnosti 
horninového prostedí zaazeno do s t  e d n í h o  r a d o n o v é h o  i n d e x u . 
Podle SN 73 0601 se za dostatené protiradonové opatení v pípad nepodsklepeného 
i ásten podsklepeného objektu považuje p r o v e d e n í  v š e c h  k o n t a k t n í c h  
k o n s t r u k c í  v  1 .  k a t e g o r i i  t  s n o s t i  (tzn. konstrukcí v pímém styku se 
základovou zeminou s protiradonovou izolací, která musí být položena spojit v celé 
ploše kontaktní konstrukce). Pozornost je teba vnovat tsnému provedení 
protiradonové izolace u všech prostup. 
Nebudou používány stavební materiály s hmotnostní aktivitou vtší než 120 Bq/kg. 


5. Napojení staveništ na dopravní systém 
Píjezd k objektu pro techniku i pší je po ulici Klácelova a Podbranská. 
Stavba je v souasné dob pln napojena na stávající veejnou infrastrukturu (místní 
komunikace, autobusová doprava, místní doprava, D). 


VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
  
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ÍZENÍ STAVEB
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT
  
2.  POSOUZENÍ ŠIRŠÍCH VZTAH
DOPRAVNÍCH TRAS - REKONSTRUKCE A PÍSTAVBA 
MSTSKÉHO MUZEA ESKÁ TEBOVÁ
DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS
AUTOR PRÁCE                   BC. LENKA STRNADOVÁ
AUTHOR 






1. POSOUZENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI STAVENIŠT
2. DOPRAVNÍ TRASA PRO ODVOZ ZEMINY 
3. DOPRAVNÍ TRASA PRO DODÁNÍ ERSTVÉHO BETONU 
4. DOPRAVNÍ TRASA PRO DODÁNÍ TVÁRNIC POROTHERM 
5. DOPRAVNÍ TRASA PRO DODÁNÍ STROPNÍCH PANEL SPIROLL 
6. DOPRAVNÍ TRASA PRO ODVOZ ODPADU 


1. Posouzení dopravní dostupnosti staveništ
ešená stavba se nachází ve mst eská Tebová, které leží ve východní ásti 
Pardubického kraje a jižní ásti okresu Ústí nad Orlicí. 
Tuto lokalitu obklopují msta Ústí nad Orlicí, Litomyšl, Lanškroun a Svitavy.


Celé staveništ se nachází v centrální historické ásti msta v bezprostední blízkosti 
Starého námstí a je napojené na hlavní tahy po komunikaci Dr. E. Beneše smrem na 
Ústí nad Orlicí a po ulici Moravská smrem na Svitavy a Lanškroun. 
Samotné staveništ tvoí proluka po již díve zbouraném dom mezi domy v ulici 
Klácelov. Prakticky celý stavební pozemek bude využit jako staveništ s plošnou 
výmrou 10 860 m2. Pi vjezdu dopravního prostedku na staveništ bude asistovat 
pracovník, který bude dohlížet, aby vozidlo v poadí vykalo výjezdu vozu 
nacházejícího se v areálu staveništ. Vjezd i výjezd bude na ulici Podbranská a bude 
opaten dopravní znakou „STOP! DEJ PEDNOST V JÍZD!“. 
	

2. Dopravní trasa pro odvoz zeminy 
Ornice a další zemina vykopaná pi zemních pracích bude odvezena ze staveništ
nákladními automobily na stavbu Dopravního terminálu Jana Pernera v eské Tebové, 
kde bude použita na terénní úpravy. 
Délka trasy: 1,3 km 
Doba dopravy: cca 5 minut 
3. Dopravní trasa pro dodání erstvého betonu 
erstvý beton do základových konstrukcí bude dovážen v autodomíchávaích z 
betonárny Frischbeton s r.o., provozovna se nachází v obci Tebovice .p. 99. 
Délka trasy: 8,6 km 




4. Dopravní trasa pro dodání tvárnic Porotherm 
Tento materiály bude na staveništ dovážen ze Stavebnin Vladimír Ureš, areál 
„Rozlívka Transport“, nacházející se na ulici Semanínská .p. 2094 v mstské ásti 
eská Tebová. 
Délka trasy: 3,4 km 
Doba trasy: 10 minut 
5. Dopravní trasa pro dodání stropních panel Spiroll 
Tento materiály bude na staveništ dovážen ze Stavebnin Vladimír Ureš, areál 
„Rozlívka Transport“, nacházející se na ulici Semanínská .p. 2094 v mstské ásti 
eská Tebová. Po celou dobu montáže bude provoz na jednosmrné ulici Klácelova 
uzaven. 
Délka trasy: 2,6 km 
Doba trasy: 10 minut 


6. Dopravní trasa pro odvoz odpadu 
Nakládání s odpadem pi realizaci stavby zabezpeuje spolenost Eko Bi s r.o. Svoz 
odpadkových nádob se provádí svozovými vozy. Odpady jsou odváženy na mstskou 
skládku tžkého komunálního odpadu (Eko Bi s r.o.) v Tebovicích. Zde se odpad 
eviduje a tídí. Pedtídné odpady se dále vytídí a odpady, které nelze recyklovat, se 
uloží na skládku. 
Délka trasy: 8,5 km 
Doba trasy: 15 – 20 minut 
Výše uvedené píklady dopravních tras na odvoz zeminy, odpadu a dodání 
objemnjších materiál potvrdily dobrou dostupnost staveništ. Na staveništ je možné 
vjíždt ze dvou komunikací. Ulice Moravská je hlavní komunikace, která vede smrem 
na Svitavy a Lanškroun. Ulice Dr. E. Beneše je hlavní komunikace smrem do msta 
Ústí nad Orlicí a po celé trase není také žádné omezení. 
V pípad dopravy stropních panel Spiroll bude provoz na jednosmrné ulici 
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ASOVÝ A FINANNÍ PLÁN STAVBY (OBJEKTOVÝ) 
Tento plán byl zpracován na základ propotu dle THU za pomocí programu 
BuildPoweru - propoet dle THU, ve kterém jsem zatídila stavební objekty. Propoet 
rekonstrukce jsem zpracovala procentuáln z hlediska bouracích prací a nov
zbudovaných konstrukcí. Z tchto hodnot jsem urila cenu na mrnou jednotku a urila 
tak konený propoet. Plán jsem zpracovala v programu BuildPower a MS excel. 
lenní stavby na stavební objekty 
Oznaení Název objektu_______________________________ 
SO 01  Budova .p. 10 – hlavní stavební objekt - pístavba 
SO 02  Budova .p. 11 – rekonstruovaná ást 
SO 03  Venkovní expozice 
SO 04  Kanalizaní pípojka 
SO 05  Zpevnné plochy 
SO 06  Venkovní úpravy 
Zahájení stavby: duben 2012 
Ukonení stavby: duben 2013 
Náklady na stavbu: 24 746 892,- k (bez DPH) 
Viz píloha: A1. ASOVÝ PLÁN STAVBY (OBJEKTOVÝ) 
A2. FINANNÍ PLÁN STAVBY (OBJEKTOVÝ) 
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1. Hrubá spodní stavba 
1.1. Zemní práce 
Výkaz výmr: 
Skrývka (Ornice) tl. 
20 cm
0,02x12,8x12,9+0,5x0,02x12,8x1 45,4 m3





prkna a hranolky pro laviky (vytyení), hebíky, kladivo 
Složení pracovního kolektivu: 
Po celou dobu konání zemních prací bude na stavbu dohlížet stavbyvedoucí, nebo jím 
povená osoba, aby byly splnny všechny požadované podmínky.  
Kolektiv: 1 stavbyvedoucí 
  1 vedoucí ety 
1 strojník na obsluhu dozeru 
1 strojník na obsluhu rýpadlo-nakladae 
1 idi nákladního automobilu 
1 obsluha vibraního pchu 
2 pomocní dlníci 
1 geodet na vytyovací práce 
2 zauení pracovníci na vytyovací práce 
Stroje: 
Pásový dozer CAT TYP D6N XL, kolový naklada CAT TYP 432E, nákladní 
automobil IVECO AT 380E44W 6x6, vibraní pch ENAR PC70H4T, vrtná souprava 




Se zhotovováním domu bude provádno sejmutí ornice, záez, zásyp stavební jámy, 
výkopy stavebních rýh pro inženýrské sít, mikropilotáž a výkopové práce pro 
základovou konstrukci. 
Úrove dna jednotlivých proces bude pravideln kontrolována poveným 
pracovníkem za použití nivelaního pístroje. Sejmutí 
ornice a záez se bude provádt pouze strojn za použití 
dozeru, nakladae a nákladního automobilu. S tím je 
spojená mikropilotáž z dvodu zajištní stávající budovy 
.p. 11. To se provede za pomocí vrtné soupravy KLEMM 
KR 802-3, typ 161. Vrtání jednotlivých mikropilot bude 
probíhat v poadí od ulice Školní smrem do staveništ. Po 
vytvoení pilotovací roviny se provede zkouška zhutnní 
pro pojezd vrtné plošiny což je zajištno ponecháním 
stávajících betonových panel. Ped zahájením hloubení 
posádka vrtné soupravy za dozoru mistra zajistí stedy vrt
kolíky tak, aby bylo možné kdykoliv v prbhu prací urit jejich sted. 
Výkop stavební jámy a výkopy rýh pro základovou konstrukci a pro inženýrské sít se 
budou provádt pevážn strojn, run se bude 
vykonávat nap. doištní dna.  
Sejmutí ornice bude provedeno z plochy o 
rozmrech 20 x 20 m do hloubky 20 cm. Zemina 
se bude skladovat na staveništi v míst jí ureném. 
Ornice bude sejmuta rýpadlo-nakladaem CAT 
TYP D6N XL. 
Pi zhotovování stavební jámy se bude postupovat 
dle pracovních zábr 1. pracovní zábr a 2. 
pracovní zábr se bude odkopávka zhotovovat ze 
stavební jámy.  U 3. pracovního zábru a 4. 
pracovního zábru se bude odkopávka provádt 
shora stavební jámy. Výkopy stavebních rýh pro 


základovou konstrukci jsou zhotovovány vzestupn podle ísla jednotlivých figur.   
Stny u výkopu stavební jámy budou zabezpeeny svahováním. Svahování bude 
provedeno ve sklonu 1:1 tak, aby byla zabezpeena stabilita svahu a nevzniklo zde 
riziko sesutí. 
Zásyp stavební jámy po ukonení základové konstrukce, železobetonových a zdných 
stn v 1. podzemním podlaží a po zhotovení hydroizolace a tepelné izolace se provede 
za použití pásového rypadla, nakladae a nákladního automobilu. Zásypy jsou 
provedeny z vytžené zeminy a ze štrkopískového násypu frakce 0 – 32 A o mocnosti 
150 mm. Kolový naklada bude nakládat na nákladní automobil zásypovou zeminu a 
štrkopísek a tato zemina bude dovážena na místo stanovišt rypadla, které bude 
zasypávat mezery mezi základovými pasy, železobetonovými stnami a za zdnými 
stnami. Tyto zásypy se budou provádt po vrstvách tak, aby za pomoci vibraního 
pchu bylo zabezpeeno dkladné zhutnní. 
Na hloubení stavební jámy použijeme rýpadlo-naklada JCB 2CX, který bude nakládat 
zeminu do nákladního automobilu IVECO AT 380E44W 6x6 se sklápcí korbou do tí 
stran. Nájezd do stavební jámy bude umístn na severozápadní stran výkopu. 
Pi zhotovování rýhy pro inženýrské sít bude výkopek ukládán vedle této rýhy na 
pozdjší zásyp, který se bude provádt bezprostedn
po uložení a obsypání potrubí. 
Geodeti penesou výšku na stanovišt, podle které se 
dále bude výška mit nivelaním pístrojem. Dále 
zde zhotoví laviky, pro oznaení pozice stavby. 
Výkop rýh opt zajistí rýpadlo naklada-naklada
JCB 2CX. Rýhy budou dohotoveny do finální podoby 
run stavebními dlníky. Pokud se bhem výkopu 
rýh vyskytnou vtší deš	ové srážky, práce bude 






viz samostatná kapitola obsažená v tomto dokumentu.
BOZP: 
viz samostatná kapitola obsažená v tomto dokumentu.
Dodavatel je povinen: 
Vybavit pracovníky ochrannými pomckami (rukavice, helma, atd.). 
Dodat technologie provádní a patinou technickou dokumentaci. 
Zaškolit pracovníky na danou práci, kterou budou provádt. 
Zajistit staveništ proti vniknutí cizích osob, zabezpeit materiál. 
V pípad zemních prací na komunikaci, musí být výkopy ádn oznaeny pípadn
ohrazeny. 
Výkop musí být zajištn, pípadn odvodnn, aby nemohlo dojít k sesuvu pdy do 
výkopu. 
Stavební stroje se smí pohybovat kolem hrany výkopu pouze do 0,5 m od hrany pi 
kolmém pohybu stroje a 2,0 m pi soubžném pohybu stroje s hranou výkopu. 
Pi hloubení výkopu se smí strojn hloubit jen do 1m nad úrove pedpokládané 
inženýrské sít, pak se hloubí run. 
Pi nepíznivých povtrnostních podmínkách, pi kterých mže dojít k ohrožení stability 
















beton – C16/20. – 155m3 
štrk frakce 4-8 mm  
tepelná izolace EXPS Styrodur 3035 CS – 150m2 
hydroizolace FATRAFOL – 180m2 
prkna na tradiní bednní 
Složení pracovního kolektivu: 
Po celou dobu konání zemních prací bude na stavbu dohlížet stavbyvedoucí, nebo jím 
povená osoba, aby byly splnny všechny požadované podmínky.  
Kolektiv: 2 tesai na zhotovení bednní 
  2 stavební dlníci na runí práce 
  2 idii autodomíchávae 
  1 idi nákladní dodávky 
  1 idi autoerpadla 
Stroje: 
Autodomícháva Schwing AM 10 C, autoerpadlo Schwing S 61 SX, ponorný vibrátor 
WEBER MVX, nákladní dodávka - VW Crafter 50 valník, sváeka na izolaciVarimat 
V2 
Technologický postup: 
Runí doištní výkopu pro pasy stavebními dlníky odejmutím 10cm zeminy. 
Bednní zhotoví 2 tesai. Nejprve se zhotoví oprné fošny, které se zajistí svlaky, o 
které budou openy vzpry. Materiál bude pipraven na staveništi. 
Základová spára bude zhutnna 100mm štrkopísku hutnícím pchem. Na tento 
zhutnný štrkopísek se provede výztuž betonáskou ocelí 10 335 J14 – 3 ks pi dolním 
i horním povrchu a tmínky J 6 po 250 mm. V základech se vynechají prostupy pro 
kanalizaci. Ped betonáží musí být základová spára suchá a zaištná, provedená do 
hloubky -3,100 m n. m. Betonáž bude provádna pomocí automobilového autoerpadla
Schwing S 61 SX. Shoz erstvého betonu nesmí být vyšší než 1,5m.  Betonová sms 
bude dovážena z betonárny Ústí nad Orlicí, která je vzdálená cca 10 km.  


Dále probhne vyzdní ztraceného bednní, jedná se o 2 vrstvy ztraceného bednní. Do 
bednní bude vložena ocelová výztuž R20 a 
bude zalita betonovou smsí. V míst sloup
je nutné osadit do základ výztuž. Provede se 
podsyp štrkopískem 16/32, který bude 
hutnný po vrstvách max. 150 mm pomocí 
hutnícího pchu. Na tuto vrstvu se vloží Kari 
sít 150/150/8 mm, dostatené krytí sít se 
zajistí distanními tlísky. 
Pracovníci pomocí lopat a hrábí musí 
betonovou sms rozhrabovat po ploše. Výška 
smsi bude kontrolována pomocí ocelové 
tye s navaenou píložkou. Hutnní bude 
zajištno pomocí ponorného vibrátoru 
WEBER MVX. Po vyzrání základové desky 
se nanese 1x penetraní nátr ALP a po celé 
ploše lepenka BITUBITAGIT PE natavená 
na podkladní beton. 
Poté následuje technologická pauza potebná pro dotuhnutí a dotvrdnutí betonu. Bhem 
pauzy budou stavební dlníci provádt ošetování betonu dle poasí. 
Odbednní bude provedeno stavebními dlníky. 
Jakost: 
viz samostatná kapitola obsažená v tomto dokumentu.
BOZP: 
viz samostatná kapitola obsažená v tomto dokumentu.


2. Hrubá vrchní stavba 
2.1. Svislé konstrukce 
Výkaz výmr: 
Výpoet plochy nosného zdiva vetn osazených peklad: 
PTH tl. 44 P+D: 30,3 + 62 + 35,1 + 66,5 193,9 m2
PTH tl. 36,5 P+D: 57,7 + 79 + 60,6 + 75,52 272,82 m2
PTH tl. 30 P+D 28,6 + 28,6 + 39 96,2 m2
Výpoet plochy píek vetn osazených peklad: 
PTH tl. 24 P+D 4x3x2,3 + 4x3x2,9 + 
4x3x3,6 
105,6 m2
PTH tl. 11,5 P+D 18 + 52,8 + 19,5 90,3 m2
Použitý materiál: 
Tvárnice: 
PTH tl. 44 P+D 
PTH tl. 36,5 P+D 
PTH tl. 30 P+D  
PTH tl. 24 P+D  
PTH tl. 11,5 P+D 
Peklady: 
PTH 70/238/1000 











Míchaka DEZA MJ-150, statický jeáb Liebherr 42 K.1, silo Baumit - Tlakové silo + 
kontinuální míchaka a píslušenství 
Poet pracovník + profese: 
Po celou dobu konání stavby strop bude na stavbu dohlížet stavbyvedoucí, nebo jím 
povená osoba, aby byly splnny všechny požadované podmínky. 
Pracovníci: 4 zedníci 
  2 pidavai 
  1 obsluha míchaky   
Technologický postup: 
Vytyení zdiva: Kídou vyznaíme kraje obvodového zdiva a naznaíme místa oken a 
dveí. Pro pesnjší položení tvarovek napneme provázek ve výšce 10cm nad zemí, 
podle kterého bude vyzdívání jednoduší. Pekontrolujeme pravoúhlost vytyení. 
Na suchý základový pas se navaí hydroizolace proti zemní vlhkosti. 
Bude provedeno osazení lomových a rohových bod. Toto osazení bude provedeno 
mistrem nebo jím poveným pracovníkem. Stavbyvedoucí provede kontrolu tchto 
bod. Po položení první ady zkontrolujeme vodorovnost pomocí libely a upravíme 
sednutí gumovým kladívkem. Svislost stn kontrolujeme olovnicí.  


Vždy ped položením ady tvarovek naneseme tenkou vrstvu maltové smsi, do které 
položíme další ady.  Dále se bude postupn zdít nosné zdivo Porotherm 44 P+D  a 
Porotherm 36,5 P+D po vrstvách. 1. výška zdiva bude vyzdna do 1,5m. Potom bude 
postaveno pomocné lešení a vyzdna 2. výška zdiva. Zdní provedeme stejným 
zpsobem, jako u vyzdívání první výšky až do ady, nad kterou musíme provést 
položení peklad. 
Ped zdním píek provedeme kontrolu vodorovné izolace, jejíž šíka by mla být 
150mm na každou stranu od budoucí píky. Píky musíme peliv vymit a rozkreslit 
na podlahu, boní zdivo, strop a otvory. Vyneseme vodorovnou áru po celém vnitním 
obvodu zdiva v každém pate, pesn 1m nad budoucí istou podlahou. Toto znaení 
bude využito k osazování zárubní a dalších otvor do píek. Pekontrolujeme umístní 
vodorovných spon umístných v nosné konstrukci pro budoucí napojení píek. 
Zkontrolujeme a pípadn upravíme podklad do roviny.  
Nenosné píky z cihel Porotherm 11,5 P+D bude také kotveno pomocí spon a to tak, že 
ohnutá spona do pravého úhlu vodorovnou ástí vmáknuta do malty ložné spáry a 
svislou ástí pišroubovaná pomocí samoezných šroub FFS 7,5x72mm k nosné stn. 
Spony budou v každé druhé ložné spáe zdiva. Také styná plocha cihel v míst




Osazení peklad: Pi osazování peklad na zdivo je nutné dbát na dodržení minimální 
délky uložení a to u pekladu do délky 1750 mm iní 125 mm. V míst uložení lze 
použít pouze cihly celé nebo poloviní, které již tak byly vyrobeny. Nad otvory ve 
vnjších stnách budou osazeny celkem 4 kusy peklad š. 70 mm a to tak, že na vnitní 
stran jsou 3 kusy a zvenku 1 kus pekladu a do mezi prostoru se vloží tepelná izolace z 
polystyrenu. 
Osazení zárubní: Pi osazování klasických dveních zárubní do zdiva postupujeme tak, 
že zárubn vyrovnáme pomocí vodováhy a zafixujeme klíny a šikmými latmi. Zárubn
se do zdiva upevují maltou. U ocelových zárubní šíky 800mm v píkách tl. 100 mm 
klademe cihly v nadpraží zárubn pímo. Spodní ást zárubn podložíme, abychom 
zabránili jejímu poškození promáknutím. 
Tento postup se bude opakovat v každém pate po položení pedpjatých stropních 
desek. 
Jakost: 
Kvalita, jakost a provádní zdní musí odpovídat normám: 
SN 73 02 10-1 Geometrická pesnost ve výstavb. Pesnost osazení, 
SN 73 23 10  Provádní zdných konstrukcí, 
SN EN 771-1 Pálené zdící prvky,  
SN 72 24 30-3 Malty pro stavební úely. ást 3. – Malty pro zdní keramických 
dílc. 
Vstupní kontrola: 
Je teba zkontrolovat správné zhotovení pedchozí práce, rovinatost a únosnost 
podkladové konstrukce a také celkové zázemí pracovišt. Dále probhne kontrola 
materiálu, dovezení správné maltové smsi, nepoškozenost tvarovek na palet a 
zkontrolování správných pot ks materiálu. 
Mezioperaní kontrola: 
Touto zkouškou rozumíme kontrolu zakrývaných konstrukcí, jako jsou instalace a 





Kontrolujeme správné uložení peklad, dodržení všech parametr zdiva a spár dle 
platných norem. Kontrola odchylek: svislost ±1cm /1 patro, horizontálnost ±2cm / 10m. 
BOZP: 
Ped zapoetím provádní zdných konstrukcí budou všichni zúastnní pracovníci 
prokazateln seznámeni s technologickým a pracovním postupem. Všichni pracovníci 
podílející se na zednických pracích budou proškoleni ohledn bezpenosti, kde budou 
seznámeni s místními podmínkami a s píslušným ustanovením zákoníku práce . 
262/2006 Sb., naízení vlády . 591/2006 Sb. a naízení vlády . 362/2005 sb. Pi 
provádní zednických prací musí všichni zamstnanci, v. zamstnanc subdodavatel
používat ochranné pilby.  
Naízení vlády .591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích 
 Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištní staveništ
II. Zaízení pro rozvod energie 
Bližší minimální požadavky na BOZ pi provozu a používání stroj a náadí na 
staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu stroj
III. Míchaky 
XI. Stavební elektrické vrátky 
XII: Jednoduché kladky pro runí zvedání bemen 
XIV. Spolená ustanovení o zabezpeení stroj pi perušení a ukonení práce 
XV. Peprava stroj
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
X. Zednické práce 

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Naízení vlády .362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Požadavky na zabezpeení stavby v práci ve výškách 
IV. Zajištní proti pádu pedmt a materiálu 
V. Zajištní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VII. Doasné stavební konstrukce 
2.2 Vodorovné konstrukce 
Výkaz výmr: 
SPIROLL H 320/1190 10,0m 10 
SPIROLL H 320/1190 6,0 m 4 
SPIROLL H 320/1190 5,75 m 4 
SPIROLL H 320/1190 5,5 m 4 
SPIROLL H 320/1190 3,2m 4 
SPIROLL H 320/1190 3,0m 14 
SPIROLL H 320/1190 2,8m 4 
Použitý materiál: 
Pozední vnce - beton C 16/20 a výztuží 10 216(E)  a 10 505(R) 
Strop nad 2 NP a 3 NP pedpjaté panely Spiroll o šíce 1200mm 
Jedná se o panely se standardními rozmry a nkolik kus nepravidelného tvaru, které 
budou seíznuty na míru dle projektové dokumentace. Dobetonávky budou z betonu C 
16/20 a bude zde vložena kari sí	. 
Složení pracovního kolektivu: 
Po celou dobu konání zemních prací bude na stavbu dohlížet stavbyvedoucí, nebo jím 
povená osoba, aby byly splnny všechny požadované podmínky.  
Kolektiv: 1 strojník – autojeáb TEREX – DEMAG AC 55 CITY 
  1 strojník - MAN TGM 18.280
  1 strojník - autodomíchávaeSchwing AM 10 C 
 1 strojník – autoerpadlo Schwing S 24 SX 
  1 vedoucí montážní ety – šéfmontér 
  2 montéi   


  2 vazai 
  2 pomocní dlníci 
  
Stroje a nástroje: 
MAN TGM 18.280 s valníkovým návsem 
Autojeáb TEREX – DEMAG AC 55 CITY 
AutodomíchávaSchwing AM 10 C 
Autoerpadlo Schwing S 24 SX 
Stavební míchaka DEZA MJ-150 
Vibraní lišta QZE ENAR 2 m 




hydraulický zvedák a klíny 
Technologický postup: 
ŽB vnec nad zdivem 1NP a 2NP: 
Provede se bednní pro vnce nad pízemím, zde se tepelná izolace bude pipevovat až 
dodaten. Pi zhotovování vnce nad patrem se provede nejdíve bednní a do vnjších 
stran se umístí tepelná izolace. V 
místech, kde vnec tvoí nosnou ást 
nad otvory, bude bednní podepeno 
stojkami.  
Vázání výztuže 
Po zhotovení bednní se pistoupí k 
umístní a vázání výztuže, pi emž 
se musí dbát na istotu podkladu, 
dodržení krytí výztuže pomocí 
distanních podložek. A to vše budou provádt píslušní pracovníci-vazai. Výztuž 
bude umístna dle projektové dokumentace. Výztuž musí být umístna v dané poloze, 





innost bude provádna odpovdnými pracovníky. Musí se dbát na istotu podkladu 
ped betonováním a z jaké výšky je beton ukládán, tato výška bude mena 
pracovníkem. Betonáž zane od severního rohu objektu a beton se bude dopravovat na 
místo urení pomocí erpadla a autodomíchávae. Beton bude bhem betonáže 
zhutován pomocí ponorného vibrátoru a po vybetonování se povrch urovná vibraní 
lištou. 
  
Montáž pedpjatých panel SPIROLL 
Doprava stropních panel z nákladního auta na místo montáže se provede jeábem 
pomocí jeábové traverzy, samosvorných kleští a dvou vaza. Stropní panely osazují 
dva montážníci do maltového lože. Uložení na 
obvodovou stnu je minimáln 150 mm. Pi 
provádní maltového lože a osazování panel
jsou montážníci zajištni osobním ochranným 
pracovním prostedkem proti pádu. Kladení 
panel se provádí podle montážních výkres. 
Ochranné ohrazení, upevnné pi obvodu 
smontovaných stropních dílc nebo na 
obvodových podporách, se instaluje pro zajištní 
pracovník proti pádu z výšky ihned po uložení 
poátení pozice. Lanko nesmí být delší než 1,5 
m. Ped montáží dalšího panelu pejdou 
montážníci na osazený panel, provedou maltové 
lože. Pracovníci pejdou k místu montáže a 
navádjí panel na osazení. Po zajištní panelu se odepíná závsné zaízení. Provede se 
uložení zálivkové výztuže mezi stropní panely výztuže ve spojích prvlak a ztužidel. 
Postup montáže viz schéma montáže – od kraj. 
Montážní postup 
Provedení maltového lože tl. 10 mm na ozuby prvlak. Maltové lože pro první panel 
se provádí ze žebíku. 
Zkontroluje se kompletnost panel a za pomocí samosvorných kleští zavšených na 




ŽB vnec v úrovni panel
Po ukonení prací na panelovém stropu se provede bednní pro obvodový vnec a  
dobetonování zbylých prostor. Do bednní na obvodových stnách bude vložena 
tepelná izolace Lignopor tl.50mm a to z vnjší strany. Vazai umístí výztuž, provedou 
její vyvázání vetn tmínk, které tam jsou již umístny, musí být dodrženo krytí 
výztuže, vzdálenost a profily, vše dle projektové dokumentace. Betonáž bude zaínat od 
severního rohu objektu. Pracovník bude 
kontrolovat výšku betonu a beton bude zhutován 
pomocí ponorného vibrátoru. Povrch bude 
vyrovnán vibraní lištou. 
Betonáž schodišt
Pro zapuštní schodišt do zdiva bude v 
pilehlých stnách vysekána po obvodu drážka. 
Na panel, který bude tvoit budoucí podestu, se 
umístí L profil. Umístí se devné bednní a 
podpry spodní strany schodišt dle 
požadovaných rozmr schodišt – tl. 
schodiš	ové desky, výška stup atd. Dle 
projektové dokumentace se umístí výztuž a zane 
se odspodu s betonováním. První schod vznikne vybednním prvního ela stupn. Beton 
se vpravuje do bednní a hutní se. Nášlapná vrstva schodu se zarovná a uhladí do 
roviny. Konstrukci je možné odbednit za 14 dní. 
Po ukonení všech úkon se beton musí ošetovat min. 3x denn pomocí zkrápní 
vodou. 
Doprava panel na místo uložení smrem proti dvma montážníkm, kteí pi montáži 
prvního panelu po ustálení 300 mm nad prvlakem osazují panel z montážní plošiny. 
Ped montáží dalšího panelu pejdou montážníci na osazený panel, provedou maltové 
lože. Pracovníci pejdou k místu montáže a navádjí panel na osazení. Po zajištní 
panelu se odepíná závsné zaízení. 
Postup montáže viz. schéma montáže. – od kraj






Kontrolují se panely dopravené na staveništ, jejich poet, dodací listy, jejich rozmry, 
zkontroluje se míra poškození a množství ucpávek.  
Dále je kontrolován materiál a to pedevším údaje na dodacím listu s objednávkou 
betonové smsi, tj. tídu betonu, konzistenci, stupe vlivu prostedí, zrno kameniva a 
požadovanou pevnost betonu po zatvrdnutí.  
Dále se dle dodacího listu zkontroluje množství, druh, délky ocele pro vyztuž vnc a 
kari sít do dobetonávek.  
Kontrola se týká i bednní – poet prvk a stav.  
Kontroluje se usazení izolace vnce. 
Mezioperaní kontrola 
Kontrolu provádí vedoucí ety, namátkov mistr nebo stavbyvedoucí. 
Kontroluje se správnost provádní prací podle projektové dokumentace, vodorovnost, 
svislost. Tolerance: vodorovné konstrukce – 5mm na 4m, svislice - 12mm do 12m. 
Kontroluje se dodržování minimálního uložení panel na nosných konstrukcích. 
Kontroluje se umístní ucpávek v dutinách panel.  
Je nutná kontrola správnosti montáže bednní.  
Kontroluje se shoda s projektovou dokumentací, rovinnost zabednné plochy se 
kontroluje nivelaním pístrojem, zabezpeení stability a tuhosti bednní. Další kontroly 
se týkají osazení distanních podložek a jejich vzdálenosti a potem. U výztuže je 
kontrolována poloha, množství a poet prut daných rozmr. 
Bhem betonáže se kontroluje hutnní pomocí vibrátoru, tlouš	ka a rovinnost pomocí 
plovoucí lišty a dále jeho ošetování a nabývání požadované pevnosti.  
Výstupní kontrola 
Kontroluje se provedení styk prvk, uložení, celková kvalita konstrukce a 
neporušenost prvk. 
Kontroly výstupní se prolínají s mezioperaními. Stavbyvedoucí kontroluje rovinnost 
horního a spodního povrchu. Povrch dobetonávky stropu se kontroluje 2m latí a 
povolená odchylka iní 5mm.  
Kontrola rovinnosti povrchu vnce a provedení zálivkového betonu.  
Absolutní rovinnost stropní konstrukce na 10m je 10mm.   


Další kontrolou se zjiš	uje zhutnnost betonu po odbednní, nesmí být vidt bublinky 
vzduchu v betonu. 
Kontroluje se tlouš	ka betonované ásti stropu a to je 250mm. A celkové provedení 
stropní konstrukce dle projektové dokumentace. 
BOZP: 
• Každý len montážní ety musí být prokazateln seznámen s bezpenostními 
pedpisy a technologickým postupem, které se týkají jím provádné innosti.   
• Ped zapoetím montáže je teba vykonat všechny pípravné práce tak, aby postup 
montáže byl plynulý a odpovídal zásadám bezpenosti práce.   
• Je nutné zachovat pesn sled montážních prací z hlediska stability konstrukce a 
bezpenosti montáže stanovený projektem.   
• Pracovní eta musí být vybavena veškerými montážními a ochrannými prostedky a 
pomckami podle charakteru práce.   
• Pracovníci pracující ve výškách musí být pro tuto práci zdravotn zpsobilí a 
vybaveni podle možností nkterými potebnými prostedky a pomckami, tj. 
ochranné pásy, jistící lana, žebíky apod. 
• Zajištní na vnjších stranách konstrukcí i uvnit objekt proti pádu osob se provádí 
soubžn s postupem montáže zábradlím nebo ochranným hrazením, jakmile 
úrove pracovišt je výše jak 1,5 m nad úrovní terénu nebo nad nejblíže nižší 
úrovní pracovišt.   
• Pracovní postup, montážní pomcky a složení montážní ety musí zajistit 
bezpenou manipulaci s bemeny. Pod zavšeným bemenem a v jeho tsné 
blízkosti se nesmí pohybovat osoby. 
Naízení vlády .591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích 
 Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištní staveništ
II. Zaízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracovišt na staveništi 




I. Obecné požadavky na obsluhu stroj
XIV. Spolená ustanovení o zabezpeení stroj pi perušení a ukonení práce 
XV. Peprava stroj
 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
XI. Montážní práce 
 Náležitosti oznámení o zahájení prací 
Práce a innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, pi jejichž provádní vzniká povinnost zpracovat plán 
Naízení vlády .362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Požadavky na zabezpeení stavby v práci ve výškách 
II. Zajištní proti pádu osobními ochrannými pracovními prostedky 
III. Používání žebíku 
IV. Zajištní proti pádu pedmt a materiálu 
V. Zajištní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Naízení vlády .591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích 
 Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištní staveništ
II. Zaízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracovišt na staveništi 
Bližší minimální požadavky na BOZ pi provozu a používání stroj a náadí na 
staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu stroj
III. Míchaky 
V. Dopravní prostedky pro pepravu betonových a jiných smsí 
VI. erpadla smsi 
IX. Vibrátory 
XIV. Spolená ustanovení o zabezpeení stroj pi perušení a ukonení práce 
XV. Peprava stroj
 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 


I. Skladování a manipulace s materiálem 
IX. Betonáské práce a práce související 
X. Zednické práce 
XI. Montážní práce 
 Náležitosti oznámení o zahájení prací 
Práce a innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, pi jejichž provádní vzniká povinnost zpracovat plán 
Naízení vlády .362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Požadavky na zabezpeení stavby v práci ve výškách 
I. Zajištní proti pádu technickou konstrukcí 
II. Zajištní proti pádu osobními ochrannými pracovními prostedky 
III. Používání žebíku 
IV. Zajištní proti pádu pedmt a materiálu 
V. Zajištní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VII. Doasné stavební konstrukce 
 Perušení práce ve výškách 
2.3 Zastešení 
Použitý materiál: 
Krytina z folie Sika tl.2,0mm 
Podkladní textilie ze syntetic. vláken 
Prkenný záklop tl.25mm 
Devné smrkové trámy 120/160/6000 – 20 ks 
Devné smrkové trámy 120/160/5000 – 20 ks 
Ocelové profily I 250 – 3000mm – 10ks 
Ocelové profily H 200 – 3500mm – 15ks 
Tepelná izolace tl.200mm – 150m2 
Parotsná folie – 150 m2 


Složení pracovního kolektivu: 
Na provádní základ bude osobn dohlížet stavbyvedoucí nebo jím povený mistr.  
Kolektiv: 1 strojník – obsluha autojeábu 
  1 vedoucí montážní ety 
  2 vazai   
  3 tesai 
  2 pomocní dlníci 
  1 sváe s platným sváeským prkazem 
  1 idi nákladního automobilu 
Stroje: 
nákladní automobil IVECO AT 380E44W 6x6 
Statický jeáb Liebherr 42 K.1 
Technologický postup: 
Nejprve bude zhotovena ocelová konstrukce z I a H profil, která bude plnit funkci 
podprné konstrukce pro krov. Ocelové rámy budou dohromady svaovány a 
montovány v poadí de montážního schématu. Ocelové profily budou na stehu 
dopravovány pomocí autojeábu, kdy budou samostatn zavšovány vazai pomocí 
popruh na jeábový hák.  


Na ocelovou konstrukci se osadí krokve, které se pimontují pomocí speciálních 
navaených úhelník na ocelové konstrukci tak, že každá krokev zapadne mezi 2 tyto 
úhelníky opatenými otvory, do krokví bude vyvrtán otvor a jím a otvory v úhelnících 
se prostrí závitová ty, která se z obou stran zajistí pomocí podložek a matek a bude 
zkrácena na vyhovující délku.  
Na obvodových stnách budou osazeny pozednice pomocí chemických kotev do 
železobetonového vnce po 1,5m pomocí závitových tyí. Na tyto pozednice budou 
osazovány krokve pomocí osedlání a pibití hebem dl 25 cm. 
Jakost: 
Vstupní kontrola: 
Pi provádní krovu je nutné dodržet normu a technologii pro provádní devných 
stešních konstrukcí. Spoje by mly být provádny s maximální možnou odchylkou ± 1 
cm. 
Pi vstupní kontrole je teba dohlédnout na kvalitu materiálu, rovnost pizdívky a 
dostatená tvrdost betonu. Devo nesmí nabýt vlhkosti vtší než 20%. Vzhledov by 
mlo být s co nejmenším množstvím suk a musí být správn skoseno. Devo musí být 
ošeteno impregnací proti plísním, houbám, škdcm a ohni. Pokud souhlasí poet a 
rozmry, mžeme zaít se stavbou krovu.  
Mezioperaní kontrola: 
Musíme dbát na správné rozmístní prvk, svislost a vodorovnost s maximální 
odchylkou ± 2 mm a také na tesaské spoje, zda jsou trámy správn osazeny. 
Výstupní kontrola: 
 Pi této kontrole už jen investor znovu pekontroluje správnost osazení, vodorovnosti,  
vetn hebene, svislost a provedení tesaských spoj. 
BOZP: 
Bhem montáže krovu jsou všichni pracovníci, provádjící jeho montáž povinni nosit 
celotlový postroj a být zajištni lanem, uchyceným na pevném bodu. 
Naízení vlády .591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích.


Naízení vlády .362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky. 
2.4 Dokonovací práce 
Píky v jednotlivých patrech jsou tvoeny píkovkami sortimentu Porotherm. (viz 
postup zdní). 
V této etap budou provedeny výpln otvor. Výpln jsou kombinací sortimentu 
plastových a devných prvk. Veškeré okna budou devná tzv. Eurookna, která budou 
opatena trojitým izolaním sklem. Provede se osazení plastových parapet. Vstupní a 
provozní dvee objektu budou z plastového materiálu. Vnitní dvee v objektu jsou 
obložkové devné a ocelové zárubn dle výpis prvk. V této fázi budou 
namontovány, respektive zazdny ocelové zárubn. Devné zárubn se budou provádt 
až po omítkách.  
Hrubými instalacemi se rozumí provedení rozvod vody, kanalizace, plynu, ústedního 
vytápní, silnoproudu a slaboproudu, vzduchotechniky apod. 
Vnitní omítky budou štukové, budou provedeny jako dvouvrstvé o tlouš	ce 15mm a 
štuk o tl. 5mm. Dle výkres projektové dokumentace je znázornno, kde budou stny 
opateny keramickými obklady. Provedou se nátry ocelových prvk. 
Konstrukce podlah v objektu závisí na místnostech a charakteru úelu jejich využití. 
Podlahy budou tvoeny podkladním betonem a píslušnou izolací. Ve vtšin místností 
bude nášlapnou vrstvu tvoit keramická dlažba.  
Vnjší omítka bude hladká štuková s povrchovou úpravou Betadekor (výrobce Stomix 
Jeseník) v odstínu svtle béžové (. 1349). Základový sokl na elní, boní a zadní stran
objektu bude tvoen štípanými betonovými tvárnicemi v odstínu skoicové barvy. Sokl 
u zadní stny objektu a vyznaené plochy budou upraveny fasádními pásky (Klinker 
Roben Manus banda carbon) v odstínu cihlové. 
Pesahy stechy vetn bok budou obloženy palubkami a opateny nátrem Luxol 
(odstín hndý – kaštan).   
Nakonec se provedou sadové úpravy. 


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1. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠT, PEDPOKLÁDANÉ 
ÚPRAVY STAVENIŠT, JEHO OPLOCENÍ, TRVALÉ DEPONIE, 
PÍJEZDY A PÍSTUPY NA STAVENIŠT
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Viz pílohy:  B1. VÝKRES ZAÍZENÍ STAVENIŠT – HRUBÁ STAVBA 





1. Informace o rozsahu a stavu staveništ, pedpokládané úpravy staveništ, jeho 
oplocení, trvalé deponie, píjezdy a pístupy na staveništ
Celé ešené staveništ se nachází v centrální historické ásti msta eská Tebová v 
bezprostední blízkosti Starého námstí. Tvoí jej proluka po již díve zbouraném dom
mezi domy .p. 11 a .p. 9 v ulici Klácelov. Vlastní proluka je v souasné dob volná, 
naposledy využívána jako staveništ pi stavebních úpravách mstského úadu.
Prakticky celý stavební pozemek bude využit jako staveništ s plošnou výmrou 10 860 
m2. Zahrnuje tyto pozemky nebo jejich ásti: 12, 13/1, 68, 70, 3234, 3735, 3377/4, 
3378/1, 3379/1 k.ú. eská Tebová. 
Jedná se o mírn svažité území ve smru k severovýchodní svtové stran. Dotené 
území se pohybuje v nadmoské výšce cca od 379,00 do 372,40 m. n. m. 
Na jižní stran pozemku se nachází stávající zástavba a jednosmrná komunikace po 
ulici Klácelova, ze které bude pístup k budovám po zhotovení akce. Na severní stran
pozemku se nacházejí zahrádky, bytový dm, bývalá pekárna a silniní komunikace 
ulicí Podbranská. Na západní stran pozemku se nachází bytová zástavba se 
zahrádkami. Na východní stran pozemku se nachází pší zóna ulicí Lidická s bytovou 
zástavbou. 
Staveništ vetn objektu ureného k rekonstrukci je volné a pipraveno k navrhovaným 
úpravám. Staveništní prostor bude pístupný ze stávající komunikace ulice Podbranská. 
Pro napojení vody a el. energie jsou k dispozici stávající rozvody. Pro místo napojení 
jsou navrženy budoucí pipojovací body. Prakticky celé staveništ je odvodnitelné do 
stávající deš	ové kanalizace. 
1.1. Oplocení staveništ, dopravní znaení 
Oplocení pozemku bude kompletn, mimo využití stávajících objekt, neprhledným 
mobilním plotem CITY s výplní rámu kovovým trapézovým plechem. Plot bude kotven 
do nosných patek z recyklátu a jednotlivé panely budou spojeny bezpenostními 
sponami se speciálním klíem. Výška oplocení je 2,0 m, celková délka iní 66 m. Vjezd 
i výjezd bude zajištn z ulice Podbranská. Vjezd (pop. výjezd), který slouží pro osobní 






 délka 2,16 m 
 výška 2,0 m 
 hmotnost 38,5 kg 
 výpl rámu – kovový trapézový plech 
Nosné patky 
 recyklovaný prefabrikát 
 stny nosné patky jsou zešikmeny 
 délka 600 mm 
 šíka 200 mm 
 výška 140 mm 
 hmotnost 27 kg 
Bezpenostní spony 
 spona se skládá ze dvou identických plspon, vratového šroubu a matice 
 tlouš	ka použitého materiálu je 2,5 mm 
 rozte uchycovacích ástí spony není shodná s rozteí otvor v nosné patce. 
Dotažením spony tak dochází k rozepení konc plotových dílc do nosné patky. 
Postup pi montáži doasného víceúelového oplocení 
1. Rozmístní nosných patek 
Nejprve se rozestaví nosné patky ve vzdálenosti odpovídající délce plotových dílc. 
Podélná osa patky smuje kolmo k ose budovaného oplocení. Patky lze umístit i 
soubžn s osou oplocení, avšak v pípad dostaten zajištné stability systému 
pomocí pídavných prvk nebo jiným vhodným zpsobem. 
2. Zasazení plotových dílc
Jestliže máme rozmístny nosné patky, mžeme pistoupit k samotnému osazování 
jednotlivých plotových dílc zasunutím do otvor v patkách. Tímto zpsobem 
vytvoíme souvislé oplocení ve dvou soubžných osách. Dodržíme-li zásadu, že se vždy 
umístí jeden plotový dílec do pedních otvor a druhý, sousedící, do zadních otvor, 
potom dosáhneme vysoké stability celého systému oplocení.


3. Zajištní bezpenostní sponou 
V konené fázi se na horní konce sousedících plotových dílc navleou pevnostní spony 
a pomocí klíe se pevn dotáhnou matice vratových šroub. 
4. Vytvoení brány 
V míst, kde je požadován prjezd (brána) na staveništ, se nezaloží nosné patky a 
vynechá se také spona. Vznikne tak prakticky 3,5m široká brána o dvou polích, jejíž 
kídla se otáejí v otvoru nosné patky. Krajní spony brány se nedotáhnou úpln, ale 
pouze tak, aby umožovaly otevírání a zavírání brány. 
5. Postup pi demontáži 
Pi demontáži systému budeme postupovat v opaném poadí než pi montáži. 
 
Obr. Ukázka oplocení, patky z recyklátu 
 
Obr. Bezpenostní spona, pojezdové koleko k brán
V dob výstavby budou povrchy v areálu stavby provedeny z kombinace tl 150 mm 
MAKADAM a tl. 120 mm HUTNNÝ ŠTRK frakce 8 – 16 mm. Po dokonení 
stavebních prací budou vnitní komunikace doplnny finální povrchovou vrstvou.  
Konené venkovní úpravy eší úpravu venkovních ploch, které jsou v rámci Mstského 
muzea. V zásad zahrnuje ozelenní prostoru, jeho oplocení a úpravu klidové pobytové 
zóny. V souasné dob jsou na ploše pouze náletové a sadovnicky nehodnotné deviny, 
které budou v rámci nových úprav odstranny. 


1.2. Trvalé deponie a mezideponie 
Meziskládky cihelných výrobk
Na stavb je jedna meziskládka dováženého materiálu a je v dosahové vzdálenosti 
jeábu. Cihelné prvky Porotherm se budou skladovat na vratných paletách od výrobce 
s rozmry 1180 x 1000 x 1400 mm. Celá paleta bude zabalená v originální obalové fólii, 
která bude výrobky chránit ped povtrnostními vlivy. Na stavbu budou dále dodány 
keramické peklady dvou rzných výšek. Ty se dodají již jako prefabrikáty. 
Pi skladování je zajištno volné odtékání deš	ové vody již spádovým území smrem 
k ulici Podbranská. Navíc povrch meziskládek bude zpevnn vrstvou makadamu tl. 120 
mm prolitým cementem. Tato ást zpevnného povrchu bude sloužit jako podkladní 
vrstva pro nov budovanou komunikaci v rámci areálu. 
Skladování pomcek  
Pro skladování montážních pomcek, kotvících a klempíských prvk bude vyhrazeno 
místo v uzamykatelné skladovací kontejnerové buce o vnjších rozmrech 6 058 x 2 
438 x 2 591 mm, hmotnosti 1 530 kg a nosnosti 5 000 kg. 
Obr. Pdorysné uspoádání 
Sila 
Na stavbu budou použita dv sila, každé o objemu 7,5 m3. Jedno ze sil bude používáno 
pi provádní hrubé stavby, bude sloužit na skladování suché maltové smsi pro zdní. 
Silo umístíme ve východní ásti staveništ, hned za budovou .p. 11. Bude usazeno na 
ploše minimáln 3 x 3 m zpevnné hutnným štrkopískem. Silo bude opateno 
pneumatickým dopravníkem pro dopravu suché smsi k místu zpracování. Druhé silo 
bude používáno pi dokonovacích pracích, toto silo bude sloužit pro suché omítkové 


smsi. Silo bude umístno ve stejném míst jako první. Na zpevnnou plochu se osadí 
železobetonové panely 3,0 x 1,5 x 0,15 m. 

Kontinuální míchaka HM 106 – slouží ke smíchání suché maltové smsi na bázi 
cementu (nap. zdících malt, spárovacích malt, vyrovnávacích hmot, atd.) s vodou. Lze 
ji pevn pipojit ke konusu sila nebo ji použít k míchání balených smsí.

Pneumatický dopravník PFT SILOMAT C (pro samospádové silo) 
Slouží k pneumatické doprav suché maltové smsi na místo zpracování - až ke 
koncovému zaízení (omítacímu stroji nebo kontinuálnímu míchai). 

Omítací stroj 
Slouží k erpání suché maltové smsi, jejímu míchání a následnému omítání (event. 






Pro skládku zeminy, která byla odstranna pi provádní zemních prací, je urena 
deponie na severní stran staveništ. Tato zemina bude následn použita pi konených 
terénních úpravách. 
2. Zásady organizace  
2.1. Stávající inženýrské sít
Ped zahájením veškerých stavebních prací musí být podloženy výkresovými 
dokumenty všechny inženýrské sít na stavebním pozemku a v jeho blízkém okolí. 
Stávající inženýrské sít (splašková a deš	ová kanalizace, vodovod, plynovod 
stedotlak, vedení vysokého naptí) vedou pod pilehlou komunikací pod ul. Klácelova.
yto pípojky budou ped zahájením zemních prací vytýeny a vyznaeny, aby nedošlo 
v prbhu stavby k jejich poškození. Pedpokládá se, že toto vytyení bylo provedeno 
odpovdnými zástupci jednotlivých majitel inženýrských sítí na základ žádosti 
stavebníka, pop. zhotovitele stavby a to zpravidla za úhradu. 
2.2. Stávající stavební objekty 
Souást staveništ je stávající historická budova, která bude sloužit ásten i jako sklad 
materiálu a náadí. Zde se bude nacházet pípojné místo pro vodovod a také staveništní 
mobilní elektrická rozvodná skí.
2.3. Napojení staveništ na zdroje vody, elektiny a na kanalizaci 
Pro napojení vody a el. energie jsou k dispozici stávající rozvody. Pro místo napojení 
jsou navrženy budoucí pipojovací body. Voda bude sloužit jako užitková i jako pitná. 
Stavbyvedoucí zapíše do stavebního deníku stav hodin ve staveništním rozvadi ped 
zahájením prací. 
Odvedení splašk ze staveništ bude ešeno fekálními tanky, které budou umístny pod 
hygienickým zázemím (bukami s WC a sprchami), jehož odpady do nich budou 
napojeny. I pesto, že na staveništi bude realizována kanalizaní pípojka s revizní 
šachtou, avšak vzhledem k jejímu nevýhodnému umístní v rámci zaízení staveništ
nebude využita. 
Dle geologického przkumu není pedpokládán výskyt spodní vody. V pípad jejího 




2.4. Napojení staveništ na dopravní infrastrukturu 
Píjezd k objektu je umožnn jedním vjezdem a to pímo z pilehlé komunikace 
Podbranská. Mobilní jeáb pro pesun pedpjatých stropních panel bude umístn pímo 
na ulici Klácelova a veškerý provoz bude po dobu montáže perušen.Kola nákladních 
automobil budou ped výjezdem ze stavby oištny a odpad bude sveden do odpadové 
vany a následn odvezen na urenou skládku, aby veejné komunikace nebyly 
nezneištny. Zvýšená prašnost se bude ešit kropením staveništ vodou. 
2.5. Popis staveb zaízení staveništ vyžadující ohlášení 
Pro zaízení staveništ není uvažováno se stavbami, které vyžadují ohlášení. 
2.6. Termíny výstavby 
Pedání staveništ dodavateli: 1. 4. 2012 
Zahájení prací:   14. 4. 2012 
Pedání stavby objednateli:  30. 4. 2013 
2.7. Bezpenostní opatení staveništ
Vjezd musí být smrem k veejné komunikaci viditeln vyznaen a to i v pípad
snížené viditelnosti. Každý den po ukonení prací na stavb je stavbyvedoucí povinen 
bránu uzamknout a zabránit tak vniknutí nepovolaných osob. Na staveništi se budou 
pohybovat výhradn pracovníci zhotovitele, stavebníci, jejich odborní zástupci a 
zástupci stavebního úadu vykonávající soustavný dozor. Ostatní osoby mohou na 
stavbu pouze za doprovodu povolané osoby. Osoby pohybující se na stavb jsou 
povinni dodržovat základní bezpenostní pokyny tzn. nosit ochranné pomcky – pilba, 
reflexní vesta a pevná obuv.  
Všechna automobilová mechanizace bude vybavena upozorovacím zvukovým 
signálem. Jeáb bude mít pesn vyhrazené plochy, kde se mže pohybovat s 
bemenem. 
Veškerý pší provoz na ulici Podbranská bude peveden na protjší stranu pilehlé ulice. 
Na ulici Klácelova bude pší provoz omezen pouze na druhou polovinu šíky chodníku 
a bude vyžadována zvýšená opatrnost chodc. Pi montáži stropních panel na budovu 
.p.10 bude veškerý provoz na ulici Klácelova po dobu montáže zcela uzaven. 
Ulice Školní není dimenzována na užívání tžkou technikou, a proto nesmí být bhem 
stavby zhotovitelem využívána. 

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2.8. Poloha a hrubé schéma staveništ
3. Návrh zaízení staveništ
3.1. Objekty zaízení staveništ
Kancelá – 8 m2 / osoba 
Stavbyvedoucí + asistent stavbyvedoucího = 16 m2 
1x obytná buka CONTI 
Jedná se o jednoduchou stavební buku z ocelových rám. Boní opláštní má charakter 
svislých stn. Jedná se o panely KINGSPAN o síle 40 mm, rohy jsou opateny krycími 
plechy. Zastešení je ešeno podobn jako u stn s tím, že krycí vrstvu tvoí trapézový 
plech o síle 80 mm. Tento objekt je vybaven dvemi s bezpenostním kováním a 
pivaeným krytem na visací zámek, oknem s pevnou míží, dále elektroinstalacemi, 
osvtlením jak vnitním tak venkovním, rozvody zásuvek. Váha buky je 1150 kg. 
Obr. Vrátnice – obytná buka CONTI 


Šatna – 1,75 m2 / osoba 
15 pracovník = 26,25 m2 
2x šatní buka OB 6/P  
Zázemí bude v areálu vyešeno 2 mobilními bukami. Šatna pro pracovníky 
dodavatelských firem je zajištna bukou OB 6/P se zádveím.

Obr. Pdorysné uspoádání šatní buky OB 6/P 
Hygienické zázemí – 1 toaleta / 10 osob 
15 pracovník = 2 toalety 
2x mobilní toaleta SAN 3/V 
Sociální vybavení staveništ zajistí 2x buka SAN 3/V. Základní vybavení buky: 1x 
sprchový kout, 2x keramické umyvadlo, 1x toaletní kabinka se záchodovou mísou, 1x 
pisoár, 1x boilet.
Obr. Pdorysné uspoádání sanitární mobilní toalety TOI TOI Fresh 
	

Odvod splašk ze staveništ
1x fekální tank TOI TOI 
Odvedení splašk ze staveništ bude ešeno fekálními jímkami typu FK s integrovaným 
schodištm, které budou umístny pod hygienickým zázemím (bukami s WC a 
sprchami), jehož odpady do nich budou napojeny. Na staveništi bude sice zbudována 
kanalizaní pípojka s revizní šachtou, avšak vzhledem k jejímu nevýhodnému umístní 
v rámci zaízení staveništ nebude využita. 
Vzhledem usazení buky na tento tank je nutné zajistit bezpený pístup do buky a 
pekonání výškového rozdílu, který iní 610 mm. To se provede použitím tanku 
s integrovaným schodištm. 
Technické parametry: 
Objem: 9 m3
Píslušenství: 1x manipulaní poklop 500 / 500 mm 
 1x odsávací otvor s hadicovou koncovkou 
 1x istící otvor 











Pevzetí staveništ 1.4.2012 1 den 
Montáž oplocení 2.4.2012 1 den 
Skládky 2.4.2012 1 den 
Zpevnné plochy 3.4.2012 2 dny 
Úprava komunikací 3.4.2012 2 dny 
Odvod splašk 5.4.2012 1 den 
Sestavení bunk 5.4.2012 1 den 
Nádoby na odpady 5.4.2012 1 den 
Vnitrostaveništní rozvody vody a 
el. energie 
6.4.2012 1 den 
Vžový jeáb 17.4.2012 1 den 
Sila 16.9.2012 1 den 
Likvidace 
Demontáž oplocení 22.4.2012 1 den 
Skládky 20.4.2012 1 den 
Odvod splašk 20.4.2012 1 den 
Sestavení bunk 20.4.2013 1 den 
Nádoby na odpady 22.4.2013 1 den 
Vnitrostaveništní rozvody vody a 
el. energie 
20.4.2012 1 den 
Vžový jeáb 3.8.2012 1 den 
Sila 1.10.2012 1 den 
Pedání stavbu objednateli 30.4.2013 1 den 
Likvidace objekt zaízeni staveništ bude probíhat v souladu s jednotlivými pracemi na 
ostatních objektech celé stavby. Po provedení budou plochy upraveny do stavu 




Pro skladování montážních pomcek, kotvících a klempíských prvk bude vyhrazeno 
místo v uzamykatelné skladovací kontejnerové buce o vnjších rozmrech 6 058 x 2 
438 x 2 591 mm, hmotnosti 1 530 kg a nosnosti 5 000 kg. 
Obr. Pdorysné uspoádání skladovacího kontejneru 
Obr. Ukázka skladovacího kontejneru
Odpad 
Na staveništi budou umístny 2 ks plastových kontejner o objemu 660 l a rozmrech 
1360 x 770 x 1180 mm v tmavé barv pro smsný komunální odpad. Kontejner je 
pojízdný po tyech kolekách a z toho dv jsou opatena brzdami. Umístn bude v 
severní ásti staveništ nedaleko vjezdu/výjezdu. 
Dále zde budou umístny 3 ks plastových popelnic o objemu 240 l a rozmrech 740 x 580 
x 1075 mm na kolekách ve tech barevných variantách pro tídný odpad - plast, sklo a 
papír. Na každé popelnici bude nalepený štítek, pro jaký druh odpadu jsou urené. 
    
Obr. Ukázka kontejneru a popelnic na odpad 


Mobilní elektrická rozvodná skí HM 422 / FI / EL 
Tento staveništní rozvad v tmavé barv je vyroben z nárazuvzdorného polyetylénu a 
žárov pozinkovanou ocelí. Díky tomuto materiálu má rozvad kvalitní skí
s vynikající mechanickou odolností. 
Technické parametry: 
Prmyslové zásuvky: 2x400V/16A, 2x400V/32A 
Zásuvky:   4x230V/16A 
Proudový chráni  1xFI 4/40/0,03A 
Jištní   4x1/16A, 2x3/16A, 2x3/32A 
Pipojení   pívodka 5/32A 
Rozmry   640 x 1060 mm 
Materiál   polyetylén 
Mení  do 63 A 
Mechanická odolnost IK9, 40-63-250 A 
3.2. Poteba vody 
Poteba vody pro provozní úely: Qt = (Sv x knt) / (t x 3600) [l /s] 
  
Qt maximální hodinová poteba provozní vody 
Sv  poteba provozní vody za den [l] 
knt  koeficient nerovnomrnosti poteby provozní vody, knt = 1,5 
t pracovní doba na staveništi dle smnnosti v hodinách v letním období 
Poteba vody pro innost MJ Spoteba / 
den [l] 
Poet Celkem spoteba / 
den [l] 
Ošetování základové desky SO 01 a SO 03 m3 250 75,0 18 754 
Ošetování stropní konstrukce - 
dobetonávky 
m3 250 14,8 3 688 
Podlahy 1/2 SO 01 - 2NP, 3NP m2 20 483,1 9 662 
Píky 1/2 1PP, 1NP, 2NP, 3NP m2 15 415,7 6 236 
Omítky 1/4 1PP, 1NP, 2NP, 3NP m2 20 311,7 6 235 
ištní nákladních vozidel 1 vozidlo 1000 10,0 10 000 
ištní osobních vozidel 1 vozidlo 150 4,0 600 

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Qt = (55 175 x 1,5) / (10 x 3600) 
Qt = 2,3 l / s 
Výpoet poteby provozní vody na staveništi je uvažován pro procesy, které mohou na 
stavb probhnout ve stejném ase, viz. asový plán hlavního stavebního objektu. 
Poteba vody pro osobní hygienu: Qp = (Pp x Ns x knt) / (t x 3600) [l /s] 
Qp maximální hodinová poteba vody 
Pp  poet pracovník ve smn
Ns  norma spoteby vody na osobu za den (l) 
knt  koeficient nerovnomrnosti poteby vody pro osobní úely, knt = 2,7 
t  pracovní doba na staveništi dle smnnosti v hodinách v letním období 
Poteba vody pro innost MJ 
Spoteba 
/ den [l] Poet 
Celkem spoteba / 
den [l] 
Pracovníci na staveništi se sprchováním 
1 prac. / 
smna 
75 15 1 125 
Qp = (15*75*2,7) / (10*3600) 
Qp = 0,08 l / s 
Poteba vody pro protipožární úely: 
V tsné blízkosti staveništ jsou umístn jeden veejný hydrant, a proto není nutné 
navrhovat na staveništi rozvody na protipožární úely. 
Celková poteba vody na staveništi bhem výstavby bude 2,38 l / s = 8,57 m3 / h. 
Návrh vodovodní plastového potrubí PN 10 - DN 40, návrhová rychlost 2,5 m/s. 
3.3. Poteba elektrické energie 
Hodnota píkonu elektrické energie se stanoví z celkového potu strojních zaízení na 
staveništi konkrétn z jejich výkonu. Ve výpotu bude uvažována pouze ta strojní 




S = 1,1 !"1 x P1 #$"2 x P2 #$"3 x P3)2 + !"1 x P1 x %&'1 #$"2 x P2 x %&'2 #$"3 x P3 x %&'3)2
S  zdánlivý píkon 




3 koeficienty náronosti – soudobost výkon spotebi
tg1, tg2, tg3 fázový posun stanovený z píslušné hodnoty cos
P1  instalovaný výkon elektromotor na staveništi 
P2  instalovaný výkon osvtlení vnitních prostor
P3  instalovaný výkon vnjšího osvtlení 
Koeficient náronosti 
1 dle SN 34 1610 
Hodnota koeficientu pro mechanizaní prostedek s jedním elektromotorem 0,75 
Hodnota koeficientu pro mechaniz. prostedek se dvma a více elektromotory 0,55 
Koeficient náronosti 
2 vnitního osvtlení je hodnota z intervalu 0,7 – 0,9 
Koeficient náronosti 
3 vnjšího osvtlení je hodnota z intervalu 0,9 – 1,0 
V pípad vtšího potu mechanizaních prostedk na stavbách: 
Ze zdné nosné konstrukce 0,25 
S ocelovou nosnou konstrukcí 0,4 
Ze ŽLB prefabrikát s použitím lehkých mechanizaních prostedk 0,45 
Ze ŽLB prefabrikát s použitím tžkých mechanizaních prostedk 0,55 
Hodnota P1 – instalovaný výkon elektromotor na staveništi. 
Stroj Výkon jednoho stroje Celkový výkon 
Aktivaní míchaka kW 0,7 kW 
Profilová úhlová bruska kW 2,2 kW 
Sváeka kW 4,6 kW 
etzová pila kW 1,8 kW 
CELKEM 9,3 kW 
Hodnota P2 – instalovaný výkon vnitního osvtlení. 
Typ osvtlení Výkon jednoho zdroje Celkový výkon 
8 x stropnice v bukách 0,15 kW 1,2 kW 


Hodnota P3 – instalovaný výkon venkovního osvtlení. 
Typ osvtlení Výkon jednoho stroje Celkový výkon 
2 x reflektor 0,5 kW 1 kW 
Celkový potebný výkon na staveništi bhem výstavby: 
S = 1,1(0,55* 9,3 + 0,8*1,2 + 0,9*2)2 + (0,55*9,3*tg 0,75 + 0,8*1,2*tg 0,9 + 0,9*2*tg 0,9)2
S = 8,66 kW 
4. Fáze zaízení staveništ
4.1. Hrubé terénní úpravy 
Na staveništi se odstraní veškeré stromové porosty, koviny a dozerem bude na 
urených ástech plochy provedena skrývka ornice o mocnosti 200 mm. To vše bude 
dále odvezeno firmou Eko Bi na skládku, s výjimkou ornice, která bude použita na 
terénní úpravy na stavbu dopravního terminálu Jana Pernera v eské Tebové. S tímto 
úkonem bude souasn zízeno oplocení pozemku vetn vjezdu/výjezdu  opateného 
bránou. 
Na staveništ bude dovezen makadam a hutnný štrk na zpevnní plochy jak 
pojezdové tak i plochy zázemí staveništ. Dále se na staveništ umístí 4 mobilní buky, 
fekální tank, jeden skladový kontejner a barevné odlišné popelnice na tídný odpad. 
Ped zahájením zemních prací budou vytyeny stávající sít procházející staveništm a 
blízkým okolím. Dále budou vybudovány a pipojeny staveništní pípojky vody a 
elektrické energie. Pípadné osvtlení bude ešeno dvma reflektory. 
4.2. Hrubá stavba 
Dle poteby bude plocha staveništ zhutnna vibraním pchem, popípad další plochy 
bude možné dosypat štrkem. Kamenivo nebude nutné po skonení výstavby 
odstraovat, protože probhne realizace parkovacích stání. V západní ásti staveništ
bude zízena meziskládka materiálu, zpevnná také štrkem. 
4.3. Dokonovací práce 
Ve východní ásti staveništ budou umístny dv sila, každé o objemu 7,5 m3. Jedno 
bude skladovat suché smsi malty, druhé pak bude zásobovat stavbu suchou smsí na 
cementový potr a následn se nahradí silem pro omítkoviny. Po dokonení prací na 


stavebních objektech SO 01 a SO 03 mohou zapoít práce na sadových úpravách a 
komunikacích. Pi zhotovování tchto úprav se minimalizuje zaízení staveništ tak, že 
se zde ponechá pouze kancelá stavbyvedoucího a jeho asistenta, 1 šatna pro 
zamstnance dodavatele, 2 hygienické zaízení s fekálním tankem, skladovací 
kontejner, nádoby na veškerý odpad ze stavby, rozvad a oplocení. Elektrická energie 
bude napojena na nov zbudovaný rozvad. Po skonení všech prací bude proveden 
kompletní úklid a odvezeny zbylé objekty zaízení staveništ vetn oplocení a jeho 
demontáže. 
5. Náklady na zaízení staveništ
Ekonomické zhodnocení náklad na montáž, dobu trvání a demontáž zaízení staveništ
obsahuje soupis základních bunk a stavebních prvk (zmínno ve 4. odstavci tohoto 
dokumentu), jež slouží jako zaízení staveništ. Do kalkulace byla zapoítána cena za 
pronájem s ohledem na dobu pjení. Cena montáže a demontáže byla provedena 
odhadem, na základ przkumu souvisejících orientaních cen. 
Oznaení Množství
Cena / m.j. 
(K / msíc)
Doba trvání 
(msíc) Cena (K) Poznámka 
Buka CONTI - kancelá 1 ks 3 900 12 46 800 Pronájem 
Buka OB 6/P - šatna 2 ks 3 900 12 93 600 Pronájem 
Buka SAN 3/V - sociál. 
zázemí 
2 ks 6 500 12 156 000 Pronájem 
Fekální tank 1 ks 3 300 12 39 600 Vlastní 
Skladovací kontejner 1 ks 2 700 12 32 400 Pronájem 
Popelnice 3 ks - - 2 550 Vlastní 
Kontejner 1 ks - - 5 100 Vlastní 
Vžový jeáb 1 ks 45 000 3 135 000 Pronájem 
Oplocení - CITY 66 m 80 14 73 920 Pronájem 
Silo 2 ks 1 100 - 2 200 Jednorázový poplatek
Rozvad 1 ks - - 30 000 Vlastní 
Štrk 30 m3 - - 18 000 Zakoupeno 
Staveništní rozvody 20 m3 - - 5 000 Vlastní 
Hasicí pístroje 3 ks - - 1 800 Zakoupeno 
Další vybavení - - - 12 840
2% ze soutu ceny 
položek 641 970,-K
Cena celkem 654 810,- K


Staveništní mobilní buky budou pronajaté. Cena za pronájem obsahuje i cenu za 
dopravu, montáž, demontáž a pravidelný servis (každých 14 dní). 
5.1. Spoteba energií 
Voda 8 570 32,0 K / m3 - 274 240 
(8,57m3 x 10h x 5dn
x 25týdn) x 0,8 
Elektina 8,66 
2 986,8     
K / MWh 
- 25 866 
(8,66 kW x 10h x 5dn
x 25týdn) x 0,8 
Celková cena zaízení staveništ je stanovena ve výši 954 916,- bez DPH (1 155 450.- K s DPH). 
6. Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
- Naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpený 
provoz a používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí. 
- Naízení vlády . 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístní bezpenostních 
znaek a zavedení signál. 
- Naízení vlády . 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- Naízení vlády . 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpenost 
a ochranu zdraví pi práci na staveništích. 
- Naízení vlády . 361/2077 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi 
práci. 
- Vyhláška . 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištní 
bezpenosti práce a technických zaízení. 
Práce, na které je poteba speciální oprávnní budou provádt pouze pracovníci, kteí 
pro jednotlivé práce byli vyškoleni, jsou zpsobilí práci provádt a vlastní patiné 
oprávnní, kterým se mohou kdykoliv prokázat. 
7. Ochrana životního prostedí pi výstavb
- Zákon . 17/1992 Sb., o životním prostedí 
- Zákon . 185/ 2001 Sb., o odpadech a zmn nkterých dalších zákon
- Zákon . 477/2001 Sb., o obalech a zmn nkterých zákon


- Vyhláška MŽP . 41/2005 Sb. a . 383/2001 Sb., o nakládání s odpady 
- Vyhláška . 376/2001 Sb. a . 502/2004 Sb. o hodnocení nebezpených vlastností 
odpad
Výstavba mstského muzea bude provádna v souladu se všemi výše zmínnými 
pepisy o ochran životního prostedí. Toxické odpady, které podléhají zvláštním 
pedpism, podle kterých jsou zpísnné podmínky uchovávání a likvidace se na stavb
vyskytovat nebudou. V závru výstavby jsou v projektu naplánovány sadové úpravy, na 
pozemku kde nebude parkovací stání nebo pší komunikace bude oseto travním 
semenem a vysazeny stromy a kee. 
	
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1. Pásový dozer CAT TYP D6N XL 
Technické parametry:  
Výkon motoru: 111,8 kW 
Mrný tlak:  0,52 bar 
Objem radlice: 3,2 m³ 
Rozmry radlice: 3274x1195 mm 
Provozní hmotnost: 16,6 t 


2. Kolový naklada CAT TYP 432E 
Technické parametry: 
Výkon motoru:   67 KW 
Objem nakládací lopaty:  1,0-1,03 m³ 
Objem hloubkové lopaty:  0,08-0,29 m³ 
Max. hloub. dosah/max. dosah: 6,0/6,7 m 






3. Nákladní automobil IVECO AT 380E44W 6x6  
Technické parametry: 
Výkon motoru: 237 KW 
Objem korby:  13,0 m³ 
Provozní hmotnost: 26 t 
Maximální náklad: 9,919 t 
Maximální rychlost: 90 km/h 
4. Rýpadlo-naklada JCB 2CX 
Technické parametry: 
Celk. výkon motoru:    56 kW 
Parametry rýpadla: 
Max. hloubka hloubení:   3 701 mm 
Max. nakládací výška:  3 235 mm 
Max. pracovní výška:   4 454 mm 
Rypná síla lopaty:   42 kN 
Rypná síla násady:   22,84 kN 
Vodorovný dosah od stedu kol: 5 727 mm 
Parametry nakladae: 
Nakládací výška:   2 480 mm 
Výsypná výška:   2 000 mm 
Nosnost do max. výšky:  2,1 t 

Provozní hmotnost:   5,71 t 


5. Autodomícháva Schwing AM 10 C 
Technické parametry: 
Jmenovitý objem: 10 m3
Geometrický objem: 17 040 l 
Stupe plnní:  58,7% 
Poet otáek bubnu: 0-14 ot./min. 


Obr. Patentované tvrzené spirály 
6. Autoerpadlo Schwing S 24 SX 
Technické parametry: 
Vertikální dosah:   23,5 m 
Horizontální dosah:   19,5 m 
Poet ramen:    4 
Dopravní potrubí:   DN 125 
Zapatkování podpr – pední: 4,69 m 
Zapatkování podpr – zadní:  2,25 m 


Parametry erpací jednotky: 
Typ:    P 2020 






7. Nákladní dodávka VW Crafter 50 valník 
Technické údaje: 
Ložná plocha:  9,2 m2
Výkon:  120 kW 




8. Statický jeáb Liebherr 42 K.1 
Technické parametry: 
Max. nosnost:    2,5 t 
Dosah s max. nákladem:  12 m 
Max. nosnost pi max. vyložení: 1,65 t 
Dosah:     30 m 
Pi vyložení 24 m iní nosnost 2,25 t 
8.1. Návrh vžového jeábuLiebherr 42 K.1 
Jedná se o stavební rychlostavitelný vžový jeáb, který bude montovaný na pevných 
patkách s rozmrem základny 4,45 x 4,15 m, s otonou vží a s vodorovným 
výložníkem o délce 30 m. Výška zdvihu se mže mnit v závislosti na potu vložených 
mezidíl od 23,1 do 32,7 m. Jeáb bude pepravován na tahai TATRA 815 a 
jednonápravovém podvozku. Únosnost podloží pipraveného ped montáží pod patky 
jeábu je nutné zajistit v hodnot minimáln 2,5 kg/cm2, což se provede vibraním 
pchem odpovdnou osobou. Píkon jeábu vyžaduje zajištní pívodu zakoneného 63 
A vypínaem uzamykatelným ve vypnuté poloze a jištným minimáln 63 A jistiem s 
vypínací charakteristikou "D". 
Napojení na elektrickou energii 
U stávajícího objektu je umístn staveništní rozvad elektrické energie, na který bude 
po dobu hrubé stavby navrhovaný jeáb napojen. 
Umístní vžového jeábu 
Umístní stabilního vžového jeábu je znázornno na piloženém výkresu zaízení 
staveništ, který je souástí této práce a umístní odpovídá obecným vymezujícím 
standardm, které jsou znázornny v obrázku. 
A. Nejtžší bemeno o hmotnosti 1,255 t (paleta cihelných blok Porotherm) 
 Vzdálenost skládky iní 16 m 
 Vzdálenost umístní v objektu iní 11 m 
B. Nejvzdálenjší bemeno o hmotnosti 0,27 t (ocelový stropní nosník) 
 Vzdálenost skládky iní 16 m 








9. Nákladní automobil MAN TGM 18.280 s valníkovým návsem 
Technické parametry: 
Výkon motoru: 206 kW 
Hmotnost vozidla: 18 t 
Užitená hmotnost: 10,65 t 

10. Autojeáb TEREX DEMAG AC 55 CITY 
Technické parametry: 
Šíka s vys. oprami:   6,4 m 
Výložník:    4 pln hydraulické výsuvné teleskopy 
Jmenovitá nosnost:   55 000/3,0 kg / m 
Délka hl. výložníku:   7,7 - 40 m 
Délka špikového výložníku: 7,3 – 13,8 m 






Maximální hmotnost nejvzdálenjšího a zárove nejtžšího bemene, tj. 23 m na délku a 
15m na výšku, dle zatžovacího diagramu iní 3,9 t, piemž u této stavby se jedná o 
panel SPIROLL tíhy 3,0 t. 


11. Vrtná souprava KLEMM KR 802-3, typ 161 
Technické parametry: 
Výkon:   95 / 2300 kW / ot./min 
Hmotnost:   9,4 t 
Hydraulická erpadla: 1 Obh 125 l / min 
     2 Obh 100 l / min 
     3 Obh 22,6 l / min 
     4 Obh 15 l / min 
Tlak v systému:  320 bar 
Rychlost pojezdu:  1,6 km / hod 
Pípustný kroutící moment vrtacího držáku:  20 kW 
Celková délka vrtacího držáku:   5 765 mm 
Maximální délka tye:    4 000 mm 





12. Aktivaní míchaka AM 200 
Koloidní aktivaní míchaka je urena pro pípravu kvalitní injekní cementové nebo 
jílocementové smsi. Aktivace jednotlivých složek smsi se dje cirkulací nadávkované 
smsi pomocí obhového odstedivého erpadla. Podstatu fungování pedstavuje 
obhové odstedivé erpadlo, které umožuje dosáhnout vysokou rychlost obhu 
pipravované smsi. Obhem smsi vysokou rychlostí dochází k jejímu intenzivnímu 
promíchávání a k dezintegraci zrn pevných frakcí. Tento proces vede k požadované 
vysoké dispergaci pevné fáze. Píprava standartní dávky injekní smsi trvá cca 1 min. 
Technické parametry: 
Aktivovaný objem:  150 / 200 
Výkon (m3 / h):  4 
Píkon elektromotoru: 7,5 W 
Délka:    1 255 mm 
Šíka:    1 029 mm 
Výška:    1 948 mm 
Hmotnost stroje:  300 kg 
13. Ponorný vibrátor WEBER MVX 
Technické parametry: 
Výkon:   1 200 W 
Provozní hmotnost:  10,7 kg 
Otáky:   3 000 / min 
Prmr vibraní hlavice: 30 / 38 / 48 mm 




14. Varimat V2 sváeka folií 230V/4600W Leister 
Technické parametry: 
Naptí:   230V 
Píkon:   4600 W 
Max. teplota:   20-620 °C 
Rychlost:   0,7 - 12 m/min 
Rozsah prtoku vzduchu: 50-100 % 
Šíka sváru:   40 mm 
Rozmry (D x Š x V): 640 x 430 x 330 mm 
Hmotnost:   35 kg 
15. Míchaka DEZA MJ-150 
Technické parametry: 
Užitný obsah bubnu: 150 l 
Otáky bubnu: 27 ot / min 
Hmotnost:  150 kg 
Výkon pi výrob: 
Betonová sms:  1,71m3/h 
Malta:    1,03m3/hod 
16. Vibraní lišta QZE ENAR 2 m 
Technické parametry: 
Hmotnost:   17,5 kg 
Odstedivá síla:  70 kN 
Motor:   Elektromotor 230 V 
Délka:   2000 mm 
Výkon:   100 W 
Frekvence:   3000 vibr/min. 
17. Vibrátor betonu Wacker Neuson 
Technické parametry: 
Provozní hmotnost:  19 kg 
Výkon motoru: 1,6 kW 

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18. Montážní samosvorné klešt










19. Vibraní pch ENAR PC70H4T 
Technické parametry: 
Hmotnost:   79 kg 
Rozmr:   77x39,8x103,8 cm 
Frekvence úder:  650 Hz 
Rozmr hutnící patky: 333x280 mm 
Hutnící síla:   14,3 kN 
Motor:    ROBIN EH12DU 
Výkonnost:   200 m3/hod 
20. Elektrická etzová pila Makita UC4020A 
Technické parametry: 
Píkon:   1800 W 
Délka lišty:   40 cm 
Hmotnost:   3,8 kg 
Nádrž/etzový olej:  0,2 l 


21. Profilová úhlová bruska Worx WU745 
Technické parametry: 
Naptí:   230 V / 50 Hz 
Jmenovitý píkon:  2 200 W 
Otáky naprázdno:  6 500 ot. / min. 
Maximální prmr kotoue: 230 mm 
Hmotnost stroje:  4,5 kg 
Délka pívodního kabelu: 3 m 
22. Stavební kozy klikové Altrad Baumann 
Stavební kozy budou využity ve výškových polohách nedosažitelných pracovníky pi 
zdících a dokonovacích pracích. 
23. Mobilní osvtlení BRENNENSTUHL 
1 kus osvtlení = 2x BRENNENSTUHL Halogenový reflektor 500 W IP 44 + 
Staveništní teleskopický stativ Brobusta ST 300 
Technické parametry: 
Halogenový reflektor 500 W IP 44: 
Délka kabelu:   5 m 
Výkon:   svtelný zdroj v kvalit EU, 500 Watt. 
Objímka:   R 7s 
Píkon:   350 Watt 
Popis: 
Šíka 190 mm, výška 160 mm, hloubka 150 mm 
Tleso a rámeek z hliníkového tlakového odlitku, s povrchovou úpravou. 
Optimální rozdlení svítivosti díky hliníkovému reflektoru. 


Pední sklo z bezpenostního skla. 
Staveništní teleskopický stativ Brobusta ST 300: 
Technické parametry: 
Výškov nastavitelný: 120 – 30 cm 
Popis: 
Konzola k uchycení 2 halogenových reflektor do 500 W 
Obzvlášt trvanlivý a robustní stativ 
Mohutná ocelová trubka potažená plastem 
Ti mimoádn dlouhé stabilní trubky podstavce, po 95 cm pro bezpené stání. 
Plynule nastavitelná výška 
Spolehlivé upínací matice se snadnou manipulací 
24. Náadí a nástroje 
Vodováha 200 cm 
Laserové mící pásmo PMB 300L 

Úhelník píložný pozinkovaný 600x300 
Sada šroubovák
Klepíské náadí 
Zednické náadí – fanka s držadlem 2 ks, la	 stahovací trapézová ST 150 cm 2 ks, lis 
(pistole) na kartuše 2 ks, špachtle 4 ks, houba molitanová 2 ks, 
hladítko molitan jemný 4 ks, hladítko nerez hladké/zub 4 ks, lžíce 
zednická ocelová 4 ks, mícha spirálový 2 ks, maltovník kulatý 2 ks,  
Mící lanko, pravítko, kbelík, hadry na úklid, smeták, lat a fošny 
Gumová palika 2 ks 
Nž technický + pochva 2 ks 
Špachtle 50mm YT-5252 YATO 2 ks 
Kladívko s devnou rukojetí BECKFORD - evropský typ 2 ks 

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ASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 01, 
TECHNOLOGICKÝ NORMÁL, BILANCE PRACOVNÍK	
asový plán jsem zpracovala pomocí programu BuildPower, CONTEC a zpracován je 
v programu MS Projekt za pomocí vypracovaného technologického normálu. 
Viz píloha C. ASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 01 
Dále jsem zpracovala bilanci pracovník pomocí programu MS Excel. 
1 317,0 m2 0,37 86,90 8 3 5 1.4.2012 5.4.2012
2 90,0 m3 0,08 97,90 8 2 1 6.4.2012 6.4.2012
3 54,0 m 2,06 5382,00 8 4 4 7.4.2012 10.4.2012
4 274,1 m3 0,25 121,00 8 3 3 11.4.2012 13.4.2012
5 274,1 m3 0,26 158,00 8 3 3 11.4.2012 13.4.2012
6 114,1 m3 0,38 388,00 8 4 2 15.4.2012 16.4.2012
7 35,0 m 2,7 1164,00 8 4 3 17.4.2012 19.4.2012
8 65,0 m 1,5 965,00 8 4 4 20.4.2012 22.4.2012
9 95,0 m 0,9 925,00 8 4 3 20.4.2012 22.4.2012
10 36,7 m2 0,55 520,00 8 2 2 23.4.2012 24.4.2012
11 5,8 m3 1,04 979,00 8 2 1 25.4.2012 25.4.2012
12 75,7 m3 0,065 5554,00 8 3 1 26.4.2012 26.4.2012
13 371,0 m2 0,065 704,00 8 3 2 27.4.2012 27.4.2012
14 910,4 m2 0,13 131,00 8 3 5 3.5.2012 7.5.2012
15 71,2 m2 6,59 1422,00 8 5 12 8.5.2012 19.5.2012
16 27,5 m3 4,18 1350,00 8 4 4 17.6.2012 20.6.2012
17 44,1 m2 0,44 1555,00 8 4 1 21.6.2012 21.6.2012
18 7,4 m2 0,85 3470,00 8 3 1 22.6.2012 22.6.2012
19 97,9 m3 4,18 1350,00 8 4 13 22.6.2012 4.7.2012
20 193,8 m2 0,44 1555,00 8 5 3 5.7.2012 7.7.2012
21 11,1 m2 0,85 3470,00 8 3 1 8.7.2012 8.7.2012
22 105,0 m3 4,18 1350,00 8 4 14 8.7.2012 21.7.2012
23 162,8 m2 0,44 1555,00 8 5 2 22.7.2012 23.7.2012
24 17,1 m2 0,85 3470,00 8 3 1 24.7.2012 24.7.2012
25 78,2 m3 4,18 1350,00 8 4 11 24.7.2012 3.8.2012
26 227,8 m2 1,22 848,00 8 4 9 4.8.2012 12.8.2012
27 248,4 m2 0,12 141,40 8 2 2 13.8.2012 14.8.2012
28 227,8 m2 0,95 1123,00 8 2 14 15.8.2012 28.8.2012
29 33,1 m2 0,98 1261,00 8 2 3 29.8.2012 30.8.2012
30 98,2 m2 1,06 6369,00 8 2 7 29.8.2012 4.9.2012
31 54,5 m2 1,54 4600,00 8 2 6 29.8.2012 3.9.2012
33 39,0 m2 0,46 629,00 8 3 1 31.8.2012 31.8.2012
34 25,0 m2 0,46 629,00 8 3 1 1.9.2012 1.9.2012
35 47,2 m2 0,46 629,00 8 3 1 2.9.2012 2.9.2012
36 261,0 m 0,25 60,10 8 3 3 1.9.2012 4.9.2012
37 609,0 m 0,25 60,10 8 3 7 5.9.2012 9.9.2012
38 470,0 m 0,25 60,10 8 3 5 10.9.2012 14.9.2012
39 400,0 m 0,25 60,10 8 3 5 15.9.2012 18.9.2012
40 85,7 m 1,12 925,00 8 3 4 5.9.2012 9.9.2012
41 113,0 m 1,12 925,00 8 3 6 10.9.2012 15.9.2012
42 108,0 m 1,12 925,00 8 3 6 16.9.2012 21.9.2012
43 93,0 m 1,12 925,00 8 3 5 22.9.2012 26.9.2012
44 144,3 m2 0,85 656,00 8 3 6 10.9.2012 15.9.2012
45 336,7 m2 0,85 656,00 8 3 12 16.9.2012 27.9.2012
46 259,7 m2 0,85 656,00 8 3 10 28.9.2012 7.10.2012
47 221,3 m2 0,85 656,00 8 3 8 8.10.2012 15.10.2012
48 174,9 m2 0,73 306,00 8 3 6 16.9.2012 21.9.2012
49 539,5 m2 0,73 306,00 8 4 13 22.9.2012 4.10.2012
50 477,3 m2 0,73 306,00 8 4 11 5.10.2012 15.10.2012
51 254,6 m2 0,73 306,00 8 4 6 16.10.2012 21.10.2012
52 101,0 m2 1,47 948,00 8 2 10 16.10.2012 25.10.2012
53 46,9 m2 0,47 233,00 8 4 1 26.10.2012 28.10.2012
54 168,0 m2 0,47 233,00 8 4 3 29.10.2012 31.10.2012
55 152,8 m2 0,47 233,00 8 4 3 1.11.2012 3.11.2012
56 153,9 m2 0,47 233,00 8 4 3 4.11.2012 6.11.2012
57 55,0 m2 1,06 604,00 8 4 2 10.9.2012 11.9.2012
58 143,1 m2 1,06 604,00 8 4 5 12.9.2012 16.9.2012
59 219,4 m2 1,06 604,00 8 4 8 17.9.2012 24.9.2012
60 185,8 m2 1,06 604,00 8 4 7 25.9.2012 1.10.2012
61 603,4 m2 0,66 8 4 13 25.9.2012 7.10.2012
62 51,1 m2 1,89 1065,00 8 3 5 5.11.2012 9.11.2012
63 178,0 m2 1,89 1065,00 8 3 15 10.11.2012 16.11.2012
64 24,3 m2 1,89 1065,00 8 3 2 17.11.2012 18.11.2012
65 32,2 m2 1,89 1065,00 8 3 3 19.11.2012 21.11.2012
66 128,5 m2 0,75 893,00 8 2 7 17.11.2012 22.11.2012
67 121,8 m2 0,75 893,00 8 2 6 23.11.2012 27.11.2012
68 237,1 m2 0,19 45,30 8 3 2 15.11.2012 18.11.2012
69 553,2 m2 0,19 45,30 8 3 5 18.11.2012 23.11.2012
70 426,8 m2 0,19 45,30 8 3 4 23.11.2012 28.11.2012
71 363,6 m2 0,19 45,30 8 3 3 28.11.2012 1.12.2012















Podlahy vlysové a parketové 3NP
Podlahy z dlaždic 3NP
Krytiny tvrdé
Konstrukce tesaské - krov
Úpravy povrch vnjší 2NP
Izolace tepelné
Výpln otvor - dvee
Úpravy povrch vnjší 1NP
Podlahy z dlaždic 1PP
Podlahy z dlaždic 1NP
Podlahy z dlaždic 2NP
Úpravy povrch vnjší 1PP































Izolace proti vod a vlhkosti
Kanalizaní pípojka





























32 Lehký obvodový pláš - prosklená fasáda 31.8.201229.8.20124287787,001,31m
237,3
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1. Obecné informace o stavb
Místo stavby : eská Tebová, Klácelova .p. 10 a 11 
  k.ú. eská Tebová 
Okres : Ústí nad Orlicí 
Kraj : Pardubický 
Název  stavby : Rekonstrukce a pístavba Mstského muzea eská Tebová 
Charakter stavby : rekonstrukce a pístavba 
Stavební úad : eská Tebová 
Termín zahájení výstavby: duben 2012 
Termín ukonení výstavby: duben 2013 
Investor : Msto eská Tebová, Staré námstí 78, 560 02 eská Tebová 
  Zástupce: Jaroslav Zedník, starosta msta 
  Telefon: 465500114 
  IO:  278653 
Charakteristika území stavby: 
Území stavby se nachází v centrální historické ásti msta eská Tebová v 
bezprostední blízkosti Starého námstí. Tvoí jej proluka po již díve zbouraném dom
mezi domy .p. 11 a .p. 9 v ulici Klácelov. Vlastní proluka je v souasné dob volná, 
naposledy využívána jako staveništ pi stavebních úpravách mstského úadu.
Prakticky celý stavební pozemek bude využit jako staveništ s plošnou výmrou 10 860 
m2. Zahrnuje tyto pozemky nebo jejich ásti: 12, 13/1, 68, 70, 3234, 3735, 3377/4, 
3378/1, 3379/1 k.ú. eská Tebová. 
Jedná se o mírn svažité území ve smru k severovýchodní svtové stran. Dotené 
území se pohybuje v nadmoské výšce cca od 379,00 do 372,40 m. n. m. 
Na jižní stran pozemku se nachází stávající zástavba a jednosmrná komunikace po 
ulici Klácelova, ze které bude pístup k budovám po zhotovení akce. Na severní stran
pozemku se nacházejí zahrádky, bytový dm, bývalá pekárna a silniní komunikace 
ulicí Podbranská. Na západní stran pozemku se nachází bytová zástavba se 




Staveništ vetn objektu ureného k rekonstrukci je volné a pipraveno k navrhovaným 
úpravám. Staveništní prostor bude pístupný ze stávající komunikace ulice Podbranská. 
Pro napojení vody a el. energie jsou k dispozici stávající rozvody. Pro místo napojení 
jsou navrženy budoucí pipojovací body. Prakticky celé staveništ je odvodnitelné do 
stávající dešové kanalizace na ulici Podbranská, což bude svedeno rýhami na 
staveništi. 
2. Pevzetí staveništ
Pedání staveništ bude probíhat za pítomnosti objednatele, zhotovitele a projektanta. 
Staveništ pevezme od objednatele nebo technického dozora investrora hlavní 
stavbyvedoucí. Souástí pevzetí staveništ probhne v rozsahu podle dokumentace 
stavby s jasn stanoveným obvodem a lenním. Podmínkou je také pedání projektové 
dokumentace, kde budou zakresleny pístupy na staveništ, místa sklad materiál, 
zábory a polohy všech dotených inženýrských sítí, výškové a polohové zamení 
stavby a podzemních i nadzemních vedení (provedené oprávnnou osobou). Jejich 
prbh bude vyznaen pímo na terénu. Ped zahájením výkopových prací bude 
proveden ádný geologický przkum – skladba podloží, tída tžitelnosti zeminy, 
hodnota únosnosti zeminy a hladina spodní vody.  Souástí pedání a pevzetí staveništ
bude vyhotoven ádný zápis do stavebního deníku. 
Zhotovitel zajistí tabuli s údaji o povolení stavby, pekontroluje polohopisnou a 
výškopisnou sí, dále je povinen si ovit správnost vyznaených poloh podzemních i 
nadzemních vedení. 
Pi píprav staveništ je nutné zídit zaízení staveništ vetn pracovišt pro výkon 
stavebního dozoru, skládky a mezideponie, odstranit traviny, koviny a nevhodné 
materiály. Dále je nutné provést doasné oplocení a zábradlí. 
Vytýení staveništ provede geodet za pomocí totální stanice, kde budou zajištny 
minimáln dva polohové a jeden výškový bod. Toto vytýení je stvrzeno protokolem, 
obsahující náležité informace (podpis geodeta a podpis stavbyvedoucího). 
Ped zahájením zemních prací musí zhotovitel pedložit objednateli k odsouhlasení 
technologický pedpis tžby a zpracování sypaniny. 
Ped samotnými výkopovými pracemi se provede nezbytné zajištní stávajícího objektu 
mikropilotáží viz Technologický pedpis pro mikropilotáž. 

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3. Materiál, skladování 
Bhem provádní zemních prací je pi nezapažených výkopech jámy a rýh tžena a 
následn z ásti odvážena tamní zemina tídy 3. Pedpokládané celkové množství 
vytžené zeminy z výkop je 388,24 m3 a množství sejmuté ornice v tloušce 200 mm 
iní 45,4 m3. 
Skrývka (Ornice) tl. 
20 cm
0,02x12,8x12,9+0,5x0,02x12,8x1 45,4 m3




Vápenný hydrát 1 pytel 
Betonáské výztuž, prmr 12 mm – 5 m (10 x 0,5 m) 
Hranoly 60/60 dl. 1800 mm – 30 ks 
Prkna 38/180 dl. 2000 mm – 15ks 
Stavební hebíky cca 5kg 
Skladování: 
Materiál bude uskladnn v mobilním skladu na staveništi, který bude uzamen. Daný 
materiál dopraví dodavatel. Tento drobný materiál bude složen run a bude následn
použit na další práce, napíklad na zhotovení bednní základových pas. 
Výkopek bude z ásti uložen v severní ásti pozemku stavby a následn se použije na 
obsypy a zásypy v rozsahu cca 40% z celkového objemu. Musí být chránna ped 
znehodnocením povtrnostními vlivy nebo staveništní dopravou apod. Zbytek 
nepotebné zeminy se odveze ze staveništ nákladními automobily na stavbu 
Dopravního terminálu Jana Pernera v eské Tebové vzdáleného 1,3 km, kde bude 
použita na konené terénní úpravy. 
4. Obecné pracovní podmínky 
Pracovní doba je vymezena od 8:00 do 16:00 hodin. Zemní práce budou provádny za 
píznivých klimatických podmínek, což je rozmezí teplot +5 až + 30°C. V pípad, že 
teplota klesne pod +5 °C, výkopové práce probíhají do okamžiku, kdy pestane být 
možné zeminu rozpojovat. Je-li teplota ti dny po sob -5 °Ca nižší, není možné zemní 
	
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práce provádt, pokud nebudou nasazeny kvalitnjší a výkonnjší stroje. V pípad
dlouhotrvajících deš a rozmlnní terénu, kdy dochází k zaboování stavebních stroj, 
není možné práce provádt. Provádní zemních prací se pedpokládá v období, kdy se 
klesání teploty pod bod mrazu nepedpokládá. Zárove	 nebudou výkopové práce 
provádny za nízké viditelnosti zpsobené mlhou, kdy je dohlednost menší než 10 m. V 
takovém pípad musí být práce odloženy, dokud nenastanou píznivjší pracovní 
podmínky. 
Celé staveništ bude oploceno ze systémových dílc do úrovn 2,0 m, aby bylo 
zabránno vniknutí nepovolaných osob. 
Pístupová cesta na staveništ je pímo z piléhající komunikace z ulice Podbranská. 
Pípojka elektrického nízkého naptí je ukonena v elektromrné skíni na vnjší zdi 
stávající budovy. Pípojka vody bude napojena ze stávající budovy. Pipojení na 
kanalizaci probhne z již pivedené pípojky. Základní sociální podmínky budou 
zajištny mobilními šatnami a WC se sprchovým boxem. 
Nedílnou souástí pi zajišování všech výrobních úkon a prací je i zajištní maximální 
pée o ochranu zdraví pi práci všech pracujících. Všichni pracovníci musí být 
proškoleni BOZP, které musí v plném rozsahu respektovat. Jedná se o provoz na 
staveništi, a to o pracovní dob, pauzách, zamykání staveništ a skladu, likvidaci 
odpad apod. O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. 
5. Personální obsazení 
Na provádní zemních prací bude dohlížet hlavní stavbyvedoucí. Dále bude dohlížet, 
aby komunikace byly v istém sjízdném stavu. Toto ištní bude provádno každý den a 
bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Aby bylo omezeno zneišování komunikací, 
bude na staveništi zajištno ištní podvozk nákladních a ostatních automobil. 
Sestava pracovního kolektivu: 
Profese Poet 
Stavbyvedoucí 1 
Vedoucí ety 1 
Strojník pro obsluhu dozeru 1 




Obsluha vibraního pchu 1 
idi nákladního automobilu 1 
Pomocný dlník 4 
Vytyovací práce - geodet 1 
Vytyovací práce - zauený pracovník 2 
6. Stroje a pracovní pom	cky 
6.1. Stavební jáma 
Strojní vybavení: 
nákladní automobil IVECO AT 380E44W 6x6  
pásový dozer CAT TYP D6N XL 
kolový naklada CAT TYP 432E 
rýpadlo-naklada JCB 2CX 
Vibraní pch ENAR PC70H4T 
Pomcky a náadí: 
- Standartní vybavení pro zhotovení devných laviek a jiné menší práce: 
pila, kladiva 2 ks, palice, sekera, heby atd. 
- Pro rozmení délek: 
 cejchovaná ocelové pásmo, totální stanice PENTAX R-205NE, miské lat, 
zámrné kíže, pásmo, hranoly, výtyky, patky, kalkulaka. 
- Pro zaišování i hloubení objemov malých výkop: 
 koleka 2 ks, lopaty 2 ks, š	ra, ochranné pracovní pomcky. 
Ochranné pracovní pomcky: 
- pro idie: pilba pi pohybu mimo kabinu stroje, pracovní reflexní vesta, pevná 
obuv, chránie sluchu 
- pro ostatní dlníky: pracovní reflexní vesta, obuv s ocelovou výstuhou, chránie 
sluchu, pilba, pracovní rukavice 
- pro všechny pracovníky: ochranné brýle, respirátor 

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6.2. Rýhy pro základové pasy 
Strojní vybavení: 
nákladní automobil IVECO AT 380E44W 6x6  
kolový naklada CAT TYP 432E 
rýpadlo-naklada JCB 2CX 
Pomcky a náadí: 
- Svinovací metr 5 m 
- Pásmo 1 ks 
- Úhlová bruska WU745 2 ks 
- Elektrická etzová pila Makita UC4020A 1 ks 
- Ponorné vetenové erpadlo HC80 - 75S 2 ks 
- totální stanice PENTAX R-205NE 
- Výtyky 2 ks 
- Olovnice 1 ks 
- Provázky 
- Palice 5 kg 2 ks 
- Kladivo 2 kg 2 ks 
- Sekera 2 ks 
- Lopata 3 ks 
- Krompá 3 ks 
- Rý 3 ks 
- Stavební koleko 2 ks 
- Igelitový sáek 
Ochranné pracovní pomcky: 
Pilba + reflexní vesta, ochranné brýle, chránie sluchu, pracovní obuv a odv, pracovní 
a antivibraní rukavice. 
7. Pracovní postup 
• odstranní kovin, strom, vyištní od odpadu 
• sejmutí ornice 
• vytýení stavby a zízení devných laviek 

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• vytyení stavební jámy a pípadné rampy 
• výkop stavební jámy 
• vyznaení polohy základových pas výkop rýh 
• vyhloubení rýh pro základové pasy 
• zaištní výkopu a provedení opatení proti dešové vod
7.1. Odstranní kovin a strom	
Ped zapoetím zemních prací budou z parcely odstranny kee a stromy pomocí 
motorové pily a sekery. Pi provádní kácení je teba dodržet patiné normy BOZP. 
7.2. Sejmutí ornice 
Sejmutí ornice bude provedeno z plochy 227 m2 a to do hloubky 0,2 m. Objem vytžené 
ornice iní 45,4 m3 a bude ze staveništ odvezena v celkovém množství na skládku 
smluvenou s firmou Eko Bi a bude do doby jednoho msíce použita na dokonovací 
terénní úpravy stavby Dopravního terminálu v eské Tebové. 
Na sejmutí ornice bude nasazen pásový dozer CAT TYP D6N XL, rozpojená zemina se 
nabere kolovým nakladaem CAT TYP 432E na nákladní automobil IVECO AT 
380E44W 6x6 a odveze se na výše zmínnou skládku. 

Obr. Schéma pojezdu dozeru pi skrývce ornice 
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7.3. Vytýení zemních prací 
Miské práce lze zahájit po skonení hrubých terénních úprav. Vytýení bude 
provedeno geodetem. Geodetické signály je teba pojistit tak, aby byly použitelné až do 
konce výstavby objektu. Geodet vytyí podle výkresu všechny dležité body objektu a 
to rohové body a body, kde dochází k lomu konstrukcí i zmn výškové úrovn
výkop. Všechny tyto body budou stabilizovány zatluením 0,5 m kusu betonáské 
výztuže, které budou v horní ásti oznaeny znaícím sprejem. U všech tchto 
významných bod budou zízeny devné laviky umístné od objektu 2,0 m. Vedoucí 
ety s pomocníkem zatluou v prodloužení všech geodetem vytyených lomových bod
svislé kly cca 1 m od sebe. Na lati rotaního nivelaního pístroje se nastaví výška, 
napíklad 1 m a po zatluení kl vedoucí ety touto latí dává znamení pomocníkm, 
kteí natluou na kly prkna v této stejné výšce.  
Obr. Ilustraní obrázek penesení rohového bodu z laviek 
Vedoucí ety pomocí teodolitu z jednoho bodu zamí prodloužení bod na laviky, a to 
tak, že pístroj horizontuje a centruje na jednom bod, na druhý bod si nastaví 0 grád, 
pomocí nitkového kíže penese bod a dá znamení pomocníkovi, který v píslušném 
míst na lavice zatlue hebík. Takto se postupuje pi penesení všech geodetem 
vytyených bod na laviky. Od geodetem urených bod vedoucí ety svinovacím 
metrem odmí píslušnou vzdálenost pro obrys stavební jámy dle výkresu výkop a v 
tomto míst zatlue uezaný kus betonáské výztuže. Mezi každými dvma tmito body 
bude vedoucím ety s pomocnými pracovníky natažen a dostaten vypnut provázek 
znaící obvodovou linii. Vedoucí ety poté pomocí igelitového sáku s ustiženým 
rožkem naplnným vápenným hydrátem pod provázkem viditeln vyznaí tuto linii. 
Toto se opakuje po celém obvodu objektu. V pípad, že vzdálenosti bod znaících 
obvodovou linii stavební jámy jsou píliš velké, zídí se pomocné vyznaovací body za 
použití teodolitu, kdy se teodolit horizontuje a centruje nad jedním bodem, nitkový kíž 
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se nastaví na bod druhý a vedoucí ety instruuje pomocného pracovníka, který dle jeho 
pokyn zatlue kus betonáské výztuže tak, aby byl ve stedu nitkového kíže teodolitu. 
7.4. Provedení mikropilotáže 
Viz kapitola tohoto dokumentu Technologický pedpis pro mikropilotáž. 
7.5. Výkop stavební jámy 
Výkopy zahrnují rozpojení hornin, odebrání výkopku, naložení na dopravní prostedek 
a odvezení do potebné vzdálenosti. 
Výkopovými pracemi nesmí dojít k poškození stávajících konstrukcí, sítí a zaízení, 
které nejsou ureny k odstranní. 
Jedná se o výkop nezapažený ve sklonu 45°. Rozmry a tvar stavební jámy jsou pesn
uvedeny ve stavebních výkresech. Za návrh sklon svah doasných výkop a jejich 
stabilitu odpovídá zhotovitel. Pokud je ohrožena bezpenost pracovník, naídí 
objednatel zhotoviteli úpravu jeho sklonu. 
Objem vytžené zeminy z hloubení jámy iní 274,14 m³, tída tžitelnosti 3. Tžbu 
zeminy bude provádt rýpadlo-naklada JCB 2CX, pro odvoz zeminy bude použit 
nákladní automobil IVECO AT 380E44W 6x6 o objemu korby 13,0 m³. Vytžená 
zemina bude z ásti uložena na pozemku stavby a následn se použije na obsypy a 
zásypy v rozsahu cca 40% z celkového objemu a musí být chránna ped 
znehodnocením povtrnostními vlivy nebo staveništní dopravou apod. Zbytek zeminy 
se odveze na uložišt firmy Eko Bi, které je vzdáleno cca 4,5km. 
Z dvodu ochrany základové spáry ped klimatickými vlivy bude odkopání inící 0,2 m 
na potebnou úrove	 provedeno tsn ped realizací podkladního betonu. 
Pi výkopových pracích musí zhotovitel zajišovat soustavné odvádní povrchových 
systémem svahovaných ploch, píkop a provizorních drén tak, aby nedošlo ke 
znehodnocování tžené zeminy, zhoršení únosnosti zemní plán, snížení stability svah




Obr. Schéma hloubení stavební jámy 
7.6. Vyznaení polohy základových pas	
Pro vyznaení polohy základových pas se provede za pomocí devných laviek. Ze 
vzájemn protilehlých laviek se natáhnou provázky a v míst kížení se spustí 
olovnice. Dostaneme pvodní geodetické body a od nich pak mžeme na dn jámy 
odmovat. Od obou bod svinovacím metrem odmí délku rozšíení pro výkop pasu a 
zatlue další dva kusy výztuže a ty pvodní jsou vytaženy. Mezi tmito body natáhne 
vedoucí ety spolu s pomocnými dlníky dostaten vypnuté provázky a to tak, 
že kolem bodu pod lavikou omotají konec provázku, jeden pomocný pracovník drží 
provázek napnutý a dotýkající se druhého bodu. Vedoucí ety poté dle výkresu 
základových pas odmí píslušnou vzdálenost a druhý pomocný pracovník na tomto 
míst zatlue opt kus betonáské výztuže, ímž stabilizuje bod. Kolem tohoto bodu se 
uváže druhý konec dostaten vypnutého provázku. Vedoucí ety pomocí sáku s 
vápenným hydrátem vyznaí linii hrany výkopu. Poté svinovacím metrem odmí šíku 
výkopu základového pasu a v této vzdálenosti stabilizuje body a vyznaí linii stejným 
zpsobem. V pípad dlouhého základového pasu se zídí mezilehlé pomocné body pro 
vyznaení linie výkopu. Po vyznaení jednotlivých úsek základových pas budou vždy 
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všechny kusy výztuže znaící body vytaženy. Takto se to provede pro všechny hrany 
urující výkop. 
7.7. Vyhloubení rýh pro základové pasy 
Bude provedeno stejným zpsobem jako stavební jáma a to dle výkresu výkop rýh. 
Budou použity stejné stavební stroje a stejné principy. Objem vytžené zeminy iní 
114,1 m³. 
Pokud není možné zahájit konstrukní práce na základu (zhotovení podkladního betonu, 
konsolidaní vrstvy apod.) bezprostedn po dosažení úrovn základové spáry, musí být 
výkopové práce ukoneny a to min. 200 mm nad projektovanou základovou spárou. 
Dotžení a doištní dna na konenou úrove	 provedou run dlníci pomocí lopat a 
krumpá. 
Každá základová spára musí být písemn odsouhlasena odpovdným zástupcem 
objednatele. Pokud vlastnosti zemin a hornin v základové spáe nedosahují parametr
pedepsaných v dokumentaci, navrhne zhotovitel, na doporuení geotechnika, její 
úpravu. Po odsouhlasení základové spáry musí být ihned zahájeny návazné práce 
(bhem jedné pracovní smny) k zakrytí základové spáry. 
Je nutné dbát na svislost stn výkopu a pesné napojení, dále na pravý úhel napojení 
svislé a vodorovné stny výkop a pesnou šíku výkop. 

Obr. Schéma vyhloubení rýh 
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7.8. Zaištní výkopu a provedení protiopatení proti deš
ové vod
Doištní dna provedou run dlníci pomocí lopat a krumpá v mocnosti 200 mm. 
Kolem stavební jámy bude vykopán odvod	ovací píkop, pro pípadný odvod vody ze 
stavební jámy. Na severní stran stavební jámy bude vykopán žlab pro záchyt dešové 
vody, která bude dále odvedena do stávající dešové kanalizace smrem na ulici 
Podbranská. 
8. Kontrola jakosti a kvality 
Viz podrobný popis v kapitole Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce. 
8.1. Vstupní kontrola 
V rámci vstupní kontroly musí být provedeno pedání a pevzetí jak po stránce 
technické, tak i bezpenosti a ochrany zdraví (BOZP). Kontrolu provádí vedoucí 
pracovní ety. Zkontroluje pracovišt, zda je stavební pozemek ádn vyznaen, zda 
jsou ádn vytyeny inženýrské sít a jejich prbh je zeteln vyznaen na terénu. Dále 
zkontroluje, zda není terén rozbahnn nebo v jiném stavu, který by bránil zapoetí 
výkopových prací. Kontroluje se neporušenost a pesnost laviek. Ped výkopy rýh pro 
základové pasy se zkontroluje, zda jsou ádn provedeny výkopy stavební jámy, zda 
spl	ují pedepsané odchylky od parametr. Dále je nutná kontrola polohy, provedení a 
stability mikropilot. 
8.2. Mezioperaní kontrola 
Vedoucí ety prbžn kontroluje bezpenost pi práci a používání ochranných 
pomcek. Kontroluje postup pi zizování laviek, vytyování obrysu stavební jámy, 
polohy jednotlivých základových pas, vyznaování hranic ploch s rznými výškovými 
úrovnmi, dodržování svahování výkop, svislost a vodorovnost, kolmost napojení stn 
a dna tchto výkop, hloubení odvod	ovacích drážek, dostatené hutnní výkopových 
ploch a prbžn kontroluje pomocí nivelaního pístroje dosaženou hloubku. 
Vše bude zapisováno do stavebního deníku. 
8.3. Výstupní kontrola 
Za pítomnosti technického dozoru investora a stavbyvedoucího bude po ukonení 
zemních prací zkontrolována nivelaním pístrojem hloubka a rovinatost dna stavební 
jámy. Nivelaní pístroj se postaví na dané body v rastru cca 3 x 3 metry a odchylka od 
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projektované roviny nesmí pesáhnout ± 30 mm od požadované výškové úrovn. Dále 
probhne kontrola sklonu svah a pemením kontrola rozmr ploch a jejich 
porovnání s výkresem výkop. Po dokonení výkop rýh pro základové pasy bude 
zkontrolována jejich poloha pemením, kde je možná odchylka od projektovaných 
výkop ± 50 mm. Dále pravý úhel styku svislé a vodorovné stny výkopu, svislost a 
rovinatost výkop s odchylkou max. +30 mm a -20 mm na 3m lati, s hloubkou 
prohlubn maximáln 50 mm. Nivelaním pístrojem bude kontrolována hloubka rýh, 
která se mže lišit od pedepsané hloubky maximáln +30 mm a -50 mm. Bude 
kontrolována správná poloha a svahování odvod	ovacích drážek. Tyto záznamy budou 
zapsány ve stavebním deníku. 
O vytýení stavby na dno výkopu bude proveden protokol. O výsledcích zkoušek budou 
vystaveny protokoly a výsledky zapsány do stavebního deníku. 
9. Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
Tato problematika je podrobn popsána v kapitole Bezpenost a ochrana zdraví pi 
práci. 
Pi práci na staveništi musí být dodržován zejména zákon . 591/2006 Sb., Naízení 
vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na 
staveništi, kdy budou dodržovány veškeré body, jímž práce na staveništi podléhají. S 
ohledem na provádné práce bude dále dodržován zákon . 362/2005 Sb., O bližších 
požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovišti s nebezpeím pádu z 
výšky, nebo do hloubky. Dále také na. vl. . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpený provoz a používání stroj, technických zaízení, pístroj a 
náadí. 
10. Ekologie 
Pi provádní zemních prací je poteba minimalizovat vliv innosti na životní prostedí. 
Jedná se pedevším o prašnost, hlunost a zneištní komunikací. Používaná 
mechanizace, musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtžovala okolí nadmrným 
hlukem a zneištním. Na stavb musí být dodržovány asové limity pro provádní 
hluných prací. Zneištné automobily a ostatní mechanizace musí být ped odjezdem 
ze stavby oištny. Pípadn musí být provádno ištní komunikací. Mechanizace by 
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mla být odstavena na zpevnných plochách, doporuuje se použití úkapových van pro 
zachycení olej a nafty. 
Nakládání s odpady: 
Zákon . 185/2001 sb., o odpadech. 
Vyhláška ministerstva životního prostedí . 381/2001 sb., katalog odpad. 
Vyhláška . 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpených vlastností odpad. 
Vyhláška . 383/2001 Sb., o nakládání s odpady. 
Naízení vlády . 502/2000 Sb., o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a 
vibrací 
Odpady: 
17 05 Zemina (vetn vytžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytžená 
hlušina 
17 09 Jiné stavební a demoliní odpady 
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A. OBECNÉ INFORMACE O MIKROPILOTÁCH 
Mikropiloty jsou prvky hlubinného zakládání staveb, vyznaující se svou mimoádnou 
štíhlostí a úspornými nároky na prostor pi provádní. 
Jedná se o maloprofilové piloty do prmru 300 mm, které se do okolní zeminy upínají 
vysokotlakou injektáží koene mikropiloty. 
Efektivní jsou pi podchycování a zesilování základ stávajících staveb v mimoádn
stísnných podmínkách a postupn se jejich vyžívání rozšíilo i na novostavby. 
Používáme je tehdy, kdy s ohledem na pracovní prostor nebo geologické podmínky 
nelze použít jiný druh pilot. 
Technologický postup výroby mikropilot: 
1. vrtání maloprofilových vrt
2. píprava výztuže mikropiloty 
3. zízení zálivky a osazení výztuže 
4. injektáž koene mikropiloty 
5. úprava hlavy mikropiloty 
Mikropilota se skládá ze tí ástí: 
1. hlavy, která pebírá zatížení od stavební konstrukce a je tvoena roznášecí deskou 
2. díku, který prochází zpravidla neúnosnými vrstvami 
3. koene, který je pomocí injektáže vetknut do okolní horniny 
Do pedem zhotoveného vrtu vyplnného zpravidla cementovou, resp. jílocementovou 
zálivkou se osadí výztuž tvoená bu
 ocelovou trubkou (více než 90% všech) prmru 
70/12, 89/10, 108/16 mm nebo 3-4 kusy výztužných prut, dále tzv. armokoš, 16 (20) 
mm s injektážní trubkou z PVC. 
Po zatvrdnutí zálivky se provede vysokotlaká injektáž otvory, pekrytými manžetami. 
Obr. Schéma provádní mikropilot 
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Provádní, dohled nad provádním, monitoring a kontrola výroby mikropilot se ídí 
ustanoveními evropské normy SN EN 14199: Provádní speciálních geotechnických 
prací – Mikropiloty, piemž tato norma platí: 
• pro mikropiloty vrtané, vnjšího prmru do 300 mm 
• pro mikropiloty ražené, vnjšího prmru do 150 mm 
Délky mikropilot ani jejich sklony nejsou omezeny. S ohledem na svou štíhlost jsou 
mikropiloty ureny pedevším pro penášení osových sil (tlakových i tahových), akoliv 
nelze vylouit i jejich zatížení silami pínými, pro jejichž významnjší penášení však 
mají malou tuhost a navrhují se tudíž ve skupinách ve form mikropilotových rošt. 
Aby byla využita jejich vnitní únosnost, daná vlastní konstrukcí mikropiloty, jsou 
upnuty do základové pdy injektáží. Pesto, že ve svt se využívá mnoha typ pilot 
malých prmr, které lze z hlediska kritérií výše uvedené normy zaadit mezi 
mikropiloty, u nás se využívá pouze dvou jejich typ a to podle zpsobu vyztužení: 
• mikropiloty s trubní výztuží, jež absolutn pevládají (více než 90 % všech) 
• mikropiloty armokošové 
Mikropiloty lze dále dlit: 
a) podle zpsobu namáhání: 
• tlakové 
• tahové 
• namáhané pínými silami 
b) podle zpsobu uvedení mikropilot do funkce: 
• nepedtžované (volné), kdy deformace potebné k mobilizaci únosnosti 
mikropiloty probíhají po jejím spojení s nadzákladovou konstrukcí v plné 
hodnot
• pedtížené, kdy se mikropilota ped spojením se základem pedtíží silou 
odpovídající jejímu následnému zatížení, piemž konené sednutí je dáno jejím 
pružným stlaením 
• pedpjaté, kdy je pedtížená mikropilota spojena s konstrukcí v zatíženém stavu; 
výsledné deformace jsou pak minimální 
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Pedtížených a pedepjatých mikropilot se využívá pedevším pro podchycování, pop. 
jako podpor pi sthování stávajících konstrukcí. 
Pro mikropiloty používáme následující názvy a oznaení: 
• Hlava mikropiloty je její horní ást, která pichází do styku s nadzákladovou 
konstrukcí. U mikropilot trubních bývá typová, tvoená ocelovou deskou s 
nátrubkem, u mikropilot armokošových je tvoena rozpletenou betonáskou 
výztuží. 
• Dík mikropiloty je její neinjektovaná ást, kterou se penáší osové zatížení z 
hlavy do koene. 
• Koen mikropiloty je spodní ást, která je injektáží upnuta do okolní horniny a 
jejímž prostednictvím jsou do základové pdy penášeny osové síly. 
• Pata mikropiloty je podstava mikropiloty v úrovni povy vrtu. 
• Výztužná trubka je silnostná trubka tvoící výztuž mikropiloty. V koenové 
ásti je tato trubka perforována injekními otvory pekrytými gumovými 
manžetami, jež vytváejí píslušné etáže pro injektáž koenové ásti mikropiloty. 
• Armokoš mikropiloty je výztuž sestavená z nosných prut a rozdlovací 
výztuže. V jeho ose je osazena PVC manžetová trubka, kterou se provádí 
injektáž koene. 
• Manžetová trubka je (spojovatelná) trubka z PVC 50/3,8 mm, nebo 32/3,6 
mm, opatená v koenové ásti otvory 6 mm pekrytými gumovými manžetami  
• Obturátor (dvojitý, necirkulaní) je zaízení k utsnní manžetové trubky nad a 
pod injektovanou etáží a k vlastní injektáži koene mikropiloty. Obturátory jsou 
mechanické, hydraulické a pneumatické. 
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Obr. Schéma injektáže pomocí manžetové trubky 

Obr. Schéma dvojitého necirkulaního obturátoru 
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1. Technologický postup výroby mikropilot 
• vrtání maloprofilových vrt
• píprava výztuže mikropiloty 
• zízení zálivky a osazení výztuže 
• injektáž koene mikropiloty 
• úprava hlavy mikropiloty 
1.1. Maloprofilové vrtání 
Používá se technologie bezjádrového vrtání. Tato metoda se významn odlišuje od 
vrtání rotan nábrového, pípadn drapákového hloubení, což je typické pro vrtané 
piloty, pop. pro podzemní stny. 
V souasné dob používané vrtné soupravy jsou pln hydraulické, montované na 
housenicovém podvozku a jsou vybaveny lafetou, která umož	uje provádt vrty 
prakticky pod libovolným sklonem s velkou produktivitou (jednak mechanickým 
zásobníkem vrtných trubek, což práci usnad	uje a zrychluje). Takovéto vrtné soupravy 
jsou však rozmrné a vysoké, což v mnoha pípadech nevyhovuje. Proto existují na 
druhé stran speciální vrtné soupravy, jež jsou vskutku miniaturní, mohou se pohybovat 
ve sklepích, projedou otvory širokými 0,80 m a mohou provádt vrty ve stísnných 
prostorách s pracovní výškou kolem 2,20 m. 
Maloprofilové vrty pro mikropiloty se provádjí vtšinou jako bezjádrové, nebo
požadavek na kontinuální odbr jádra by vedl k významnému snížení rychlosti vrtání a 
zdražení píslušných prvk.  
Podle zpsobu rozrušování horniny lze maloprofilové bezjádrové vrtání dlit na: 
• vrtání rotaní  -  na plnou elbu (Rotary) 
-  spirálové vrtání 
• vrtání nárazové (píklepné) 
• vrtání kombinované -  rotan píklepné 
-  rotan vibraní 
Podle zpsobu výnosu rozrušené horniny ze dna vrtu lze vrtání dlit na: 
• vrtání za sucha 
• vrtání výplachové - s pímým proplachem 
• s nepímým proplachem 
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Podle zpsobu zajištní stability stn vrt lze maloprofilové vrty dlit na: 
• nezapažené, 
• pažené pomocí ocelových pažnic (vesms spojovatelných), 
• pažení pomocí suspenze (vtšinou jílové, nebo jílocementové, která zde navíc 
plní funkci vyplachování vrt od vrtné mli, proto ji nazýváme vrtným 
výplachem). 
Technologie vrtání závisí pedevším na konkrétních geologických podmínkách na 
staveništi, vztahu k dimenzím a druhu geotechnické konstrukce. Dále technologii 
volíme s ohledem na charakter stavebního objektu. Picházejí tedy v úvahu vtšinou 
následující zpsoby maloprofilového vrtání: 
a) rotaní vrtání spirálem za sucha 
b) rotaní vrtání na plnou elbu s výplachem 
c) rotan píklepové vrtání 
Rotaní vrtání spirálem za sucha je vhodné pro vrty v soudržných zeminách tuhé až 
pevné konzistence a v mkkých poloskalních horninách, kdy vyvrtaný materiál je 
vynášen spirálem na povrch. Pi práci v pevných jílech lze odpor pi vrtání a tení snížit 
pidáním malého množství vody (do 10 l/min) k bitu vrtáku, je však teba sledovat 
rychlost postupu vrtání, aby nedošlo k výrazné zmn konzistence vrtaných zemin. 
Základní metodou provádní maloprofilových vrt v zeminách a mkkých horninách 
(do tídy R4) je rotaní vrtání na plnou elbu. Hlavními používanými nástroji jsou 
listová a valivá dláta. Listová s pibírkovými stupni (2 nebo 3 bitová) jsou vhodná do 
mkkých hornin (jílovce, bidlice, mkké pískovceapod.). Valivá dláta se použivají do 
všech typ hornin, je však poteba zvolit vhodný druh dláta a správný režim vrtání. Do 
mkkých hornin jsou vhodná dláta zubová (s vysokými zuby). V horninách R5 – R3 se 
používají dláta roubíková (s vysokými roubíky ze slinutých karbid). ím tvrdší 
hornina, tím je poteba používat nižších zub (roubík) a je vhodné volit vtší pítlak pi 
nižších otákách. V hrubých štrcích se vrtá dlátem s roubíky pi malém pítlaku.Vrty 
se provádjí výjimen nepažené se vzduchovým výplachem, vtšinou však pažené a 
vyplachované vodním, jílovým a jílocementovým (zcela výjimen pnovým) 
výplachem.Jílový (bentonitový) výplach má prakticky stejné složení jako jílová pažicí 
suspenze používaná pro pažení vrtaných pilot.Píkon suspenze musí být takový, aby 
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mezikružím mezi vrtnými trubkami a stnou vrtu dostaten vyplachoval vrt od vrtné 
mli.Píkon bývá (podle prmru vrtu) 150 – 300 l/min pi výstupní rychlosti asi 0,2 
m/s. Nejtypitjší je ovšem výplach jílocementový, jež se používá v nestabilních 
zeminách (písky, štrky) a horninách. Vyrábí se v rozplavovai a peerpává se do 
nádrže umístné pod istikou, kam pitéká proištný výplach z vrtu.Vlastní istika 
se skládá z vibrosít o velikosti ok 1,6x1,6 mm, kde je výplach zbavován vrtné drti. Do 
vrt se erpá výplachovým erpadlem dostatené kapacity. 
Rotan píklepné vrtání se používá jednak v tvrdých horninách, kde není teba pažení, 
jednak ve štrcích, balvanitých zeminách a ostatních horninách (krom mkkých až 
tuhých soudržných zemin), kde se prbžn paží ocelovými spojovatelnými pažnicemi 
(systém Duplex). Vrtná dr je vynášena mezikružím na povrch pomocí stlaeného 
vzduchu vyrábného v kompresorech. Podle prmru vrtu je jeho spoteba 10 – 20 
m3/min, proto je mnohdy teba vzdušník. Vlastní kladivo je bu
 horní, nebo ponorné. 
Vlastní nástroj je tvoen korunkou bu
 kížovou, nebo roubíkovou, jež na dno vrtu 
jednak klepe a souasn se otáí. Rychlost vrtání závisí jak na otákách, tak na pítlaku. 
Ukazuje se ovšem, že pi zvyšujících se otákách (za konstantního pítlaku) se rychlost 
vrtání zvtšuje jen do urité míry, pak klesá; existují tedy optimální otáky. Pi vrtání 
systémem Duplex, pi nmž se dosahuje nejvyšší produktivity práce, je souasn se 
spodovým (ponorným) kladivem zatahuje do vrtu kolona pažnic ukonená vrtnou 
korunkou (vtšinou roubíkovou), piemž vlastní dláto má konstantní pedstih ped 
pažnicí. Obojí se potom nastavuje v jednom dílu, což pi vtších prmrech nástroje a 
vrtné souprav nevybavené mechanickým, i automatickým podavaem trubek iní 
velké potíže, nebo znaná hmotnost této kolony prakticky brání runí manipulaci. 
Proto je vrtání systémem Duplex typické pro velké vrtné soupravy a nikoliv pro stísnné 
podmínky práce nap. ve sklepích. 
Obr. Píklady vrtných dlát: a) rybinové dláto, b) listové dláto, c) valivé dláto 
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Typ nástroje Prmr nástroje podle prmru trubní výztuže 
mikropiloty (mm) 
ø 70/12 ø 89/10 ø 108/16 
Spirálový vrták 118, 140 140, 180 180, 220 
Listové dláto s pibírkovými stupni 75/120 75/140 75/160 
Valivé dláto (neagresivní prostedí) Min. 118 Min. 130 Min. 150 
Valivé dláto (agresivní prostedí) Min. 150 Min. 170 Min. 190 
Ponorné kladivo (bez pažní) Min. 118 Min. 133 Min. 156 
Pažnicová kolona Duplex (neagresivní 
prostedí) 
121 133 156 
Pažnicová kolona Duplex (agresivní 
prostedí) 
133 156 191 
Obr. Doporuené minimální prmry vrt a typy vrtných nástroj pro mikropiloty s 
trubní výztuží 
1.2. Výztuž mikropilot 
Výztuž mikropilot tvoí bu
 ocelové silnostnné trubky (trubní mikropiloty), nebo 
speciáln upravený armokoš z betonáské výztuže (mikropiloty armokošové), 
výjimen válcované ocelové profily (mikropiloty speciální).
Trubky se provádí vtšinou z oceli 11 523 a upravují se na typické délky 1500 mm, 
nebo 3000 mm s píslušnými závity a jinými úpravami. Nejtypitjší prmry 
výztužných trubek jsou: 70/12 mm, 89/10 mm a 108/16 mm. Samozejm lze použít i 
trubky jiných profil, zpsobuje to však obtíže pi výbru vhodných obturátor a 
skutenost, že výztuž mikropilot existuje vesms jako typizovaná výroba polotovar, 
které lze objednat a dodat na stavbu. Perforace koenové ásti výztužné trubky je 
tvoena 2 + 2 otvory prof. 8 mm (proti sob), posunutými o 20 mm, piemž je teba 
dodržet dokonalé odstranní vnitních otep po vrtání, jež by mohly zpsobit zniení 
obturátoru, nebo nemožnost jeho osazení. Trubní díly jsou ve výrobn obyejn
kalibrovány pro eliminaci jejich výrobních tolerancí. Vždy tveice vrt, tvoících 
budoucí injektážní etáž, je pekryta gumovou manžetou tl. 4 mm z bezvložkové hadice 
dl. 80 mm. Manžety se nalepují vhodným lepidlem (Alkapren), pop. se fixují 
navaením drátu prof. 5 mm. Spodní ást koenové výztužné trubky je opatena zátkou z 
pl. 3 mm. Jednotlivé díly výztužných trubek se spojují pomocí spojník dl. 100 – 150 
mm opatených prbžným vnitním plochým závitem. Hlava mikropiloty penášející 




nátrubkem, hlava mikropiloty penášející tah se opatuje deskou se speciálním šroubem 
pizpsobeným vnitnímu závitu konce výztužné trubky. V obou pípadech mají desky 
stedový otvor prof. 30 mm kvli odvzdušnní a provedení vnitní výpln. Výztužné 
trubky mikropilot lze zapouštt v celku (pokud je k tomu dostatek místa a k dispozici je 
nap. jeáb), nebo po ástech a montovat je nad vrtem opateným zálivkou. V pípad
výztužných trubek zapouštných v celku se pipouštjí svaované spoje. 
Typ Trubka A, B 
trubka ø D l l1
70/12 70 3000 (1500) 50,5 
89/10 89 3000 (1500) 58 
108/16 108 3000 (1500) 75,5 
Obr. Rozmry typických díl výztužných trubek mikropilot 
Obr. Schéma typických díl výztužných trubek mikropilot: A-perforovaná trubka, B-
plná trubka 
Armokošové mikropiloty mají výztuž sestavenou z podélných prut prof. 20 – 28 mm z 
oceli 10425 nebo 10505 ovinutých spirálou z prof. 5 – 6 mm. Stedem armokoše 
prochází manžetová trubka z PVC prof. 50/3,8 mm, která je v koenové ásti opatena 
vždy tveicí vrt  6 mm pekrytých gumovou manžetou z bezvložkové hadice 60/5 
délky 80 mm a to po 500 mm. Nejnižší manžeta je osazena 250 mm od konce 
manžetové trubky, jež je zaslepen zátkou. Armokoš se vyrábí zpravidla v jednom kuse a 
tak se i osazuje. Montážní styk je natolik komplikovaný, že se nepoužívá. 
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1.3. Zálivka a injektáž mikropilot 
Injektáž koene plní následují funkce: 
- vytváí koen mikropiloty tak, že je mikropilota schopna penést vnášenou sílu na 
okolní základovou pdu 
- chrání koenovou ást mikropiloty proti korozi 
- zpev	uje základovou pdu bezprostedn piléhající ke koenové ásti mikropiloty 
- uts	uje zeminu bezprostedn obklopující koenovou délku mikropiloty, aby se 
omezil únik injekní smsi 
Bezprostedn po dokonení vrtu a jeho vyištní se vrt vyplní zálivkou. V pípad
vrtání na vodní, jílový nebo jílocementový výplach se provede výmna výplachu za 
zálivku. Ta se mže do vrtu erpat pes vrtné náadí, jinak se erpá pomocí PVC trubky 
 50/3,8 mm zasunuté na dno vrtu. V pípad vrtu zapaženého ocelovou pažnicí se 
provede výmna výplachu za zálivku pi dovrtání na konenou hloubku a výztužná 
trubka se osazuje do kolony, jež se ihned vytahuje za souasného dopl	ování zálivky. 
Zálivka pro mikropiloty se používá cementová o složení cement:voda = 2,5:1. Na 1 m3 
zálivky se dávkuje 1385 kg cementu CEM II/A-S a 554 l vody. Míchá se v aktivaní 
míchace a pepouští se do pomalubžné míchaky, zpracovat se musí do 3 hodin. Tato 
cementová zálivka má následující vlastnosti: objemová hmotnost 1,94 t/m3, pevnost 20 
MPa/7 dní a 27 MPa/28 dní. 
Do takto vyplnného vrtu cementovou zálivkou se zapouští výztuž mikropiloty, jež je 
zbavena neistot a v pípad trubní výztuže odmaštna, aby nebyla snížena pilnavost k 
cementovému kameni. Souasn se zajistí krytí výztuže mikropilot. 
Zálivku mikropilot mže tvoit též malta, zpravidla cementová, je-li zarueno, že lze do 
ní výztuž mikropiloty osadit. 
Druh zálivky Neagresivní prostedí Stedn agresivní prostedí 
Tlak Tah, ohyb Tlak Tah, ohyb 
Cementová 20 30 40 50 
Malta 35 40 50 60 




Únosnost mikropilot závisí zejména na jejím upnutí do okolní základové pdy v oblasti 
koene, což se dosáhne injektáží koene mikropiloty. Pi injektáži nejde tedy o 
proinjektování okolní zeminy (nap. za úelem jejího zpevnní, i snížení propustnosti, 
jak je tomu u klasické injektáže), úelem je dosáhnout roztržení zálivky a její roztlaení 
radiálním smrem za pomocí injekní smsi. Injektuje se tedy zpravidla menším 
množstvím injekní smsi, piemž typické jsou opakované reinjektáže. Konený 
injekní tlak je pedepsán v projektu a k jeho dosažení je asto nutná (podle druhu 
základové pdy) injektáž ve více fázích. Injektuje se zásadn vzestupn (od 
nejspodnjší etáže k vrchní etáži koene) pomocí dvojitého obturátoru upnutého na 
píslušnou etáž a to bu
 ve výztužné trubce (mikropiloty trubní), nebo v trubce 
manžetové (mikropiloty armokošové, event. ostatní). Injektuje se cementovou suspenzí 
o stejném složení jako je cementová zálivka, tedy cement:voda = 2,5:1. Injektáž se 
provádí vysokotlakým erpadlem podle následujícího technologického postupu: 
a) 1. fáze injektáže 
Pi použití cementu CEM II/A-S (t. 32,5) ji lze zahájit za 12 hodin po osazení výztuže, 
pi použití jiných cement, pop. malty je teba tuto dobu stanovit podle nárstu 
pevnosti. Dvojitý obturátor se osadí na spodní etáž a injektuje se pi sledování tlaku a 
spoteby. Dosáhne-li se projektem pedepsaného tlaku (nap. 2,0 – 4,0 MPa) považuje 
se injektáž píslušné etáže za ukonenou a dvojitý obturátor se uvolní a posune na 
následující etáž a celý postup se opakuje. Pokud se pedepsaného tlaku nedosáhne, 
injektuje se zpravidla 15 l smsi (v horninách skalních, poloskalních a nesoudržných), 
resp. 5 l smsi (v zeminách soudržných), v navážkách a násypech (pokud je v nich 
umístn koen mikropiloty) i více (nap. 50 l). Tlak pi injektáži zpravidla zpoátku 
roste, potom náhle klesne (protržení zálivky) a pi další injektáži by ml stoupat. Po 
protržení zálivky je teba tlak ihned snížit a injektovat rychlostí asi 4 – 7 l/min pi 
nejpomalejším chodu erpadla. Po ukonení 1. fáze injektáže je teba výztužnou 
(manžetovou) trubku dokonale propláchnout vodou, aby byla neustále prchodná. K 
tomu se používá PE hadika  20 mm ukonená speciální hlavou s tryskami. 
b) 2. a další fáze injektáže (reinjektáž) 
Pi použití cementu CEM II/A-S (t. 32,5) mže následovat nejdíve za 6 – 10 hodin po 
pedcházející fázi injektáže. Kritérium je stále dosažení projektem pedepsaného tlaku 
(potom se jedná o konenou fázi), nebo spoteby smsi (následuje další reinjektáž). 
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Pokud se nepodaí protrhnout zálivku ani pi tlaku 8 – 10 MPa, považuje se injektáž této 
etáže za ukonenou. Pokud ani pi 3. fázi injektáže (2. reinjektáži) není dosaženo 
projektem pedepsaného tlaku, je teba poradit se s projektantem. 
Zainjektovanou mikropilotu je teba vyplnit cementovou zálivkou stejného složení 
(cement:voda = 2,5:1). To se provádí pomocí PE hadiky  20 mm zapuštné na dno 
výztužné (manžetové) trubky. Zálivku je teba asi po 2 dnech doplnit, z titulu odstoje 
vody. 
B. TECHNOLOGICKÝ PEDPIS MIKROPILOTY 
1. Obecná charakteristika 
1.1. Obecné informace o stavb
Jedná se o novostavbu do proluky .p. 10 s jedním neúplným podzemním a temi 
nadzemními podlažími. Výška objektu je 7,52 m a bude založen na pasových základech, 
pi emž je nutné podchycení základové konstrukce stávající budovy muzea a to 
provedením mikropilotáže. Nosný systém je ešen jako budova z cihelných blok a 
železobetonových strop. 
Dále se zde eší rekonstrukce historické dvoupodlažní budovy .p. 11, konkrétn
podchycení její základové konstrukce. Zdivo je masivní kamenné, ást strop je 
klenutých, zbytek byl v minulosti proveden nov a tvoí jej zmonolitnné keramické 
dílce na ocelových válcovaných nosnících. V rámci úprav nebude mnn konstrukní 
systém ani nebude zasahováno významnji do nosných konstrukcí (pouze budou 
zízeny prchody do sousedního objektu. Vliv nových konstrukcí jednoznan
vyvolávají potebu statického zajištní stávající konstrukce. Týká se to zejména snížení 
základové spáry smrem k objektu .p. 10, sepnutí objektu ve stropních rovinách 
(zachycení vodorovných sil)., zajištní sepnutím není v tomto dokumentu ešeno. 
1.2. Obecné informace o dané technologické etap - mikropilotáž 
Touto technologií bude ešeno podchycení stávajícího objektu, kvli snížení základové 
spáry v míst podsklepení novostavby. Podchycení budovy bude navíc ešeno sepnutím, 
avšak v této práci není ešeno. 
Mikropiloty penesou zatížení z konstrukce do hlubších vrstev základové pdy. 
Únosnost jejich díku a paty bude zlepšena injektáží koenové ásti. Podstatou je 
v tomto pípad silnostnná ocelová trubka rotan vrtaná spirálem za sucha, jejíž dík 
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je do okolní zeminy upnut injektáží pímo pes výztužnou trubku stejn jako injektáž 
koene. 
Jedná se o soudržnou zeminu tuhé až pevné konzistence a mkké poloskalní horniny, 
kdy vyvrtaný materiál je vynášen spirálem na povrch. V tomto pípad bude 
pistoupeno na rotaní vrtání spirálem na plnou elbu za sucha. Vrtný nástroj bude 
listový s pibírkovými stupni (2 nebo 3 bitová), který je vhodný práv do mkkých 
hornin (jílovce, bidlice, mkké pískovce apod.).Prmr nástroje podle prmru trubní 
výztuže mikropiloty (mm) bude 89/10         75/140.
Koenová ást se bude injektovat vzestupným zpsobem pomocí dvojitého obturátoru, 
umož	ujícím vícenásobnou injektáž. 
2. Pipravenost stavby a staveništ
2.1. Pipravenost stavby 
V této fázi je již sejmuta ornice a odstrann veškerý vzrostlý porost na parcele. 
Je nutné zajistit a viditeln vyznait polohu veškerých inženýrských sítí na pozemku i 
jeho bezprostední blízkosti. Následuje runí provedení výkopu sond pro ovení 
skutené existence a polohy tchto sítí, což bude stvrzeno protokolem obsahujícím 
píslušné informace (podpisy správc sítí a podpis stavbyvedoucího). 
Ped samotným zahájením prací týkající se mikropilotového podchycení, bude 
odkopána zemina v délce vnjší zdi objektu, a to v tloušce 200 mm. Dále budou 
provedeny kopané sondy na hranách objektu, jejichž úelem bude zjištní hloubky 
založení a kvality základové spáry. Souasn bude provedena pasportizace poruch 
objektu, zpevnných ploch a komunikací. Na tomto objektu budou následn osazeny 
mící body a bude provedeno nulté základní mení „pohybu“ konstrukce, které bude 
dále opakováno v nkolika etapách. Kontroly pedcházejících prací budou kontrolovány 
prbžn stavbyvedoucím nebo mistrem. 
Stavební odpad bude odvezen na píslušnou skládku smluvní místní firmou Eko Bi 
s r.o., Semanínská 2050, 560 02 eská Tebová. 
2.2. Pipravenost staveništ
Na parcele je již zízeno kompletní zaízení staveništ vetn zpevnných a 
odvodnných ploch a také všechny mobilní bu	ky navržené v technické zpráv zaízení 
staveništ, jež je souástí toho dokumentu. Dále bude na této zpevnné a odvodnné 
ploše centrum prací mikropilotáže. 
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Pístupová cesta bude zpevnna štrkem. Dopravní dostupnost staveništ bude z ulice 
Podbranská. Pívod elektrické energie bude ešen staveništním rozvadem s mením, 
umístným na severozápadní stran stávajícího objektu, bude zajištn proti pejetí 
staveništními vozidly a poškození na stavb. Voda bude odebírána z rozvod
v historické budov, bude použit vodoet. Napojení na kanalizaní pípojku bude též ze 
stávající sít. Stavba bude oznaena náležitými bezpenostními znakami. V ulici 
Podbranská musí být umístna výstražná znaka „POZOR! VÝJEZD VOZIDEL ZE 
STAVBY!“. Staveništ bude na hranici souvisle vymezeno plným oplocením do výšky 
2 m. 
Stroje musí být zajištny proti nežádoucímu uvedení do chodu, vyjmutím klík a 
uzamen. Kontrolu tohoto zabezpeení provádí vedoucí pracovišt nebo jeho zástupce v 
rámci kontrol pracovišt ped a po ukonení pracovní smny. 
3. Materiál, skladování, doprava 
3.1. Materiál potebný pro zhotovení mokropilot 
Vrt:   Ø 156 – 12 ks (12 x hl.4,5 m)  54 m 
   objem vývrtu: ( x 0,1562) x 54 = 4,13 m3
Cementová zálivka: portlanský struskový cement CEM II/A-S t. 32,5 
   ( x 0,04452) x 54 m = 0,336 m3 cementové zálivky 
Injekní sms: portlanský struskový cement CEM II/A-S t. 32,5 pedbžné 
ešení na II etáže 
 (20l x 2etáže) x 12 kus = 480 litr injekní smsi 
Výztuž mikropilot: ocelová silnostnná trubka 89/10 mm dl. 4,5 m z oceli 11 523 
Stupe	 vlivu prostedí: XC1 (bez chemické agresivity) => krytí: tlak – 20 mm 
          tah – 30 mm 
Ocelové trouby se dodávají s certifikátem (hutním testem), piemž zhotovitel pedloží 
prohlášení o shod doložené doklady o jakosti tchto výrobk, o povrchových úpravách 
a rozmrových tolerancích vetn protokol o výsledcích zkoušek a jejich hodnocení 




Cementová sms pro mikropiloty bude zhotovena dle ureného pomru množství složek 
pímo na stavb a to v samotné vrtné souprav, do které je zapotebí pisypávat suchou 
cementovou sms. Na kvalitu a prbh vyrábné smsi dohlíží a zodpovídá za ní 
vedoucí pracovní ety.  
Pedvyrobené díly musí být ádn uskladnny, chránny proti korozi a zneištní blátem 
a mastnotou, vnjší závity nakonzervovány a chránny ihned po výrob vhodným 
obalem proti poškození pi skladování a doprav. Ocelové trubky budou ukládány na 
skládce, odkud budou pesunovány pímo na píhodné místo v blízkosti realizovaných 
vrt. Pi skladování je teba zajistit volné odtékání dešové vody. Výztužné trubky 
budou skladovány ve svazcích a budou zajištny proti nežádoucímu pohybu. Je 
zakázáno skladovat materiál bez podkládání na zemin. Trubní výztuž bude na stavbu 
dovezena v jednodenním pedstihu. O pevzetí dodávky se udlá zápis do stavebního 
deníku. Typové listy materiál se archivují. 
Pi použití odmašovacích pípravk na odmaštní ocelových ástí mikropilot musí být 
zarueno, že pípravky nejsou agresivní na žádnou jejich ást a že po jejich použití 




Doprava vrtné soupravy bude smluvn ošetena a zajištna firmou provádjící samotnou 
mikropilotáž.  
Cementová zálivka bude vyrobena pímo na stavb v míchace DEZA MJ-150.
Nákladní dodávka VW Crafter 50 zjistí dodávku výztužných ocelových trub.
Odvoz vývrtku se zde neeší, jelikož se jedná o množství, které se zpracuje pímo na 
stavb na drobné terénní úpravy a zásypy. 
Sekundární: 
Pesun materiálu po staveništi bude provádn run minimáln dvma pracovníky. 
Vytvoení pilotovací roviny a pohyb s odkopaným  materiálem po staveništi zajistí 
rýpadlo-naklada JCB 2CX. 
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4. Obecné pracovní podmínky 
Mikropilotáž musí být provádna dle schválené a platné projektové dokumentace. 
Pípadné zmny je nutné nechat posoudit dodavatelskou firmou. Staveništní plocha 
musí být odvodnná a dostaten zpevnná pro vrtnou soupravu KLEMM KR 802-3 o
hmotnosti cca 9,4 t. Minimální únosnost zeminy pro pojezd vrtné soupravy je 15 MPa, 
což bude zajištno ponecháním stávajících betonových panel a po skonení prací se 
odstraní. 
4.1. Klimatické požadavky 
Optimální teploty pro ukládání cementové smsi jsou 10-25°C. Pi vyšších teplotách je 
nutné zamezit odpaování vody ze smsi jeho zakrytím vlhkými tkaninami nebo folií. 
Pi provádní zálivky, kdy je teplota vzduchu nižší než 5°C, je nutno do smsi pidat 
teplou vodu pop. zvýšit obsah cementu/použít kvalitnjší cement o jednu tídu, nebo 
pidat plastifikátory urychlující hydrataci a následné tuhnutí. Hlava mikropiloty musí 
být pi teplot pod +3°C chránna proti promrznutí vhodným zpsobem. Pi 
prmrných teplotách pod -10°C bude práce odložena. 
5. Personální obsazení 
Vedoucí pracovní ety je pln zodpovdný za kvalitu a prbh práce. Všichni 
pracovníci musejí být seznámeni s technologickým postupem a BZOP. Musí mít 
patiné ochranné pracovní pomcky a prkazy o zpsobilosti budou mít vždy u sebe. 
Tyto práce musí provádt zaškolení zamstnanci s potebnou kvalifikací. Všichni 
pracovníci musí být prokazateln seznámeni s návodem k obsluze a údržb používaných 
stroj a nástroj. Ped zahájením prací musí být všichni zúastnní zamstnanci 
prokazateln seznámeni s technologickým pedpisem a s pracovními postupy. 
Sestava pracovního kolektivu: 
Profese Poet 
Stavbyvedoucí 1 
Vedoucí ety 1 




Pomocní dlníci 2 
Strojník pro obsluhu nakladae - 
s platným strojním prkazem 
1 
Strojník pro obsluhu rypadla - 
s platným strojním prkazem 
1 
idi dodávky s betonem - s platným 
prkazem o zpsobilosti 
1 
idi valníku - s platným prkazem o 
zpsobilosti 
1 
6. Stroje a pracovní pom	cky 
Strojní vybavení: 
Vrtná souprava KLEMM KR 802-3, typ 161 – vrty mikropilot
Rýpadlo-naklada JCB 2CX – vytvoení pilotovací roviny
Pomcky a náadí: 
Totální stanice PENTAX R-205NE s laserovou olovnicí – zamení polohy mikropilot 







Lopata  3x 















7. Pracovní postup 
7.1. Hloubení vrtu 
Hloubení vrt pro mikropiloty se provádí dle zpracované projektové dokumentace a 
navržené technologie. 
Ped zahájením vrtání musí vrtmistr znát polohu všech podzemních inženýrských sítí a 
podzemních prostor, které by provádním prací mohly být ohroženy. V míst možného 
stetu musí vrtání vnovat zvýšenou pozornost a okamžit reagovat na zmny parametr
vrtání.  
Rýpadlo-nakladaem JCB 2CX se provede zarovnání terénu na tzv. pilotovací rovinu 
dle projektové dokumentace. Po vytvoení pilotovací roviny se provede zkouška 
zhutnní pro pojezd vrtné plošiny na minimální pevnost 15 MPa, což je zajištno 
ponecháním stávajících betonových panel. 
Ped zahájením hloubení posádka vrtné soupravy za dozoru mistra zajistí stedy vrt
vyznaením tak, aby bylo možné kdykoliv v prbhu prací urit jejich sted. 
Vrty pro mikropiloty jsou ureny svým íslem, délkou, sklonem a smrem sklonu, 
závrtný bod je dán svým pdorysným umístním a nadmoskou výškou. Tyto údaje jsou 
pro každý vrt uvedeny v píkazové ásti „Hlášení o vrtání“. Provádní jednotlivých 
mikropilot bude probíhat v poadí od ulice Klácelova smrem do staveništ a jako 
poslední se provede vrt . 12, který smuje k ulici Školní. Pro hloubení vrt bude vrtná 
souprava ustavena eln ve smru osy vrtu. Vrtná souprava se nejdíve ustaví do smru 
sklonu vrtu a následn se upraví sklon vrtné kolony osazené na lafet stroje. Vrtný 
nástroj by se ml pitom dotýkat vyznaeného závrtného bodu na konstrukci. Sklon 
lafety stroje se ustaví dle magnetického píložného sklonomru osazeného na 
povrchovou pímku vrtného soutyí. Ustavení vrtné soupravy do projektovaného sklonu 





Obr. Schéma postupné mikropilotáže 
Technologii vrtání urí stavbyvedoucí ve spolupráci s technologem a vrtmistrem dle 
skutených geotechnických podmínek zastižených na stavb. Stanovený postup bude 
zapsán do technologického deníku stavby. Úinnost zvolené technologie vrtání se 
posoudí dle rychlosti vrtného postupu, opotebení vrtného nástroje a dodržování 
projektovaných parametr vrtu. Prmr vrtu je volen od 156 mm a zajišuje dostatené, 
normou pedepsané krytí výztužné trubky po celé její délce. 
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Vrtný nástroj ped použitím na jednotlivé vrty posádka ádn pekontroluje, pop. vrtný 
nástroj vymní. Obzvlášt je teba dbát na správné osazení tangenciálních zub a 
ovení prmru nástroje. 
Minimální hloubky vrt jsou dány statických návrhem a za jejich dodržení je 
odpovdný vrtmistr. Hloubka a svislost vrtu bude mena podle pístroj ve vrtné 
souprav. Dovolené odchylky jsou uvedeny v kapitole Kontrolní a zkušební plán 
mikropilot.Vytžená zemina bude pomocí staveništních koleek odvážena na skládku 
na staveništi. 
Vrtmistr sleduje geologický profil každého vrtu a zapisuje jej do „Hlášení o vrtání“. 
Zmny geologie oproti pedpokladm projektu musí být zohlednny pi dalších 
postupech, pípadn musí být projednány s objednatelem a projektantem.
7.2. Cementová zálivka
Po dohloubení vrt na projektem požadovanou délku se vrt dokonale proistí a vyplní se 
cementovou zálivkou. Pro výrobu cementové smsi pro zálivku bude použit cement 
stanovený projektem. Sms bude míchána v rychlobžné aktivaní míchace. Po 
namíchání sms musí vykazovat pedepsanou objemovou hmotnost, viskozitu a odstoj. 
Prbh zalití ídí vedoucí ety. Zálivka pro mikropiloty se používá cementová o složení 
cement:voda = 2,25:1. Na 1 m3 zálivky se dávkuje 1385 kg cementu CEM II/A-S a 554 
l vody. Míchá se v aktivaní míchace a pepouští se do pomalubžné míchaky, 
zpracovat se musí do 3 hodin. Kvalita zálivky bude kontrolována a pesn zaznamenána 
do formuláe „Provozní záznamy o cementové zálivce“. Nevyhovující zálivka nesmí být 
uložena do vrtu. 
Cementová zálivka se provede vzestupn, od povy vrtu až k ústí. Vrt bude plnn 
erpáním cementové smsi, pes do nj zasunutou, PVC trubkou. 
Odkop bude provádn od první zhotovené mikropiloty (nejvyšší dosažená pevnost). 
Tato cementová zálivka s pomrem cement:voda = 2,25:1 má následující vlastnosti:
- objemová hmotnost: 1,88 t/m3
- pevnost:   20 MPa/7 dní a 27 MPa/28 dní 
- deklarace:  1% / 1 hod, resp. do 3% / 2 hod 
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7.3. Osazení výztužných trubek 
Do takto vyplnného vrtu cementovou zálivkou se zapouští výztužné trubky opateny 
zátkou z pl. 3 mm, jež jsou zbaveny neistot a v pípad trubní výztuže odmaštny, aby 
nebyla snížena pilnavost k cementovému kameni. Souasn se zajistí krytí výztuže 
mikropilot. Jednotlivé díly výztužných trubek se spojí pomocí spojník dl. 100 – 150 
mm opatených prbžným vnitním plochým závitem. Hlava mikropiloty penášející 
pouze tlak se opatuje ocelovou deskou z pl. 20 mm – 200/200 mm s pivaeným 
nátrubkem, hlava mikropiloty penášející tah se opatuje deskou se speciálním šroubem 
pizpsobeným vnitnímu závitu konce výztužné trubky. Tyto desky mají stedový 
otvor prof. 30 mm kvli odvzdušnní a provedení vnitní výpln. Výztužné trubky 
mikropilot se budou zapouštt v celku.  
7.4. Injektáž koene mikropiloty 
Úelem je dosáhnout roztržení zálivky a její roztlaení radiálním smrem za pomocí 
injekní smsi tak, aby byla mikropilota upnuta do okolního prostedí. Pro výrobu 
cementové smsi pro injektáž bude použit cement stanovený projektem. Sms bude 
míchána v rychlobžné aktivaní míchace. Po namíchání sms musí vykazovat 
pedepsanou objemovou hmotnost, viskozitu a odstoj. 
Vlastní injektáž, pokud je pedepsána projektem, lze ji zahájit pí použití portlanského 
struskového cementu t. 32,5 za 12 hodin po osazení výztužné trubky. Konený injekní 
tlak je pedepsán v projektu a k jeho dosažení je nutná injektáž ve více fázích. Pokud 
nebude tohoto tlaku dosaženo, stanovuje se pro jednotlivé etáže kritérium spoteby 20 l 
injekní smsi v jednotlivých fázích. Injektuje se zásadn vzestupn (od nejspodnjší 
etáže k vrchní etáži koene) pomocí dvojitého obturátoru upnutého na píslušnou etáž a 
ve výztužné trubce. Injektuje se cementovou suspenzí o stejném složení jako je 
cementová zálivka, tedy cement:voda = 2,5:1. Nedosáhne-li se pi III. fázi pedepsaného 
injekního tlaku, eší postup dalšího provádní prací technolog ve spolupráci se 
stavbyvedoucím. II. a další fáze injektáže mohou následovat nejdíve za 6 hodin po 
pedcházející fázi. Po protržení zálivky se injekní tlak sníží a pokrauje se v injektáži 
rychlostí 4 – 7 l/s pi nejpomalejším chodu erpadla. Po zainjektování koene 
mikropiloty dojde k vyplnní výztužné trubky cementovou smsí až do úrovn jejího 
horního ústí. Cementovou výpl	 trubky je teba cca po dvou dnech doplnit, aby se 
vylouil odstoj cementové smsi. 

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Injektáž se provádí vysokotlakým erpadlem podle následujícího technologického 
postupu: 
a) 1. fáze injektáže 
Pi použití cementu CEM II/A-S (t. 32,5) ji lze zahájit za 12 hodin po osazení výztuže. 
Dvojitý obturátor se osadí na spodní etáž a injektuje se pi sledování tlaku a spoteby. 
Dosáhne-li se projektem pedepsaného tlaku (nap. 2,0 – 4,0 MPa) považuje se injektáž 
píslušné etáže za ukonenou a dvojitý obturátor se uvolní a posune na následující etáž a 
celý postup se opakuje. Pokud se pedepsaného tlaku nedosáhne, injektuje se zpravidla 
20 l. Tlak pi injektáži zpravidla zpoátku roste, potom náhle klesne (protržení zálivky) 
a pi další injektáži by ml stoupat. Po protržení zálivky je teba tlak ihned snížit a 
injektovat rychlostí asi 4 – 7 l/min pi nejpomalejším chodu erpadla. Po ukonení 1. 
fáze injektáže je teba výztužnou (manžetovou) trubku dokonale propláchnout vodou, 
aby byla neustále prchodná. K tomu se použije PE hadika  20 mm ukonená 
speciální hlavou s tryskami. 
b) 2. a další fáze injektáže (reinjektáž) 
Pi použití cementu CEM II/A-S (t. 32,5) mže následovat nejdíve za 6 – 10 hodin po 
pedcházející fázi injektáže. Kritérium je stále dosažení projektem pedepsaného tlaku 
(potom se jedná o konenou fázi), nebo spoteby smsi (následuje další reinjektáž). 
Pokud se nepodaí protrhnout zálivku ani pi tlaku 8 – 10 MPa, považuje se injektáž této 
etáže za ukonenou. Pokud ani pi 3. fázi injektáže (2. reinjektáži) není dosaženo 
projektem pedepsaného tlaku, je teba poradit se s projektantem. 
Zainjektovanou mikropilotu je teba vyplnit cementovou zálivkou stejného složení 
(cement:voda = 2,5:1). To se provádí pomocí PE hadiky  20 mm zapuštné na dno 
výztužné (manžetové) trubky. Zálivku je teba asi po 2 dnech doplnit, z titulu odstoje 
vody. 
Prbh injektáže se zaznamenává do formuláe „Hlášení o injektáži mikropiloty“. 
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8. Kontrola jakosti a kvality 
Viz popis v kapitole Kontrolní a zkušební plán pro mikropilotáž. 
8.1. Vstupní kontrola 
V rámci této kontroly musí být provedeno pedání a pevzetí jak po stránce technické, 
tak i bezpenosti a ochrany zdraví (BOZP). Kontrolu provádí vedoucí pracovní ety. 
Zkontroluje pracovišt, zda jsou ádn provedeny výkopy stavební jámy, zda mají 
pedepsanou hloubku, rozmry, rovinatost a také zda jsou dodrženy sklony svah. Je 
zapotebí také zkontrolovat, jestli není terén rozbahnn nebo v jiném stavu, který by 
bránil provedení mikropilot. Souasn musí být v rámci vstupní proven materiál 
stavbyvedoucím, konkrétn množství, kvalita, druh, úplnost, balení a znaení. Pi 
vstupní kontrole se také porovnávají údaje uvedené na dodacím list nebo na štítku 
výrobku (materiálu) s údaji uvedenými v objednávce i ve smlouv. Je nutné 
zkontrolovat zásady skladování výztuže, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. 
8.2. Mezioperaní kontrola 
Vedoucí ety prbžn kontroluje bezpenost pi práci a používání ochranných 
pomcek. Dále vedoucí ety kontroluje postup pi vytyování polohy sted
jednotlivých mikropilot, jejich poadí, pi vrtání pilot kontroluje svislost vrtného 
zaízení, odstra	ování vytžené zeminy z vrtu a její odvoz, kontroluje vrstvy zeminy ve 
vrtu se vyskytující, zda nedochází k borcení stn mikropiloty, zda nedochází k výskytu 
hladiny podzemní vody a v pípad, že ano, kontroluje její oderpání. Kontroluje sklon 
vrtu s povolenou odchylkou inící ± 2° z délky vrtu. Kontroluje dodržení postupu pi 
provádní cementové zálivky, úpravu hlavy piloty. 
Údaje v bodech, které se budou bhem provádní kontrolovat a zaznamenávat: 
- zamení osy mikropilot, typ mikropilot 
- technologický postup vrtání, stroje a nástroje 
- geologický profil vrtu (soulad navrženého teoretického profilu s realitou v míst
vrtu) 
- vrtné pekážky 
- ištní vrtu 
- osazení trubních profil dle návrhu 
- údaje o zpracování cementové zálivky 

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- vyhotovení dokumentace o provedení mikropilot 
- výškové hodnoty hlav mikropilot, soulad s PD 
Dovolené odchylky jednotlivých parametr: 
- mezní odchylka osazení výztuže hloubkov   ± 20 mm 
- osazení výztuže v píném smru    ± 20 mm 
- mezní vodorovná odchylka (sklon vrtu) od svislice je  max. 2% z délky vrtu 
- hloubka vrtu       ± 200 mm 
- délka mikropiloty      ± 200 mm 
- objemová hmotnost zálivkové a inj. smsi   - 2 % 
- injekní tlaky       ± 2.5 % 
- spoteba injekní smsi      ± 10% 
V pípad zjištní pekážky ve vrtu, pop. neshody s geotechnickými a 
hydrogeologickými pedpoklady se postupuje dle SN EN 1536, zmny v provádní 
budou konzultovány s projektantem a geotechnikem, poté budou podány k vyjádení. 
8.3. Výstupní kontrola 
Po dokonení prací vyzve stavbyvedoucí zápisem do stavebního deníku zástupce 
objednatele k jejich pevzetí. Kontrola z hlediska zajištní mechanických vlastností 
bude doložena náležitými protokoly a doklady. 
Za pítomnosti technického dozoru investora (TDI) a stavbyvedoucího bude po 
dokonení mikropilot zamena jejich poloha geodetem a urení konených odchylek 
od projektové dokumentace (ta bude kontrolována po kompletním zhotovení všech 
projektovaných mikropilot). 
Pi pedávání prací bude také pedána dokumentace dle skuteného provedení a 
protokoly „Hlášení o vrtání“ pak „Provozní záznamy o cementové zálivce“ a také 
„Hlášení o injektáži mikropiloty“. O pedání a pevzetí provedených prací bude sepsán 
„Protokol o pedání díla“, ve kterém budou specifikovány pedávané práce a jejich 
rozsah. Bude posouzeno plnní závazk a termín vyplývajících z uzavené smlouvy o 
dílo, dále bude provedeno vyútování prací a specifikovány pípadné vady a nedodlky 
s termíny jejich odstranní. Za odstranní vad odpovídá vedoucí realizaního týmu, 
který poídí po odstranní vad „Zápis z kontroly odstranní vad z pejímacího ízení“. 
Tento zápis podepíší odpovdní zástupci obou smluvních stran. 
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9. Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
Jedná se o technologicky speciální práce, proto veškeré innosti se musí provádt pod 
vedením zkušených odborník. BOZP je podrobn popsáno v kapitole Bezpenost a 
ochrana zdraví pi práci. 
Veškeré práce pi realizaci objektu budou provádny v souladu se zákonem . 309/2006 
Sb. o zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, zákon . 
591/2006 Sb., Naízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništi, kdy budou dodržovány veškeré body, jímž práce 
na staveništi podléhají. Dále také na.vl. . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpený provoz a používání stroj, technických zaízení, pístroj a 
náadí. Všichni pracovníci budou dkladn seznámeni s technologickým postupem a 
sledem jednotlivých inností. Veškeré specializované práce budou provádny pouze 
odborn a zdravotn zpsobilými osobami.  
Podrobný popis BOZ je ešen v samostatné píloze. 
10. Ekologie 
Pi provádní zemních prací je poteba minimalizovat vliv innosti na životní prostedí. 
Jedná se pedevším o prašnost, hlunost a zneištní komunikací. Používaná 
mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtžovala okolí nadmrným 
hlukem, a na stavb musí být dodržovány asové limity pro provádní hluných prací. 
Nakládání s odpady: 
Zákon . 185/2001 sb. o odpadech, ve znní pozdjších pedpis
Vyhláška ministerstva . 381/2001 Sb. a odpadech a jejich seznam 
Vyhláška . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znní pozdjších 
pedpis
Naízení vlády . 148/2006 Sb. o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a 
vibrací 
Zákon NR . 114/1992 Sb., o ochran pírody a krajiny, ve znní pozdjších pedpis
Odpady: 
17 01 01 Beton 
17 05 Zemina (vetn vytžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytžená 
hlušina 
17 09 Jiné stavební a demoliní odpady 

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17 01 03 Plasty 
17 02 01 Devo 
17 04 05 Železo a ocel 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 


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1. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN KVALITY PRO ZEMNÍ PRÁCE 
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4. PODROBNÝ POPIS KONTROL (Kontrolní zkušební body 1 – 27) 















Kontrola provedení odvodovacích rýh, jejich 


















vizuální, mení - latí 
dl. 3m






















13 Svahování jámy Kontrola sklonu svahované stny záezu SN 73 3050, SN 73 1001 HSV jednorázové zápis do SD







12 Hutnní dna stavebníchjam, zásyp
Kontrola hutnní dna stavebních jam,




Kontrola uložení zeminy na deponii, výška













10 Výkopy jámy Kontrola provádní stavebních záez jámy, 





Kont rola stejnorodosti zeminy, soulad s 
przkumem SN 73 3050 HSV, TDI jednorázové
zápis do SD, 
protokol












































TP, TZZS, PD HSV jednorázové zápis do SD
jednorázové zápis do SD, protokol




Przkum a vyznaení polohy stávajících sítí v 
blízkosti navrhovaných staveb a inženýrských 
pípojek
SN 73 6006, SN 73 0202 HSV, G
3 HSV, PSV, TDI
vyhl. . 499/2006 Sb., vyhl. .
137/1998 Sb.










































zápis do SDjednorázovéHSV, TDISN 73 0420-1Kontola geodetických bod, výškopisné i polohopisné zamení stavbyPevzetí geodetických bod1
2 HSV, TDI
z. . 183/2006 Sb., vyhl. .
499/2006 Sb., vyhl. .
137/1998 Sb.
















opakovanévizuální, meníHSVSN 73 3050
Kontrola tloušky sejmutí ornice , odvoz 













vizuální - pemení, 
znaení. Vše dle PD
vizuální, mení - 
cejchované pásmo
Pipravenost staveništ
Kontrola oplocení, osvtlení, skladovacích 



























Kontrola odstranní a ochrany zelen na 





















Stabilita svislých stn výkopu Kontrola stability, pevnosti, rovinnosti SN 73 3050, SN EN 12063 HSV vizuáln, mení - latí dl. 3m jednorázové zápis do SD
istota základové




Kontrola zakrytí základové spáry za úelem 










Kontrola únosnosti, pesnosti, stability, 












Zemní práce - rýhy







20 Vytýení rýh Kontrola správného vytýení rýh SN 73 0420-1, SN 73 0205 HSV, TDI, G jednorázové




























Kontrola stejnorodosti zeminy, soulad s










21 Výkopy rýh Kontrola provádní výkop rýh,















































Kontrola zakrytí základové spáry za úelem 




















27 Kontrola provádní zásyp a hutnní
Kontrola ukládaných vrstev zeminy, prbhu 










26 Kontrola základových konstrukcí Kontrola kompletnosti a pevnosti
SN EN 13670, SN 73 0205,
SN EN 12390-3 HSV
každá 
konstrukce zápis do SD





























28 Kontrola výšky zásypu a jejich 
zhutnní
Kontrola výšky zásyp, rovinnosti a jejich 






















23 Geometrie rýh Kontrola hloubky a rovinnosti dna rýh, 













2. Seznam zkratek 
ST – Stavbyvedoucí 
M – Mistr 
TDI – Technický dozor investora 
G – Geodet 
S – Statik 
SP – Specialista 
SD – Stavební deník 
PD – Projektová dokumentace 
TZZS – technická zpráva zaízení staveništ
TP – Technologický pedpis 
3. Seznam norem a pedpis
Z. . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) , íjen 2006 
SN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení, 
záí 2003 
(SN 73 3050 Zemní práce, záí 1987, zrušena bezen 2010), nahrazena SN 73 6133 
Návrh a provádní zemního tlesa pozemních komunikací, bezen 2010 
SN EN 14 199 Provádní speciálních geotechnických prací - Mikropiloty 
SN 73 0202 Geometrická pesnost ve výstavb, duben 1995 
SN 73 0212-3 Geometrická pesnost ve výstavb. Kontrola pesnosti. ást 3: Pozemní 
objekty, leden 1997 
SN 73 0420-1 Pesnost vytyování staveb, srpen 2002 
SN 72 1006 Kontrola zhutnní zemin a sypanin, leden 1999 
SN 73 1001 Zakládání staveb. Základová pda pod plošnými základy, íjen 1988 
SN EN 13670-1 Provádní betonových konstrukcí, erven 2010 
SN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb, záí 2010 
SN EN 1536 Provádní speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty, duben 2011 
SN EN 206-1 Beton – ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, záí 2001 
SN EN 12350-1-7 Zkouška erstvého betonu – ásti 1-7, íjen 2010 
SN 73 1332 Stanovení tuhnutí betonu, únor 1986 
(SN 73 1002 Pilotové základy, duben 1989, zrušena duben 2006) 
SN 73 6180 Hmoty pro ošetování povrchu erstvého betonu, záí 1976 
SN 73 2028 Voda pro výrobu betonu, erven 2003 


SN 01 3481 Výkresy betonových konstrukcí, erven 1988 
SN 73 0210-1 Geometrická pesnost ve výstavb. Podmínky provádní. 
ást 1: Pesnost osazení, prosinec 1992 
SN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – ást 3: Pevnost v tlaku zkušebních tles, 
íjen 2009 
Vyhláška . 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška . 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
DOKAL, Karel. Management kvality staveb – Modul 0, Podklady pro zpracování 
KZP – Zemní práce a základy 
4. Podrobný popis kontrol 
4.1. Kontrolní zkušební bod 1 
Pevzetí geodetických bod
Kontrolu provádí: ST, TDI 
Kontroluje se poloha geodetických bod provádí opakovaným mením (druhým 
vytyením) výškopisných a polohopisných bod s pibližn stejnou pesností nebo 
použitím kontrolních prvk. 
4.2. Kontrolní zkušební bod 2 
Pevzetí staveništ
Kontrolu provádí: ST, TDI 
Staveništ pedá stavebník zhotoviteli celé najednou, volné, pístupné, s vyešenými 
nároky tetích osob, platným stavebním povolením a se schválenou, ovenou a platnou 
projektovou dokumentací. Musí být vytyeny komunikace a veejné sít s píslušnými 
ochrannými pásmy a pipojovacími body pro odbr poteb zaízení staveništ a 
provádní stavebních prací. Dále je pedána hlavní polohová ára s hlavními výškovými 
body, které slouží k jednoznanému vytyení jednotlivých objekt. Obvod staveništ
musí být zeteln vyznaen na ásti, zejména pokud jej nevytváí viditelná a nesporná 
hranice jako je nap. komunikace, zástavba, oplocení apod. 

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4.3. Kontrolní zkušební bod 3 
Kontrola PD 
Kontrolu provádí: ST, M, TDI 
Kontroluje se správnost a kompletnost pedané platné projektové dokumentace. 
Projektová dokumentace musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a 
objednatelem (investorem). Kontrolu dokumentace provádí stavbyvedoucí a provede 
zápis do stavebního deníku. 
4.4. Kontrolní zkušební bod 4
Kontrola stávajících sítí 
Kontrolu provádí: ST, G 
Kontrolují se polohy vyznaení všech stávajících inženýrských sítí a podzemních 
vedení dle podklad dodaných od správc sítí, a to vizuáln a pemením pomocí 
pásma. 
4.5. Kontrolní zkušební bod 5 
Pipravenost staveništ
Kontrolu provádí: ST 
Na základ obdržené dokumentace se zkontroluje oplocení staveništ, jeho výška a 
neporušenost, dále dostatené osvtlení staveništ, zejména pokud se budou stavební 
práce provádt mimo sezónu i do pozdních veerních hodin. Zkontrolujeme 
pístupnost a funknost hygienického zázemí a jeho dostatenou kapacitu. Jako poslední 
provedeme kontrolu rozmr vjezdu a výjezdu na staveništ kvli dostupnosti potebné 
stavební mechanizace na staveništ a zkontrolujeme únosnost staveništních komunikací.
4.6. Kontrolní zkušební body 6 
Odstranní a ochrana zelen
Kontrolu provádí: M 
Kontroluje se odstranní stávajících a pekážejících porost, devin, ochránní strom
nebo vegetaní plochy min. 1,8 m vysokým plotem po obvodu celé koenové zóny. 




4.7. Kontrolní zkušební body 7 
Skrývka ornice 
Kontrolu provádí: ST 
Je nutné dodržovat max. výšku a navršení snímané vrstvy. Tlouška snímané ornice je 
v tomto pípad 200 mm a max. výška navršení snímané vrstvy je 1,5 m. Tlouška 
snímané ornice je kontrolována hlavním stavbyvedoucím vizuáln a mením v prbhu 
a na konci této innosti. 
4.8. Kontrolní zkušební body 8 
Kontrola provedení mikropilot 
Kontrolu provádí: ST, TDI 
Je nutné zkontrolovat plnou únosnost a správného provedení mikropilot. Kontrola z 
hlediska zajištní mechanických vlastností bude doložena náležitými protokoly a 
doklady. 
4.8. Kontrolní zkušební body 8 
Vytýení stavební jámy 
Kontrolu provádí: ST, TDI, G 
Je nutno zídit a zkontrolovat vyvápnní, osazení laviek a dva polohopisné body nebo 
alespo jednu smrovou pímku. Kontrola je provedena vizuáln a následn i 
teodolitem. V prbhu stavby se provádí kontrola všech geodetických znaek, zda-li 
nedošlo k jejich poškození. 
4.9. Kontrolní zkušební body 9 
Výkopy jámy 
Kontrolu provádí: ST, TDI 
Kontroluje se shoda s projektovou dokumentací. Kontrolu výkopových prací provádí 
hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. Stavbyvedoucí je povinen zajišovat 
skutený stav výkop mením pomocí lat a nivelaního pístroje. Pi kontrole 
správnosti provedení výkopu stavební jámy je tolerována odchylka délková a šíková 
max. ± 50 mm. Odchylka pi realizaci dna výkopu max. ± 42 mm. 


4.10. Kontrolní zkušební body 10 
Uložení zeminy na deponii 
Kontrolu provádí: ST 
Navršení zeminy se kontroluje mením latí píslušné výšky v dob jejího navršování. 
Tato kontrola se provede dvakrát za dobu navršování. Dále se zkontroluje, zda je 
zemina ukládána pod sklonem. 
4.11. Kontrolní zkušební body 11 
Hutnní dna stavební jámy 
Kontrolu provádí: ST, TDI 
Kontroluje se výška provedených zásyp nivelaním pístrojem, kdy odchylka od výšky 
mže být ± (40 + dmax * 10exp - 1) mm a rovinatost 3 m latí, kde je odchylka +30 mm 
a -50 mm s hloubkou prohlubn maximáln 50 mm. Zásypy se provádjí po vrstvách 
200 – 400 mm. Pi zhutování se kontroluje vlhkost zhutované zeminy, tlouška 
zhutované vrstvy, poet jízd, poet úder zhutovacího prostedku a míra zhutnní. 
Zkouška zhutnní bude stanovena statikem. 
4.12. Kontrolní zkušební body 12 
Svahování jámy 
Kontrolu provádí: ST 
Kontrola se provádí vizuáln a následn mením v prbhu provádní výkopových 
prací a po jejich dokonení. Sklon svahu je závislý na druhu zeminy a jejich fyzikálních 
vlastnostech. V prbhu kontroly bhem prací nesmí být ohrožena bezpenost i zdraví 
pracovník. Pesnost svahování kontrolujeme tímetrovou latí, pod kterou smí být 
prohlubn maximáln 50 mm, pípadn dmax * 0,3 mm (smrodatná je vyšší hodnota). 
4.13. Kontrolní zkušební body 13 
Stabilita svislých stn výkopu 
Kontrolu provádí: ST 
U nepažených stn se provede kontrola rovinnosti stn výkopu latí délky 3 m s 
dovolenou odchylkou, kterou stanoví geolog v závislosti na druhu zeminy a jejich 
fyzikálních vlastnostech. Vizuáln se kontroluje neporušenost stn, soudržnost a 
rovinatost +30 mm a -50 mm na 3m lati. U pažených stn výkop se provádí kontrola 
správného postupu provádní pažení v souladu se statickým výpotem. 


4.14. Kontrolní zkušební body 14 
Inženýrsko-geologický przkum
Kontrolu provádí: ST, TDI 
V prbhu výkopových prací se kontroluje tžená zemina a porovnává se s pedpoklady 
provedeného inženýrsko-geologického przkumu s ohledem na její fyzikální vlastnosti. 
V pípad jakýchkoli pochybností se sjedná náprava povoláním geologa, který zhodnotí 
situaci a pípadn navrhne nápravná opatení. O tchto pípadných zjištných 
odlišnostech a nápravných opateních musí být proveden zápis do stavebního deníku,
pípadn i vyhotovení zvláštního protokolu inženýrsko-geologickou firmou. 
4.15. Kontrolní zkušební body 15 
Odvodnní stavebních záez
Kontrolu provádí: M 
Kontroluje se dodržení spádu a neporušenosti odvodovacích rýh, dále kontrola 
erpadel, která musí mít platnou kontrolu a být pravideln udržována. Bhem erpání se 
kontroluje, zda se neodsávají nebo nevyplavují jemné ásti hornin. 
4.16. Kontrolní zkušební body 16 
Geometrie zemních prací
Kontrolu provádí: ST, TDI 
Kontrolují se úpravy dna a stn stavebních jam, hloubených záez a rýh, pokud k nim 
piléhají stavební konstrukce, musí být vykonány s pesností mezních odchylek +30 mm 
a -50 mm nebo -0,75 * dmax v mm od projektovaného tvaru (smrodatná je vyšší 
hodnota). Pokud k nim stavební konstrukce nepiléhají, musí se dodržet pedepsaný tvar 
(t.j. nejmén pedepsaná hodnota).  
Kontrola úpravy plán dna výkop, na které má být vybudovaná zpevnná plocha, a 
horních ploch násyp musí být zhotovena s pesností mezních odchylek ± (40 + dmax * 
10exp - 1) v mm od projektované výšky, délková a šíková odchylka od projektovaných 
rozmr ± 50 mm a u rovinatosti, která se mí 3m latí, je povolená hloubka prohlubn
maximáln 50 mm s rovinatostí +30 mm a -50 mm. 


4.17. Kontrolní zkušební body 17 
istota základové spáry
Kontrolu provádí: ST, TDI 
Základová spára musí být istá, srovnaná, nerozmáená, neporušená, nerozbedlá, 
nepromrzlá i jinak mechanicky poškozená. Pi zjištní nedostatk je nutno poškozenou 
vrstvu odstranit. 
4.18. Kontrolní zkušební body 18 
Ochrana základové spáry
Kontrolu provádí: ST, TDI 
Kontroluje se tlouška vrstvy pro ochranu základové spáry, což je 200 mm vrstvy 
zeminy, která se odstrauje bezprostedn ped provádním základových konstrukcí i 
podkladních beton. 
4.19. Kontrolní zkušební body 19 
Vytýení rýh
Kontrolu provádí: ST, TDI, G 
Je nutno zídit a zkontrolovat vyvápnní, osazení laviek a dva polohopisné body nebo 
alespo jednu smrovou pímku. Kontrola je provedena vizuáln a následn i 
teodolitem. V prbhu stavby se provádí kontrola všech geodetických znaek, zda-li 
nedošlo k jejich poškození. 
4.20. Kontrolní zkušební body 20 
Výkopy rýh 
Kontrolu provádí: ST, TDI 
Kontroluje se shoda s projektovou dokumentací. Kontrolu výkopových prací provádí 
hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. Stavbyvedoucí je povinen zajišovat 
skutený stav výkop mením pomocí lat a nivelaního pístroje. Pi kontrole 
správnosti provedení výkopu stavební jámy je tolerována odchylka délková a šíková 
max. ± 50 mm. Odchylka pi realizaci dna výkopu max. ± 42 mm. 
	

4.21. Kontrolní zkušební body 21 
Inženýrsko-geologický przkum
Kontrolu provádí: ST, TDI 
V prbhu výkopových prací se kontroluje tžená zemina a porovnává se s pedpoklady 
provedeného inženýrsko-geologického przkumu s ohledem na její fyzikální vlastnosti. 
V pípad jakýchkoli pochybností se sjedná náprava povoláním geologa, který zhodnotí 
situaci a pípadn navrhne nápravná opatení. O tchto pípadných zjištných 
odlišnostech a nápravných opateních musí být proveden zápis do stavebního deníku,
pípadn i vyhotovení zvláštního protokolu inženýrsko-geologickou firmou. 
4.22. Kontrolní zkušební body 22 
Geometrie rýh
Kontrolu provádí: ST, TDI 
Kontrolují se úpravy dna a stn stavebních jam, hloubených záez a rýh, pokud k nim 
piléhají stavební konstrukce, musí být vykonány s pesností mezních odchylek +30 mm 
a -50 mm nebo -0,75 * dmax v mm od projektovaného tvaru (smrodatná je vyšší 
hodnota). Pokud k nim stavební konstrukce nepiléhají, musí se dodržet pedepsaný tvar 
(t.j. nejmén pedepsaná hodnota).  
Kontrola úpravy plán dna výkop, na které má být vybudovaná zpevnná plocha, a 
horních ploch násyp musí být zhotovena s pesností mezních odchylek ± (40 + dmax * 
10exp - 1) v mm od projektované výšky, délková a šíková odchylka od projektovaných 
rozmr ± 50 mm a u rovinatosti, která se mí 3m latí, je povolená hloubka prohlubn
maximáln 50 mm s rovinatostí +30 mm a -50 mm. 
4.23. Kontrolní zkušební body 23 
istota základové spáry
Kontrolu provádí: ST, TDI 
Základová spára musí být istá, srovnaná, nerozmáená, neporušená, nerozbedlá, 





4.24. Kontrolní zkušební body 24 
Ochrana základové spáry
Kontrolu provádí: ST, TDI 
Kontroluje se tlouška vrstvy pro ochranu základové spáry, což je 200 mm vrstvy 
zeminy, která se odstrauje bezprostedn ped provádním základových konstrukcí i 
podkladních beton. 
4.25. Kontrolní zkušební body 25 
Kontrola základových konstrukcí
Kontrolu provádí: ST 
Kontroluje se, zda jsou provedeny všechny práce spojené se základovými konstrukcemi, 
všechny musí být odbednné, mít správné rozmry s tolerovanými odchylkami a musí 
mít minimáln 28denní pevnost betonu. 
4.26. Kontrolní zkušební body 26 
Kontrola provádných zásyp a hutnní
Kontrolu provádí: ST 
Kontroluje se tlouška ukládaných a hutnných vrstev zeminy, kdy u zásyp kolem 
základových pas hutníme po 200 – 400 mm hutnícím pchem a u zásypu stavební 
jámy po 100 mm s hutnním zemním válcem. V prbhu bude výška zásyp mena 
nivelaním pístrojem do dosažení požadované úrovn. 
4.27. Kontrolní zkušební body 27 
Kontrola výšky zásyp a jejich zhutnní
Kontrolu provádí: ST, TDI 
Kontroluje se výška provedených zásyp nivelaním pístrojem, kdy odchylka od výšky 
mže být ± (40 + dmax * 10exp - 1) mm a rovinatost 3 m latí, kde je odchylka +30 mm 
a -50 mm s hloubkou prohlubn maximáln 50 mm. Zásypy se provádjí po vrstvách 
200 – 400 mm. Pi zhutování se kontroluje vlhkost zhutované zeminy, tlouška 
zhutované vrstvy, poet jízd, poet úder zhutovacího prostedku a míra zhutnní. 
Zkouška zhutnní bude stanovena statikem. 

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1 Kontrola PD Kompletnost, platnost, odsouhlasení 
objednatelem
vyhl. . 499/2006 Sb., vyhl. .
137/1998 Sb.
HSV, 
PSV, TDI jednorázové zápis do SD
5 Kontrola materiálu - ocel Kontrola dodacího listu, oznaení, množství, 
zneištní, uložení na skládce




zápis do SD, 
DL











































































Kontrola stejnorodosti zeminy, soulad s
przkumem SN 73 3050 HSV, TDI
každá 
mikropilota zápis do SD
9 Kontrola trubní výztuže ped 
osazením
Nepoškozenost manipulací, geometrické 
rozmry SN EN 13670-1 HSV každý kus












11 Kontrola kvality cementové 
zálivky
Kontrola dodacích list složek, as výroby, 
množství, teplota, konzistence, 
zpracovatelnost, pevnost v tlaku
SN EN 12350, SN EN 445, SN 
EN 446, SN EN 447 HSV každý mix











10 Kontrola usazení trubní 
výztuže
Svislost pi osazování, polohové a výškové 














16 Kontrola provedení mikropilot Kotevní výztuž, odchylka
nosných prut, osy piloty, zaištní hlavy SN 73 0205, SN 73 1002
HSV, 
TDI, G jednorázové














12 Kontrola zalití piloty
Výška shozu, jakost smsi, plynulost, 
zneištní zeminou, zalití za nízkých teplot, 
tuhnutí


























PSVSN EN 12 715, MonitoringJakost smsi - vodní tlaková zkouškaKontrola úinnosti injektáže14
Kontrola injektážní smsi
zápis do SD
6 Kontrola vytýení mikropilot Poloha os mikropilot SN 73 0205 HSV, G každá 
mikropilota




Svislost hydraulického vrtacího zaízení,
hloubka vrtu, tžená hornina, vnikání
podzemní vody










zápis do SD, 
DLkaždý mixHSV
SN EN 12350-1-7, SN EN 206-1, 
SN EN 12 715
Kontrola dodacího listu, oznaení, as výroby, 























SN EN 1997-1 SN EN 14 199 
SN EN 1536 


































SN EN 287-1/04, SN EN 12732Sváeské zkoušky, prkazy idi, strojní prkazy, proškolení


2. Seznam zkratek 
ST – Stavbyvedoucí 
M – Mistr 
TDI – Technický dozor investora 
G – Geodet 
S – Statik 
SP – Specialista 
zápis do SD – Zápis do stavebního deníku 
DL – Dodací list 
3. Seznam norem a pedpis
Z. . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) , íjen 2006 
SN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení, 
záí 2003 
(SN 73 3050 Zemní práce, záí 1987, zrušena bezen 2010), nahrazena SN 73 6133 
Návrh a provádní zemního tlesa pozemních komunikací, bezen 2010 
SN EN 14 199 Provádní speciálních geotechnických prací - Mikropiloty 
SN 73 0202 Geometrická pesnost ve výstavb, duben 1995 
SN 73 0212-3 Geometrická pesnost ve výstavb. Kontrola pesnosti. ást 3: Pozemní 
objekty, leden 1997 
SN 73 0420-1 Pesnost vytyování staveb, srpen 2002 
SN 72 1006 Kontrola zhutnní zemin a sypanin, leden 1999 
SN 73 1001 Zakládání staveb. Základová pda pod plošnými základy, íjen 1988 
SN EN 13670-1 Provádní betonových konstrukcí, erven 2010 
SN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb, záí 2010 
SN EN 1536 Provádní speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty, duben 2011 
SN EN 206-1 Beton – ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, záí 2001 
SN EN 12350-1-7 Zkouška erstvého betonu – ásti 1-7, íjen 2010 
SN 73 1332 Stanovení tuhnutí betonu, únor 1986 
(SN 73 1002 Pilotové základy, duben 1989, zrušena duben 2006) 
SN 73 6180 Hmoty pro ošetování povrchu erstvého betonu, záí 1976 
SN 73 2028 Voda pro výrobu betonu, erven 2003 
SN 01 3481 Výkresy betonových konstrukcí, erven 1988 
SN 73 0210-1 Geometrická pesnost ve výstavb. Podmínky provádní. 


ást 1: Pesnost osazení, prosinec 1992 
SN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – ást 3: Pevnost v tlaku zkušebních tles, 
íjen 2009 
Vyhláška . 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška . 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
DOKAL, Karel. Management kvality staveb – Modul 0, Podklady pro zpracování 
KZP – Zemní práce a základy 
4. Podrobný popis kontrol 
4.1. Kontrolní zkušební bod 1 
Kontrola PD 
Kontrolu provádí: ST, M, TDI 
Kontroluje se správnost a kompletnost pedané platné projektové dokumentace. 
Projektová dokumentace musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a 
objednatelem (investorem). Kontrolu dokumentace provádí stavbyvedoucí a provede 
zápis do stavebního deníku. 
Obsah projektové dokumentace: 
Technická zpráva 
- popis systému a materiálové ešení 
- popis ešení specifických detail
4.2. Kontrolní zkušební bod 2 
Kontrola zemních prací 
Kontrolu provádí: ST, TDI 
Kontroluje se dosažená výška a rovinnost pilotovací úrovn a základové spáry, kde 
výška musí být ±  (40 + dmax10 - 1) mm dle SN 73 3050, rovinatost pak na 3m lati +30 
mm a -50 mm s hloubkou prohlubn maximáln 50 mm. Dále se kontroluje zaištní 
pilotovací úrovn a její konzistence. 


4.3. Kontrolní zkušební bod 3 
Kontrola stroj a nástroj
Kontrolu provádí: ST, M 
Kontrolujeme poškození používaných pracovních stroj a pomcek, funknost 
jednotlivých díl stroj a etnost servisních prohlídek. 
4.4. Kontrolní zkušební bod 4 
Kontrola pracovník
Kontrolu provádí: ST, M 
Kontrolujeme prkaz o sváeské zpsobilosti, profesní prkazy idi, strojní prkazy 
stavebních stroj, proškolení jednotlivých pracovník dle jimi provádné innosti pi 
pilotovacích pracích, seznámení s riziky pi práci a proškolení BOZP. 
4.5. Kontrolní zkušební bod 5 
Kontrola materiálu - ocel 
Kontrolu provádí: ST, M 
Dle dodacích list a projektové dokumentace se kontroluje množství trubní výztuže, 
správnost rozmístní jednotlivých prvk, geometrické rozmry, pevnost, nepoškozenost 
manipulací, istota. Všechny dodací listy musí být archivovány. Dále se kontroluje 
skladování, pi kterém musí být trouby umístny na terénu na prokladcích, aby bylo 
zabránno zneištní. 
4.6. Kontrolní zkušební bod 6 
Kontrola vytýení mikropilot 
Kontrolu provádí: ST, G 
Kontroluje se poloha vytyených sted pilot totální stanicí, kde od projektovaného 
stedu piloty je pípustná odchylka 20 mm v úrovni hlav pilot. Osy pilot jsou oznaeny 
pomocí barevného znaení.  
Mezní odchylka osazení výztuže hloubkov  iní ± 20 mm. 
Osazení výztuže v píném smru mže být vychýleno o max.  ± 20 mm. 
Odchylka délky mikropiloty je ± 200 mm. 

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4.7. Kontrolní zkušební bod 7 
Kontrola provádní vrt
Kontrolu provádí: ST, M 
Kontroluje se svislost vrtacího zaízení vodováhou, která se pikládá na pláš
hydraulického motoru ve dvou na sebe kolmých smrech. Kontroluje se dle poteby, 
nejmén po odvrtání 1 m vrtu. Dále se pohledem kontroluje zavalování vrtu, istota dna, 
popípad prsak podzemní vody a její erpání. 
Mezní vodorovná odchylka (sklon vrtu) od svislice je max. 2% z celé délky vrtu. 
Mezní odchylka hloubky vrtu iní ± 200 mm. 
Odchylka osy vrtu mikropilot v píném smru je ± 20 mm. 
4.8. Kontrolní zkušební bod 8 
Inženýrsko-geologický przkum 
Kontrolu provádí: ST, TDI 
V prbhu výkopových prací se kontroluje tžená zemina a porovnává se s pedpoklady 
provedeného inženýrsko-geologického przkumu s ohledem na její fyzikální vlastnosti. 
V pípad jakýchkoli pochybností se sjedná náprava povoláním geologa, který zhodnotí 
situaci a pípadn navrhne nápravná opatení. O tchto pípadných zjištných 
odlišnostech a nápravných opateních musí být proveden zápis do stavebního deníku,
pípadn i vyhotovení zvláštního protokolu inženýrsko-geologickou firmou. 
4.9. Kontrolní zkušební bod 9 
Kontrola trubní výztuže ped osazením 
Kontrolu provádí: ST 
Kontroluje se trubní výztuž z dvodu manipulace na stavb, dále probíhá kontrola 
geometrických rozmr, dodacích list, neporušenosti manipulací, istoty. 
4.10. Kontrolní zkušební bod 10 
Kontrola usazení trubní výztuže 
Kontrolu provádí: M 
Kontroluje se svislost trubní výztuže pi usazování do vrtu, aby neodíral jeho stny. 
Kontroluje se správnost polohy trub, kde je dovolená odchylka v píném smru max. ± 
20 mm. 
Mezní odchylka osazení výztuže hloubkov  iní ± 20 mm. 


Odchylka délky mikropiloty je ± 200 mm. 
4.11. Kontrolní zkušební bod 11 
Kontrola kvality cementové zálivky 
Kontrolu provádí: ST 
Zhotovitel zajišuje kontrolní zkoušky pro ovení jakosti vstupních materiál a 
polotovar a kontrolní zkoušky bhem prací provádných na stavb za úelem 
prokazování shody s prohlášeními o shod a prkazními zkouškami. O provádných 
kontrolách a zkouškách a jejich výsledcích musí zhotovitel vést ádnou evidenci s údaji 
o odbru vzork a druhu a rozsahu zkoušek. Nedílnou souástí této evidence jsou 
certifikáty a výsledky zkoušek od dodavatel. Výsledky zkoušek jsou souástí 
stavebního deníku a doklad pro pevzetí prací. 
Vzorky se odebírají a ošetují na stavb. Odbr vzork a zkoušky provádí zkušebna 
se zpsobilostí. 
Musí se provést zkoušky pevnosti v prostém tlaku. Provedení zkoušek se ídí SN EN 
12 715. 
Mení hustoty se mí z každé zámsi a odchylka objemové hmotnosti smsi  je 
maximáln - 2 %. 
Odstoj vody se mí jednou za smnu ve výrobn smsi. Odstoj za 1 hodinu nesmí 
pesahovat 1 %. 
Hodnota viskozity smsi je stanovena dokumentací a mí se 2x za smnu na 
viskozimetru Marsh. 
Doba tuhnutí smsi se stanovuje na zaátku zalití/injektáže a pokaždé pi použití nov
dodaných surovin pro výrobu smsi. 
Velikost zrn se stanovuje zejména pi použití velmi jemných smsí (jemn mletý 
cement). Stanovuje se pi každé nové dodávce jemn mletého cementu. 
Pevnost v prostém tlaku se zjišuje jednou týdn na sad tí vzork ve válcových 
formách o pomru prmr/výška 2:1 podle SN EN 445. Vzorky se musí skladovat ve 
vlhkém prostedí pi teplot +10°až +25° C. Zkouška se provádí jako 28denní (pokud 
není v dokumentaci stanoveno jinak). Hodnota pevnosti v prostém tlaku závisí na 
pomru cementu a vody (ureno dokumentací). 
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4.12. Kontrolní zkušební bod 12 
Kontrola zalití mikropiloty 
Kontrolu provádí: M 
Se zalitím se musí zaít nejpozdji do 8 hodin od vyvrtání vrtu. Kontrolují se klimatické 
podmínky pi zalívání, které bude probíhat v rozmezí teplot 5 - 25 °C. Teplota smsi 
ped uložením musí být +10 °C. Kontrolujeme plynulost, maximální výšku shozu, 
jakost cementové smsi, zneištní zeminou a dosaženou výškovou úrove hlavy piloty. 
Kontrola tuhnutí mením penetraního odporu dle SN 73 1332. 
4.13. Kontrolní zkušební bod 13 
Kontrola injektážní smsi 
Kontrolu provádí: ST 
Zhotovitel zajišuje kontrolní zkoušky pro ovení jakosti vstupních materiál a 
polotovar a kontrolní zkoušky bhem prací provádných na stavb za úelem 
prokazování shody s prohlášeními o shod a prkazními zkouškami. O provádných 
kontrolách a zkouškách a jejich výsledcích musí zhotovitel vést ádnou evidenci s údaji 
o odbru vzork a druhu a rozsahu zkoušek. Nedílnou souástí této evidence jsou 
certifikáty a výsledky zkoušek od dodavatel. Výsledky zkoušek jsou souástí 
stavebního deníku a doklad pro pevzetí prací. 
Vzorky se odebírají a ošetují na stavb. Odbr vzork a zkoušky provádí zkušebna 
se zpsobilostí. 
Musí se provést zkoušky pevnosti v prostém tlaku. Provedení zkoušek se ídí SN EN 
12 715. 
Mení hustoty se mí z každé zámsi a odchylka objemové hmotnosti smsi  je 
maximáln - 2 %. 
Odstoj vody se mí jednou za smnu ve výrobn smsi. Odstoj za 1 hodinu nesmí 
pesahovat 1 %. 
Hodnota viskozity smsi je stanovena dokumentací a mí se 2x za smnu na 
viskozimetru Marsh. 
Doba tuhnutí smsi se stanovuje na zaátku zalití/injektáže a pokaždé pi použití nov
dodaných surovin pro výrobu smsi. 
Velikost zrn se stanovuje zejména pi použití velmi jemných smsí (jemn mletý 
cement). Stanovuje se pi každé nové dodávce jemn mletého cementu. 
	
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Pevnost v prostém tlaku se zjišuje jednou týdn na sad tí vzork ve válcových 
formách o pomru prmr/výška 2:1 podle SN EN 445. Vzorky se musí skladovat ve 
vlhkém prostedí pi teplot +10°až +25° C. Zkouška se provádí jako 28denní (pokud 
není v dokumentaci stanoveno jinak). Hodnota pevnosti v prostém tlaku závisí na 
pomru cementu a vody (ureno dokumentací). 
4.14. Kontrolní zkušební bod 14 
Kontrola provedení koene 
Kontrolu provádí: ST, M 
Lze je provést pomocí odkop, vrt, penetraních sond a dalších nepímých metod 
mení podle SN EN 12716, podle níž se požaduje provedení zkoušky pevnosti v tlaku 
materiálu prvku pro každých 1 000 m3 objemu proinjektovaného prostoru na 4 
vzorcích. Zkušební tleso musí mít pomr výška/prmr 2:1.Vodotsnost jednotlivých 
prvk mže být pezkoušena pomocí vrt v nich provedených. 
4.15. Kontrolní zkušební bod 15 
Kontrola provedení mikropilot 
Kontrolu provádí: ST, TDI, SP 
Kontrolují se výškové i smrové odchylky skuteného provedení mikropilot oproti 
projektu pomocí geodetického zamení, kdy výztuž musí vynívat z piloty na kotevní 
délku dle projektové dokumentace +100 mm a -50 mm, ve vodorovné rovin je poloha 
nosných prut s odchylkou maximáln ± 20 mm. Osa piloty musí být ± 20 mm od 
projektované osy. 
4.16. Kontrolní zkušební bod 16 
Kontrola pevnosti cementové smsi mikropilot 
Kontrolu provádí: ST, TDI, SP 
Kontroluje se pevnost v tlaku. Pokud není stanoveno jinak, pevnost v tlaku se zkouší na 
zkušebních tlesech odebraných z jednotlivých dodávek ve stáí 28 dní. Objemová 
hmotnost dle EN 12390-7. 
Kontroluje se pevnost betonu pilot a poloha pilot. Odchylky spojené s jejich umístním 
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V této ásti práce budou navržena opatení spojená se zemními pracemi a mikropilotáží, 
aby nebezpeí bylo pedcházeno. Tento dokument bude rozdlen do osmi ástí: 
pípravná etapa stavebních prací, zemní práce, stroje a strojní zaízení, práce související 
se stavební inností, vrtné práce, betonáské práce, železáské práce, železobetonové 
konstrukce (mikropiloty, základové konstrukce a základová deska).
O této problematice pojednává zejména legislativa: 
Vyhláška BÚ 55/96 Sb., o bezpenosti práce. 
Zákoník práce . 262/2006 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 
NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na staveništích. 
Píloha 1 - 5., ve smyslu Zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci v pracovnprávních vztazích a o zajištní 
bezpenosti a ochrany zdraví pi innosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovnprávní vztahy (dále jen zákon o zajištní dalších podmínek bezpenosti a 
ochrany zdraví pi práci). 
Zákon 362/2005 Sb., požadavky na bezpenost a ochranu zdraví a nebezpenost pádu. 
Další související pedpisy: 
NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpený provoz a používání 
stroj, technických zaízení, pístroj a náadí. 
NV 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamstnanc pi práci. 
NV 101/2005 Sb., o podrobnjších požadavcích na pracovišt a pracovní prostedí. 
NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístní bezpenostních znaek a zavedení 
signál. 
Vyhláška BÚ . 75/2002 Sb., o bezpenosti provozu elektrických technických 
zaízení používaných pi hornické innosti a innosti provádné hornickým zpsobem. 
Vyhláška . 392/2003 Sb., o bezpenosti provozu technických zaízení a o požadavcích 
na vyhrazená technická zaízení tlaková, zdvihací a plynová pi hornické innosti a 
innosti provádné hornickým zpsobem. 
- SN EN 791 - vrtné soupravy - bezpenost 
- SN EN 996 - Souprava pro pilotovací práce 
- SN EN ISO 9244, 7130, 8152, 6750 - stroje pro zemní práce 
- SN EN 474 1 - 11 - stroje pro zemní práce - bezpenost 


1. Pípravná etapa stavebních prací 
1.1. Základní povinnosti úastník výstavby 
• Projektant a dodavatel stavby musí mít k innosti platné oprávnní (autorizaci). 
• Dokumentace stavby a technologie musí být zpracována komplexn, samozejm, 
pehledn a v souladu s požadavky bezpenostních pedpis. 
• V dokumentaci musí být stanoven zpsob zajištní bezpenosti pi práci pro 
výstavbu a budoucí provoz (konkrétní technická ešení, organizaní opatení). 
• Stavba mže být zahájena až po vydání stavebního povolení. 
• Stavební povolení pozbývá platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode 
dne, kdy nabylo právní moci. 
• Stavba musí být provedena podle schválené projektové dokumentace. 
• Stavba a technologie nesmí být uvedena do provozu bez vydání kolaudaního 
rozhodnutí píslušného stavebního úadu, pop. bez povolení k prozatímnímu 
užívání stavby (zkušební provoz). 
1.2. Pedání a pevzetí staveništ (pracovišt) 
Zápis o pedání a pevzetí by ml obsahovat: 
- pedpokládané zahájení a dokonení prací podle pedmtu smlouvy nebo dohody 
- Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpenosti práce musí být mezi 
úastníky výstavby dohodnuty pedem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání 
staveništ (pracovišt), pokud nejsou zakotveny v hospodáské smlouv. Shodn se 
postupuje pi soubhu stavebních prací s pracemi za provozu. 
- vymezení pracovních plocha prostor, pístupových a píjezdových komunikací 
- potebné plochy pro zaízení staveništ a skladování materiálu 
- zpsob horizontální a vertikální dopravy pracovník a materiál pro stavbu 
- rizika vyplývající ze stavební innosti ostatních dodavatel nebo ohrožení 
pracovník pi souasném provozu výrobního nebo technického zaízení odbratele 
- druhy inženýrských sítí, jejich trasy, hloubka uložení a ochranná pásma 
- skládky a deponie vybouraného materiálu a zeminy 
- místa napojení potebných zdroj vody a elektrické energie pro bezpený provoz 
staveništ
- zpsob zajištní první pomoci a pípadného lékaského ošetení 

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- telefonní spojení na záchrannou službu, policii, hasie, provozovatele plynových a 
elektrických rozvod. 
1.3. Základní povinnosti stavbyvedoucího k zajištní bezpenosti práce a 
technických zaízení pi dodávce stavebních prací 
• Vést evidenci pracovník od jejich nástupu do práce až po opuštní pracovišt. 
• Vybavit pracovníky na stavb potebnými osobními ochrannými pracovními 
pomckami. 
• Seznamovat pracovníky s technologickým nebo pracovním postupem a podle 
náronosti a rizikovosti prací s dodavatelskou dokumentací v rozsahu, který se jich 
týká. 
• Koordinovat požadavky bezpenosti práce s ostatními úastníky výstavby a dalšími 
dodavateli. S pijatými opateními seznamovat píslušné pracovníky. 
• Perušit práce pi nebezpeí vzniku havárie nebo poruchy technického zaízení a pi 
zhoršení pracovních podmínek. 
• Školit, ovovat a prakticky zauit pracovníky k bezpenému provádní prací 
v potebném rozsahu. Seznámení s riziky a souhlas s dodržováním všech pedpis
musí potvrdit svým podpisem. 
• Vybavit pracovníky bezpeným a vhodným náadím, nástroji a pomckami. 
• Pracovníka, u kterého je podezení, že je pod vlivem alkoholu nebo jiných 
omamných látek, je zamstnavatel povinen vykázat ze stavby. 
• Zajistit bezpenost práce pi zmnách povtrnostních nebo provozních podmínek a 
s pijatými opateními seznámit píslušné pracovníky. 
• Zajistit ohrazení a osvtlení pracovišt, vstupy, montážní pracovišt a pístupové 
komunikace oznait bezpenostními znakami a tabulkami. 
• Na vnitrostaveništních komunikacích zajistit jejich bezpené šíky, podchodné 
výšky a potebné výstražné znaky, pechody apod. 
• Jedenkrát ron provádt zkoušky stability a pevnosti u používaných žebík. 

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1.4. Zajištní bezpenosti staveništ
• Plochu staveništ je nutné zabezpeit proti vstupu nepovolaných osob. Všechny 
osoby musí být ped vstupem na staveništ obeznámeny s tím, zda je jejich vstup na 
stavbu povolen, k tomu bude sloužit bezpenostní tabule umístná na vstupní brán. 
Vstupní brána bude opatena zámkem proti vniknutí. 
Na bezpenostní tabuli jsou uvedeny základní bezpenostní požadavky, jež musí 
být ped vstupem na staveništ zajištny a dodržovány v plném rozsahu bhem celé 
pítomnosti na nm. 
Jednotlivé bezpenostní požadavky: 
- Písný zákaz vstupu všech osob, mimo osoby na stavb pracující 
- Osoby pohybující se na stavb jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti 
- Dále se vstupující osoba zavazuje, že bude dodržovat všechny zákazy 
- Veškeré osoby se budou na staveništi pohybovat výhradn s ochrannými 
pracovními prostedky, a to minimáln vestu s reflexními pruhy (tento 
požadavek se nevztahuje na sváeské práce, kde hrozí její vznícení), ochrannou 
pilbu a pevnou obuv s podešví odolnou proti propíchnutí. 
Obr. Informaní tabule 

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• Tam, kde pítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zamstnanci používali 
souasn více ochranných prostedk, musí být tyto ochranné prostedky vzájemn
sluitelné. 
Jednotlivé ochranné prostedky: 
- Pro ochranu hlavy: ochranné pilby. 
- Pro ochranu sluchu: mušlové chránie sluchu, akustické pilby (tzv. protihlukové 
pilby), zátkové chránie sluchu a podobné prostedky. 
- Pro ochranu oí a oblieje: ochranné brýle, ochranné obliejové štíty, sváeské 
kukly a štíty. 
- Pro ochranu dýchacích orgán: masky a polomasky s filtry proti ásticím, 
parám, plynm apod. 
- Pro ochranu rukou a paží: rukavice na ochranu ped mechanickým poškozením 
(proti bodnutí, proíznutí, vibracím apod.); ped chemickými látkami a 
biologickými initeli; ped elektinou, žárem a nízkými teplotami; Dále mohou 
být použity ochranné rukávy apod. 
- Pro ochranu nohou: vhodný typ obuvi, kdy hlavním požadavkem je jejich 
pevnost a odolnost i nepíznivým pracovním podmínkám; chránie kolen apod. 
- Pro ochranu trupu a tla: ochranné vesty a kabáty apod. 
- Pro ochranu celého tla: prostedky pro prevenci pádu v. veškerých doplk, 
brzdné zaízení pohlcující kinetickou energii v. veškerých nezbytných doplk; 
prostedky pro polohování tla; Ochranné pracovní odvy (kombinézy, …), 
odvy na ochranu ped chemickými látkami biologickými initeli, odvy odolné 
proti žáru a ohni apod. 
• Jestliže otvory pesahují velikost 0,25 m v každém smru, je nutné je zakrýt 
dostaten pevnou a stabilní konstrukcí (devné lat, desky, fošny apod.), aby byla 
znemožnna možnost propadnutí. Dále je otvor nutné oznait bezpenostní páskou 
nebo barevným postikem. 
• Staveništní komunikace podléhá stejným dopravním pravidlm jako ostatní 
doprava. Dále musí být za všech okolností udržována v istot, musí být zajištna 
její stabilita a únosnost. 
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
1.5. Zdroje energie 
Tato kapitola popisuje bezpenostní naízení snižující možnost vzniku poranní osob 
elektrickým proudem nebo vzniku požáru a výbuchu. 
• Zaízení sloužící k rozvodu energie na stavb (stavební rozvad - odpovídající k 
potebnému odbru energie pro provádné technologické etapy) musí být navržena 
tak, aby nebyla zdrojem nebezpeí, tzn. požáru, výbuchu aj. a tak, aby osoby 
nebyly poranny elektrickým proudem. Rozvody el. energie ped zahájením 
výstavby musí být uvedeny v dokumentaci a ped výkopovými pracemi vyznaeny. 
• Rozvade musí splovat normové požadavky, musí se také podrobovat 
pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených asových intervalech. Hlavní 
vypína musí být umístn na pístupném míst, se kterým budou seznámeny 
všechny osoby na staveništi tak, aby v pípad havárie byl snadno využitelný k 
zastavení el. proudu. Také musí být oznaen a zabezpeen proti neoprávnné 
manipulaci. 
• Musí být oznaena všechna doasná zaízení a osoby pohybující se po staveništi 
musí být seznámeny s jejich pesnou polohou. 
• Pracovníci musí být vyškoleni k jejich používání, aby byly schopni je v pípadech 
nutnosti vypnout apod. 
• Zaízení budou vybavena návodem k používání, který bude uložen u 
stavbyvedoucího, a budou opatena výstražným štítkem, nálepkou. 
• Stavbyvedoucí je povinen zajistit pravidelnou kontrolu všech tchto zaízení, o 
kontrole pak provést zápis a uvést datum další revize. 
• Manipulovat s elektrickým vedením je dovoleno pouze proškoleným a zpsobilým 
osobám. 
Obr. Oznaení zdroje energie 
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1.6. Požadavky na venkovní pracovišt na staveništi 
• Konstrukce lešení musí být založena na dostaten únosném podloží, které je 
schopné penést zatížení vyvolané konstrukcí lešení a jeho provozem. Lešení bude 
postavené na podkladních devných fošnách, jež budou ádn zajištny proti 
nechtnému pohybu. 
• První ada lešeových podlážek bude výše než 1,5 m nad terénem, proto je nutné 
osadit zábradlí ve výšce maximáln 1,1 m nad podlážkou. 
• Konstrukce bude kotvena ke zdné konstrukci stávajícího objektu. 
• Celá konstrukce bude doplnna o úhlopíné trubkové ztužující prvky, tzv. 
zavtrování. 
• Montáž lešení mohou provádt minimáln 2 pracovníci a to dle postupu 
stanoveného výrobcem. 
• Stavbyvedoucí má povinnost zajistit pravidelné odborné kontroly v etnosti jednou 
za msíc. Kontrolována bude pedevším stabilita a tuhost konstrukce, zajištní dílc
pojistkami, stav kotvení, stav úhlopíného ztužení a stav podlah a žebík. 
• V pípad nepíznivých vliv poasí (silný vítr, prudké srážky, mráz, snhová 
boue, apod.) je nezbytné perušit veškeré práce na lešení. 
Alternativní dorozumívání v pípad nehody 
S touto alternativou dorozumívání budou seznámeni všichni pracovníci. 
VÝZNAM POPIS VYOBRAZENÍ 








Konec ízeného pohybu 
Pravá paže smuje vzhru, s dlaní 
obrácenou dopedu. 
KONEC operace Ob paže jsou složeny ve výši 
prsou. 
B. SVISLÉ PEMIS	OVÁNÍ 
NAHORU Pravá paže smuje vzhru s dlaní 







Konec ízeného pohybu 
Praví paže smuje dol a dlaní 
obrácenou k tlu pomalu krouží. 
SVISLÁ VZDÁLENOST Ruce udávají píslušnou vzdálenost.
C. VODOROVNÉ PEMIS	OVÁNÍ 
POHYB VPED Ob paže jsou ohnuty s dlanmi 
obrácenými vzhru a pedloktí se 
pomalu pohybuje smrem k tlu. 
POHYB VZAD Ob paže jsou ohnuty s dlanmi 
obrácenými dol a pedloktí se 
pomalu pohybuje smrem od tla. 
VPRAVO od signalisty Pravá paže je vodorovn upažena 
s dlaní obrácenou dol a pohybuje 




Ob paže smují vzhru s dlanmi 
obrácenými kupedu. 
RYCHLE Všechny pohyby provádny 
rychleji. 
POMALU Všechny pohyby provádny 
pomaleji. 
Obr. Runí signalizace (Prokeš & Aleš, 1998) 
1.7. Vnitrostaveništní komunikace 
Komunikace bude vymezena z dvodu bezpeného pohybu po staveništi. 
• Ped zahájením staveništní dopravy musí být provedena kontrola komunikací, 
prjezdných profil, provozních podmínek a také úprava nevyhovujících 
komunikací. 
• Minimální šíka komunikace pro pší na staveništi musí být 0,75 m, pi 
oboustranném provozu 1,5 m. 
• Pekážky na komunikacích ovlivující bezpený prjezd, musí být oznaeny 
píslušnými bezpenostními znakami a tabulemi, také musí být vyznaen konec 
cesty a zákaz vjezdu. 
• Všechny pekážky vyšší než 0,1m na komunikacích, kde pechází osoby i vozidla, 
musí být zízen pejezd i pechod odpovídající únosnosti. Pejezdy se budou 
konstruovat i na místech, kde by mohlo dojít k porušení veejného chodníku. 

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1.8. Podání první pomoci 
• Lékárnika bude umístna v buce stavbyvedoucího i s veškerými pomckami pro 
poskytnutí první pomoci. 
• Stavební buka bude oznaena píslušnou znakou. 
• Všichni pracovníci budou seznámeni se zásadami podání první pomoci, aby 
v pípad nehody mohla být podána okamžitá pomoc. 
• Obsah lékárniky musí být pravideln kontrolován a doplován chybjící materiál, 
u léiv je nutné sledovat lhty použitelnosti. Za tyto kontroly zodpovídá 
stavbyvedoucí. 
• Stavbyvedoucí jsou proškoleni odborn zpsobilou osobou (lékaem záchranné 
služby apod.), jaké základní úkony je nutné provést v pípad úrazu a jak správn
podat první pomoc. Školení je zakoneno testem z odborných znalostí. Je nutné, 
aby bhem realizace stavby se alespo jedna z výše uvedených osob vždy 
vyskytovala na stavb (staveništi). 




Obsah lékárniky na pracovištích není stanoven žádným právním pedpisem, její 
vybavení reaguje na provedení prevence rizik na pracovišti (viz souást této kapitoly), 
jež jsou zhodnocením všech rizik možného ohrožení života nebo zdraví. 
Ks Materiál 
A. LÉIVA 
2x Acylpyrin tab. 10 – proti bolesti hlavy, horece apod. 
1x Carbosorb tab. – akutní prjmy, stevní infekce 
1x Gastrogel – pekyselení žaludku, bolesti bicha, pálení žáhy 
1x Ophtal – oní voda – pálení, ezání nebo svdní oka 
1x Ataralgin – proti bolestem rzného pvodu 
1x Septonex – dezinfekce drobných kožních poranní 
B. OBVAZOVÝ MATERIÁL 
2x Gáza hydrofilní á 5 ks 
1x Spofaplast 2,5 cm x 2 m 
1x Spofaplast rychloobvaz 6cm x 1 m 
2x Obinadlo hydrofilní sterilní 6 cm x 5 m 
1x Obinadlo škrtící pryžové 700 cm 
4x Obvaz Nerit 
10x Polštáek Porin 
10x Obinadlo hydrofilní sterilní 10 cm x 5 cm 
1x Šátek trojcípý 
2x Vata obvazová skládaná 50 g 
C. POMCKY 
1x Pinzeta anatomická 
2x Rouška resuscitaní 
6x Špendlík zavírací 
1x Teplomr lékaský v pouzde 
1x Traumacel zásyp 
První pomoc 
První pomoc je definována jako soubor jednoduchých úkon a opatení, která pi 
náhlém ohrožení nebo postižení zdraví lovka omezují rozsah a dsledky tohoto 
ohrožení i postižení. Poskytnout první pomoc je povinen každý oban eské republiky 
starší 18 let, pokud tím neohrozí svoje zdraví i život. 
Postup pi poskytování první pomoci: 
1. Zjistíme, zda je osoba pi vdomí – osobu hlasit oslovíme, pípadn jemn
zatepeme ramenem; pokud neodpovídá, tak: 
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2. Frekvence tepu a dýchání – zda se, pokud je to možné, pi chzi i ei 
nezadýchává; zda nejsou slyšet abnormální zvuky pi dýchání; zda nevyžaduje 
polohu vsed pi namáhavém dýchání (normální dechová frekvence dosplé osoby 
v klidu je 12- 20/ min). 
3. Nejbližší osob naídíme, aby pivolala Zdravotnickou záchrannou službu. 
4. Poloha zranného – dokáže sám chodit i pouze s podporou, sedí nebo pouze 
pasivn leží. 
5. Hlava – pítomnost zranní a výtok krve z nosu nebo ucha, velikost zornic (stejn
velké, …) a zda je mimika v oblieji stranov symetrická. 
6. Abnormality v oblasti hrudníku a bicha. 
7. V pípad masivního vnjšího tepenného krvácení jej zastavíme, nejlépe aplikací tlakového 
obvazu i zaškrcením nad ránou smrem srdci (priorita!) 
8. Piložíme ucho k ústm postiženého a poslechem a zárove oní kontrolou hrudníku 
zjistíme, zda postižený dýchá; pokud nedýchá, tak: 
9. Vyistíme dutinu ústní a postiženému hlavu šetrn zakloníme; pokud nezane 
dýchat, tak: 
10. Zahájíme kardiopulmonální resuscitaci a pokraujeme v jejím provádní až do 
píjezdu Zdravotnické záchranné služby i úplného vyerpání zachránc. 
Postup pro oznámení havarijní události 
- Vytoit telefonní íslo organizace 
Tísová linka     112 
Hasiský záchranný sbor  150 
Záchranná zdravotní služba   155 
Mstská policie     156 
Policie R     158 
- Popis havarijní situace (co se stalo, poet zranných osob, …) 
- Místo a adresa havárie (popis okolí, pípadn trasa a vzdálenost od záchytného 
bodu, …) 
Ul. Podbranská (vjezd na staveništ), eská Tebová 560 02 
- Jméno volajícího, vztah k dané havárii 
- Následují pokyny dispeera, kterým je nutné naslouchat a ídit se jimi. Je dležité, 
zstat na píjmu, aby mohl dispeer kdykoliv do píjezdu pomoci poskytnout další 

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informace jak postupovat a zárove informovat blížící se pomoc o vývoji situace, 
pípadn povolat další zásahový tým apod. 
Nejbližší nemocnice 
Orlickoústecká nemocnice 
eskoslovenské armády 1076, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Telefon: +420 465 710 111 
1.9. Skladování a manipulace s materiálem 
• Zaízení skládek a oprné konstrukce musí být ešeny tak, aby umožovaly 
skladování, odebírání nebo doplování dílc a prvk v souladu s požadavky 
výrobce, bez nebezpeí poškození. 
• Pi skladování materiálu musí být zajištn jeho bezpený písun a odbr v souladu s 
postupem stavebních prací. 
• Skladovací plochy musí být urovnány, odvodnny, zpevnny a oznaeny 
bezpenostními tabulkami zakazujícími vstup nepovolaným osobám. 
• Skládky, skladišt a jednotlivá místa k uskladnní materiálu nesmjí být 
umísovány v prostorách trvale ohrožovaných dopravou bemen, prací ve výšce, na 
komunikacích, kde by bránily provozu motorových a jiných vozidel, popípad
používání komunikací chodci, pokud není v projektu stavby stanoveno jinak. 
Umístní skládek a skladiš v ochranných pásmech musí být ešeno podle 
zvláštních pedpis. 
• Rozmístní skladovaných materiál a šíka a únosnost komunikací musí odpovídat 
používané mechanizaci. 
• Skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu skladování 
zajištna jeho stabilita a nedošlo k jeho znehodnocení. Podložkami, zarážkami, 
oprami, stojany, klíny a provázáním musí být zajišovány všechny prvky, které by 
se mohly pevrátit, sklopit, posunout, kutálet apod. 
• Jako podklad je zakázáno používat kulatiny nebo vrstvené podklady. 
• Dílce lze skladovat jen podle podmínek stanovených výrobní dokumentací nebo 
v takové poloze, ve které budou zabudovány. 
• Dílce manipulací snadno poškoditelné a dílce pro letmou montáž se odebírají pímo 
z dopravních prostedk. 
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• Sypký materiál pi runím ukládání, odebírání mechanickou lopatou mže být 
sypký materiál navršen do výšky 2 m. Hromada nebude vyšší než 2 m. Zemina 
bude takto ukládána po dobu max. 1 týden, pak bude odvážena na skádku. 
• Sypké materiály v pytlích se mohou run skladovat do výšky 1,5 m, pi 
mechanizovaném skladování do výšky 3 m. Okraje hromad musí být zajištny 
pomocným zaízením (opry, stny apod.) nebo musí být pytle uloženy v 
bezpeném sklonu a vazb, pi které nemže dojít k jejich sesunu. Pi odebírání 
materiálu musí být zamezeno vytváení pevis. 
• Sypké materiály jsou na stavbu dováženy a rovnou využity, proto není nutné ešit 
jejich uskladnní (cement pro výrobu mikropilot bude uskladnn v pytlích a rovnou 
se z nj v míchacím centru bude vyrábt injekní sms pro mikropiloty). 
• Tekutý materiál uskladnný v uzavených nádobách musí být uložen tak, aby plnicí 
(vyprazdovací) otvor byl vždy nahoe. Otevené nádrže musí být zajištny proti 
pádu osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby se skladují nastojato jen v jedné 
vrstv. Naležato se mohou skladovat ve více vrstvách za pedpokladu, že jednotlivé 
vrstvy budou vzájemn stabilizovány proklady, popípad budou uloženy v 
konstrukci zajišující jejich stabilitu. 
• Ostatní materiál na stavb jako jsou ocelové armatury do mikropilot, armatury na 
ŽB desku, musí být uskladnn tak, aby nedošlo k jeho sesunutí a byla zajištna jeho 
stabilita po celou dobu jeho uskladnní a nedošlo k jeho porušení. 
• Upínání a odepínání dílc se musí provádt ze zem nebo z bezpených plošin nebo 
podlah tak, aby nebyly upínány nebo odepínány ve vtší pracovní výšce než 1,5 m. 
• Poškozené, popípad kazové dílce a materiál musí být výrazn oznaeny a uloženy 
zvláš. 
1.10. Požární bezpenost na staveništi 
V souladu se zákonem . 133/1985 Sb., o požární ochran a souvisejícími pedpisy. 
Konkrétn vyhláška . 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpenosti a 
výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) bude zajištna požární 
bezpenost na staveništi. Podle naízení této vyhlášky platí, že umístní hasicích 
pístroj musí umožovat jejich snadné a rychlé použití. Hasicí pístroje budou 




Ve všech staveništních bukách na svislé nebo vodorovné stavební konstrukci bude 
umístn penosný práškový hasicí pístroj o hmotnosti hasební látky 2 kg a tato 
píslušná místa budou zeteln oznaena znakou „hasicí pístroj“. 
Uchopení (rukoje) pístroje umístného ve svislé poloze musí být nejvýše 1,5 m nad 
podlahou. Hasicí pístroje umístné ve vodorovné poloze musí být zajištni proti pádu 
nebo jakémukoli mechanickému poškození. 
Na všech pístrojích musí být uveden srozumitelný návod k použití a dále štítek s datem 
kdy byla na pístroji provedená kontrola a také datum další revize, jež musí být 
provedena nejmén jednou do roka. 
Buky sloužící k delšímu zdržování osob (šatny, buka stavbyvedoucího) budou 
vybaveny kouovým požárním hlásiem. V tchto místech bude nutné dodržovat písný 
zákaz kouení a manipulace s oteveným ohnm, pokud tato innost není souástí 
nápln práce na staveništi. 
Na stavb se vyskytnou práce (nap. pitavování fólie), u kterých je teba dbát zvýšené 
pozornosti a dodržovat bezpenost s ohledem na možný vznik požáru. 
Krom hasicích pístroj je na stavb u objektu .p. 11 umístn hydrant, který je 




Požární poplach a ohlášení požáru 
 V pípad požáru je nutné provést všechna možná opatení k rychlému a efektivnímu 
zásahu pro lokalizaci a likvidaci požáru, dále pak ohlášení požáru. Osoba, která 
zaznamenala požár, je povinná sama nebo za pomoci jiných požár uhasit hasicími 
pístroji nebo jinými vhodnými prostedky (kus látky, zasypání pískem nebo jiným 
zpsobem zamezit pístupu kyslíku) tak, aby neohrozil bezpenost vlastní i ostatních 
osob v blízkosti. Požár musí být neprodlen ohlášen požárním poplachem „HO	Í! – 
HO	Í!“. 
Pokud není možné vlastními silami požár uhasit a hrozí jeho šíení, je nutné provést 
telefonické ohlášení požáru na píslušné operaní stedisko hasiského záchranného 
sboru. 
Postup pro oznámení požáru: 
Vytoit telefonní íslo organizace 
Tísová linka     112 
Hasiský záchranný sbor  150 
Pi hlášení požáru je teba oznámit: 
- Jméno volajícího 
- Místo a adresa havárie (popis okolí, pípadn trasa a vzdálenost od záchytného 
bodu, …) 
Ul. Podbranská (vjezd na staveništ), eská Tebová 560 02 

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- Popis havarijní situace (co se stalo, jaké hoí materiály a v jakém rozsahu) 
- Nejvhodnjší píjezdová cesta k požáru 
Nejbližší stedisko hasiského záchranného sboru: 
Sbor dobrovolných hasi eská Tebová 
Chorinova 29, 56002 eská Tebová  
Tel.: +420 465 535 333 
2. Zemní práce 
Nejprve bude provedeno vytýení stavby na základ výkresu situace, poté se vytýí 
výkopy pro základy pístavby podle výkresu základ. Se zhotovováním domu bude 
provádno sejmutí ornice, záez, zásyp stavební jámy, výkopy stavebních rýh pro 
inženýrské sít a výkopové práce pro základovou konstrukci. Z dvodu zajištní 
stability stávajícího objektu bude provedeno podchycení stávajících základ
mikropilotáží, které penese zatížení do hlubších vrstev geologického podloží. 
2.1. Fáze postupu práce: 
Sejmutí ornice (z plochy o rozmrech 20 x 20 m do hloubky 20 cm) a záez se bude 
provádt pouze strojn za použití rýpadlo-nakladae JCB 2CX a nákladního automobilu 
IVECO AT 380E44W 6x6 se sklápcí korbou do tí stran. Ornice bude uložena na 
deponii v násypu výšky maximáln 1,5 m s vytvoeným svahem pod úhlem 45° 
v severní ásti staveništ.  Nájezd do stavební jámy bude umístn ze severní strany 
výkopu. Mikropilotáž se provede po etapách, tj. po jednotlivých vrtech v závislosti na 
postupu injektážních prací a rychlosti provádní. 
Výkop stavební jámy a výkopy rýh pro základovou konstrukci a pro inženýrské sít se 
budou provádt pevážn strojn, run se bude vykonávat nap. doištní dna.    
Stny u výkopu stavební jámy budou zabezpeeny svahováním, které bude provedeno 
ve sklonu 1:1, a pažení, jež se bude zhotovovat postupn s odkopávkou jednotlivých 
úsek, tak aby byla zabezpeena stabilita svahu a nevzniklo zde riziko sesutí. Po 
provedení strojních výkopových prací se zhotoví laviky pro oznaení pozice stavby a 
následn se mezi nimi napnou dráty. Pomocí olovnice a pásma se pekontrolují 
rozmrové a hloubkové nepesnosti a provede se runí zaištní dna a hran základové 
jámy a rýh na dovolenou nerovnost ± 30 mm pi mení latí dlouhou 3 m. Runí 
zaištní výkopu bude provedeno za suchého poasí, nesmí dojít ke zdržování 
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povrchové vody v rýze, proto je nutno provést zaištní výkopu tsn ped betonáží 
základ. Zemina vytžená pi runím zaištní se použije jako násyp na vyrovnání 
základové spáry a plán v místech, kde došlo k pekroení požadované hloubky 
základové spáry a zbytek se uloží na deponii (pi dokonovacích terénních úpravách 
bude tato zemina použita do spodních vrstev). Po dokonení zemních prací se pedá 
výkop stavebnímu dozoru a statikovi. Provede se zápis do stavebního deníku.
Zásyp stavební jámy po ukonení základové konstrukce, železobetonových, zdných 
stn v 1. podzemním podlaží, po zhotovení hydroizolace a tepelné izolace se provede za 
použití pásového rypadla, nakladae a nákladního automobilu. Zásypy jsou provedeny z 
vytžené zeminy a ze štrkopískového násypu o mocnosti 150mm. Kolový naklada
bude nakládat na nákladní automobil zásypovou zeminu z deponie i štrkopísek, obojí 
bude dováženo na místo stanovišt rypadla, které bude zasypávat mezery mezi 
základovými pasy, železobetonovými stnami a za zdnými stnami. Tyto zásypy se 
budou provádt po vrstvách tak, aby za pomoci vibraního pchu a vibraní desky bylo 
zabezpeeno dkladné zhutnní. Pi zhotovování rýhy pro inženýrské sít bude výkopek 
ukládán vedle této rýhy na pozdjší zásyp, který se bude provádt bezprostedn po 
uložení a obsypání potrubí. 
2.2. Przkum staveništ a vyznaení inženýrských sítí 
• Przkum staveništ bude ešen v rámci projektu stavby. 
• Ped zahájením zemních prací budou investorem zjištny všechny inženýrské sít a 
jiné pekážky (z hlediska smrového a hloubkového uložení), podzemní prostory, 
výskyt škodlivých látek a ve spolupráci s projektantem stanoví opatení k zajištní 
bezpenosti práce. 
• Ped odevzdáním staveništ investor písemn odevzdá a dodavatel stavebních prací 
pevezme vyznaení inženýrských sítí a jiných pekážek. 
• Ped zapoetím zemních prací bude odpovdným pracovníkem zajištno na terénu 
ádné vyznaené tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných pekážek. Se 





2.3. Zajištní výkopových prací 
• Výkopy budou zajištny dvoutyovým zábradlím ve vzdálenosti 1,1 m od hrany 
výkopu, horní madlo ve výši 110 cm, prostední píle ve výšce 55 cm nad terénem. 
Výjimen lze, po konzultaci s technikem bezpenosti práce, použít výstražnou 
pásku. 
• Stny u výkopu stavební jámy musí být zajištny proti sesunutí svahováním ve 
sklonu 1:1, a pažením, realizovaným postupn s odkopávkou jednotlivých úsek, 
tak aby byla zabezpeena stabilita svahu a nevzniklo zde riziko sesutí. 
• Pro osoby pracující ve výkopu musí být zízen bezpený sestup a následný výstup 
z nj pomocí rampy. Pochzná šikmá rampa pi vtším sklonu než 1:5 musí být 
zajištna proti uklouznutí pínými zarážkami (lištami). 
• Je nutné zabezpeit staveništ proti vstupu nepovolaných osob, to bude provedeno 
oplocením s cedulemi ohlašujícími jejich zákaz vstupu na všech vstupech a 
komunikacích, které na staveništi vedou. Tyto cedule musí být zeteln viditelné i 
za snížené viditelnosti a budou stanoveny jejich intervaly kontrol spolu 
s kontrolami oplocení. 
• Okraje výkopu nesmí být zatžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
Hranice smykového klínu stanoví projekt. Prostor smykového klínu výkopu se 
nesmí na povrchu terénu zatžovat stavebním provozem, strojem, objekty zaízení 
staveništ, materiálem apod. mimo pípad, kdy zpsob zabezpeení stability stny 
výkopu je ešen projektem na základ výpotu. 
• Pi perušení zemních prací zajistit pravidelnou odbornou kontrolu údržby zábran, 
pažení, pechod, výstražných tles apod. 
• Ped zapoetím zemních prací musí být zabezpeeny okolní stavby tak, aby nebylo 
ohrozeno jejich zízení. 
2.4. Výkopové práce 
• Ped prvním vstupem do jámy nebo po perušení práce delším než 24 hodin, musí 
vykonat povená osoba odbornou kontrolu a údržbu zábran, stability svahu, 
pažení, pechod, pejezd, sjezd, ramp, bezpenostních znaek a signál a 
podobn. 




• Pi zjištní nebezpených pedmt, munice nebo výbušniny musí být práce 
perušena až do doby odstranní nebo zajištní tchto pedmt. Obnažené potrubní 
vedení ve stn výkopu musí být ihned zajištno proti prhybu, vyboení a 
rozpojení. 
• Ve sporných místech je nutné provádt práce run, než zaponou práce strojem. 
• Každé porušení – narušení vedení okamžit hlásit poruchovým spolenostem. 
• Jestliže podle przkumu zasahují zemní práce pod hladinu podzemní vody, pedem 
musí být uren zpsob a rozsah snížení hladiny vody (odvedením, oderpáním 
apod.). 
• Pi innosti pracovníka ve výkopu je nutné, aby pracovník nosil ochrannou pilbu a 
ze stny výkopu byly odstranny nebo zajištny balvany, zbytky stavebních 
konstrukcí a jiných nesoudržných materiál, které by mohly svým tlakem uvolnit 
zeminu. 
• Pi runím provádní výkopových prací jsou osoby pi práci rozmístny tak, aby se 
navzájem neohrožovaly. 
• Pi runím odstraování pažení se musí postupovat zespodu za souasného 
zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištna bezpenost práce. 
2.5. Svahování výkop
• Sklony svah výkop urí projektant. 
• Pi zmn geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektu je povinen 
pracovník odpovdný za provádní zemních prací po konzultaci s projektantem 
upesnit urený sklon svahu. 
• Podkopávání svah je zakázáno. Pi jakýchkoli pochybnostech o stabilit svahu je 
povinen odpovdný pracovník za provádní zemních prací urit a zajistit opatení 
k zamezení sesutí svahu a možnému vzniku úrazu. 
• Pi nepíznivých povtrnostních situacích, pi kterých mže dojít ke ztrát stability 
svahu, se na svahu ani pod ním nesmí nikdo zdržovat. Povená osoba, která ídí 
práci na stavb, urí opatení k zajištní bezpenosti osob. 
• Pracovat souasn na více stupních ve svahu nad sebou je dovoleno, pokud jsou 
vytvoeny podmínky pro zajištní bezpenosti pracovník na nižších stupních. 
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2.6. Runí doprava zemin 
• Pro dopravu zeminy pomocí koleka nebo japonky musí být zízena dostaten
široká a pevná cesta, která bude mít sklon nejvýše 1 : 5, bez prudkých pechod a 
s neklouzavým povrchem. 
3. Stroje a strojní zaízení 
Povinností stavbyvedoucího je ped zahájením prací seznámit obsluhu stroj s místními 
provozními a pracovními podmínkami, jež ovlivují bezpenost práce. Jedná se 
pedevším o únosnost pdy, polohy inženýrských sítí a jiných pekážek, které by 
neopatrným provozem mohly být poškozeny. To vše bude zakonené prokazatelným 
ovením znalostí nejastji formou test. 
3.1. Všeobecná ustanovení 
• Mohou se používat jen ty stroje a strojní zaízení (dále jen „stroje“), které svou 
konstrukcí, technickým stavem a provedením odpovídají v plné míe pedpism k 
zajištní bezpenosti práce a technických zaízení. 
• Stroje lze používat pouze k úelm, ke kterým jsou v souladu s podmínkami 
stanovené výrobcem a technickými normami patin zpsobilé. 
• Dodavatel stavebních prací je povinen ped zahájením samotných zemních prací 
vydat pokyny pro obsluhu a údržbu stroje, ve kterých budou udány požadavky pro 
zajištní bezpenosti práce a provozu. Tyto pokyny se nemusí vydávat, pakliže 
požadavky jsou uvedeny v technických normách nebo doloženy v návodu výrobce 
k obsluze a údržb (ten musí být výhradn v eském i slovenském jazyce). 
Pokyny pro obsluhu a údržbu musí podle druhu stroje obsahovat: 
- povinnosti obsluhy ped zahájením provozu stroje ve smn, 
- povinnosti obsluhy pi provozu stroje, 
- rozsah, lhty a zpsob provádní údržby vetn urení etnosti revizí, 
- zpsob zajištní stroje pi jeho provozu, pemísování, odstavování z provozu a 
opravách a proti nežádoucímu uvedení do chodu, 
- zpsob dorozumívání a dávání návští, 
- umístní a zajištní stroje po ukonení provozu, 
- zakázané úkony a innosti, 
- zpsob a rozsah záznamu o provozu a údržb stroje. 
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• Pokyny pro obsluhu a údržbu stroje nebo návod k obsluze, dále provozní deník 
musí být umístny na ureném míst, aby byly obsluze kdykoliv k dispozici k 
nahlédnutí. 
3.2. Obsluha stroje i strojního zaízení 
• Obsluha stroj musí být starší 18 let (pokud není stanovena hranice vyšší), duševn, 
tlesn a odborn zpsobilá. 
• Stroje nemže samostatn obsluhovat pracovník, pokud nemá pro tuto innost, 
popípad pro stroj s charakterem vyhrazeného technického zaízení, odbornou 
zpsobilost. 
• Obsluha stroje musí být minimáln jednou ron školena a pezkoušena z pedpis
k zajištní bezpenosti práce. 
• Stroj obsluhuje pouze jeden pracovník, pokud není výrobcem v technických 
podmínkách nebo v návodu na obsluhu stanoveno jinak. V tomto pípad je 
dodavatel stavebních prací povinen urit vícelennou obsluhu s jedním 
odpovdným pracovníkem. 
• Obsluha se musí pln vnovat ovládání stroje tak, aby nebyla ohrozena bezpenost 
osob, stroj a konstrukcí. 
• Povinností obsluhy je seznámit se ped zahájením provozu se záznamy a 
provozními odchylkami zjištnými v prbhu pedešlé pracovní smny. 
• Pokud obsluha zjistí závady nebo poškození, které by vedla k ohrožení bezpenosti 
práce a provozu a které není schopna sama odstranit, nesmí stroj uvést do provozu a 
musí závadu ohlásit odpovdnému pracovníkovi. Zjistí-li takovou závadu bhem 
provozu, musí stroj ihned zastavit a bezpen zajistit proti samovolnému spuštní a 
nežádoucímu zneužití. Bhem provozu musí obsluha sledovat chod stroje a zjištné 
závady zaznamenat do provozního deníku a tam, kde je to pedepsáno, 
zaznamenávat i další urené údaje. 
• Obsluha musí ped zahájením práce podle návodu výrobce prohlédnout stroj a 
píslušenství a pekontrolovat, zda jsou ovládací, sdlovací a bezpenostní zaízení 
funkn inná. 
• V kabin stroje nesmí být ukládány pedmty a vci krom osobních poteb 
obsluhy, které do ní výrobce neinstaloval, aby s ohledem na otesy nedošlo k jejich 
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pádu (nap. pod ovládací panely) nebo nedošlo k odvedení pozornosti obsluhy od 
ovládání stroje. 
3.3. Provozní podmínky stroj
• Stroj musí obsahovat základní vybavení. Tomu se rozumí oznaení provozními 
doklady (deník, revizní kniha), bezpenostní pokyny, oznaen evidenním íslem, 
vybavení funkními zvukovými a svtelnými výstrahami. 
• Je zakázáno stroj používat v pípad, je-li odmontováno nebo poškozeno nkteré 
ochranné zaízení. 
• V kabin idie bude umístn hasicí pístroj. 
• Pi provozu stroje musí být zajištna jeho stabilita, za což odpovídá obsluha stroje. 
• Musí být zajištno, aby se v nebezpeném dosahu stroje (maximální dosah stroje 
zvtšený o 2 m) pohybovali pracovníci i jiné osoby a stroje. Výjimkou jsou ty, 
které pracují ve vzájemné souinnosti se strojem. 
• V pípad perušení nebo ukonení pracovní innosti je dležité zajištní stroje, aby 
nemohl být zdrojem ohrožení nebo neoprávnného užití. 
• Stanovišt obsluhy, plošiny, stupadla, píle, nášlapné patky apod. musí být trvale 
udržovány v istot. 
• Pi provozu stroje musí být zajištna jeho stabilita v prbhu všech pracovních 
operací. Je-li stroj vybaven oprami, táhly nebo závsy, musí být bhem provozu 
nastaveny v souladu s návodem výrobce v pracovní poloze a zajištny proti 
zaboení, posunutí nebo uvolnní. 
• Je-li u stroje pedepsáno signalizaní zaízení, musí být každé uvedení stroje do 
chodu oznámeno zvukovým, pípadn svtelným výstražným znamením. 
3.4. Opravy a údržba 
• Kontrola technického stavu stroje bude kontrolována bhem pravidelných 
prohlídek, které budou provádny jednou do roka nebo je-li objevena závada. O 
prohlídkách a stavu stroje budou vedeny záznamy do provozní dokumentace stroj. 




3.5. Zakázané innosti 
Je zakázáno: 
• Uvádt do chodu a používat stroj, jsou-li krom obsluhy na stroji nebo v jeho 
nebezpeném dosahu další pracovníci. 
• Uvádt do chodu a používat stroj, je-li odmontováno nebo poškozeno nkteré 
ochranné zaízení. 
• Dotýkat se pohybujících ástí stroje tlem nebo pedmty a náadím drženými v 
rukou, krom pípad, které pipouští návod k obsluze. 
• Pracovat se strojem za snížené viditelnosti a v noci, není-li pracovní prostor stroje a 
pracovišt dostaten osvtlen. 
• Pracovat se strojem, v jehož nebezpeném dosahu jsou jiné stroje nebo dopravní 
prostedky, s výjimkou tch, které pracují ve vzájemné souinnosti se strojem. 
• Pemisovat a pepravovat pracovníky na stroji nebo v jeho pracovním zaízení, 
pokud to není výrobcem povoleno. 
• Pracovat se strojem a pracovním nástrojem v míst, na které není z místa obsluhy 
vidt a kde by mohlo nastat ohrožení pracovník nebo jiného zaízení. 
• Ovládat stroj nebezpeným zpsobem vyvolávajícím nežádoucí rozhoupání 
pracovního zaízení. 
• Pejíždt elektrické kabely, nejsou-li vhodn chránny proti mechanickému 
poškození. 
• Vyazovat z innosti bezpenostní, ochranné a pojistné zaízení a mnit jejich 
pedepsané parametry. 
• Kouit a manipulovat s oteveným ohnm pi kontrole a erpání pohonných hmot a 
pi používání lehce vzntlivých isticích prostedk. 
• Ovládat stroj nebezpeným zpsobem vyvolávajícím nežádoucí rozhoupání 
pracovního zaízení. 
• Pracovat se strojem a pracovním nástrojem v míst, na které není z místa obsluhy 
vidt a kde by mohlo nastat ohrožení pracovník nebo jiného zaízení. 
• Pohybovat pracovním zaízením nad pracovníky nebo nad obsazenou kabinou 
idie dopravních prostedk. 
	
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3.6. Stroje pro zemní práce 
• Rypadlo-naklada, který provádí výkop, bude svou vzdálenost od hrany výkopu 
pizpsobovat parametrm zeminy s ohledem na svou provozní hmotnost a 
dynamické úinky, které svou inností vyvolává. 
• Pro bezpenost bude nutné vyznait nebezpená místa v blízkosti svah, výkop a 
jam. 
• Stroj mže pojíždt nebo pracovat s ohledem na parametry únosnosti zeminy, svou 
provozní hmotnost a dynamické úinky, které svou inností vyvolává, v takové 
vzdálenosti od okraje svahu a výkopu, aby nedošlo ke zícení stroje. Pokud tato 
vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji odpovdný 
pracovník. 
• Stavební stroj nesmí být petžován, proto nesmí zvedat bemena o neznámé 
hmotnosti. 
• Bude postaven na rovný terén, stabilizován podprami, v pípad nerovného terénu 
vyrovnán do optimální pracovní polohy. 
• Pi provádní hlubších výkop nesmí být provádny podkopávky. 
• Je-li stroj v pohybu, nesmí se nikdo zdržovat v nebezpeném dosahu stroje, ped 
strojem ve smru jízdy, ani mezi tahaem a vleeným strojem. 
• Pi práci více stroj na jednom pracovišti musí být mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo k ohrožení provozu druhého stroje. 
• Pi nakládání materiálu na dopravní prostedky se smí manipulovat s pracovním 
zaízením stroje pouze nad ložnou plochou tak, aby do dopravního prostedku 
nenaráželo. Je-li nutné pi nakládání manipulovat pracovním zaízením stroje nad 
kabinou idie dopravního prostedku, nesmí se v ní zdržovat pracovníci. Ložná 
plocha musí být nakládána rovnomrn. 
• Obsluha stroje nesmí opustit své místo, aniž by bylo pracovní zaízení spuštno na 
zem, popípad na podložku na zemi nebo umístno v pedepsané pepravní poloze 
a mechanicky zajištno. 




3.7. Lopatová rypadla, nakladae a univerzální dokonovací stroje 
• Pi spouštní a zdvihání výložníku pi práci na svahu musí být výložník v ose stroje 
proti svahu vždy tak, aby nedošlo k nebezpenému posunutí tžišt stroje a ztrát
jeho stability. 
• Pokud vzniknou pi rýpání pevisy, musí být neprodlen odstranny. 
• Není-li v pokynech výrobce nebo v technických podmínkách výrobce stanoveno 
jinak, je pi provozu stroj zakázáno 
a) roztloukat horninu dnem lopaty 
b) urovnávat terén otáením lopaty 
c) vytrhávat koleje pracovním zaízením stroje 
• Lopata rypadla mže být ištna jen pi vypnutém motoru stroje a na míst, kde 
nehrozí sesuv hmot. Lopata se musí pitom položit a mít uzavenou klapku. 
Obsluha je povinna po vyištní lopaty se pesvdit ped uvedením stroje do 
provozu, zda pracovník, který istil lopatu, je v bezpené vzdálenosti. 
• Ped zahájením zemních prací musí být provedena potebná opatení, aby stroj 
nenarazil radlicí na vynívající pevné pekážky (kameny, paezy, silné koeny 
apod.), které se musí pedem odstranit, narušit, pípadn viditeln oznait. Požární 
hydranty, vodní a plynové uzávry, kanalizaní poklopy apod. musí být oznaeny, 
aby nedošlo k jejich poškození. 
3.8. Vibraní pchy 
• Vibraní pch bude obsluhovat jen osoba, která je seznámena s návodem k obsluze, 
pípadn zauena. 
• Zhutování musí být provádno tak, aby v žádném pípad nebyla ohrožena 
stabilita stn výkop ani jiných okolních objekt. 
• Pi startování se v nebezpeném prostoru pchovadla nebudou zdržovat žádné 
osoby, startování nebude probíhat na tvrdém povrchu. Pi provádní pchování 
nebude obsluha pouštt vodící ty, bude ho správn ovládat v závislosti na terénu a 
podkladu, zvýšenou pozornost bude vnovat hranám svah a výkop, od kterých 
bude dodržovat dostatené vzdálenosti. Pi hutnní bude pch veden tak, aby patka 
narážela na pdu rovn, a v pracovním prostoru nebudou jiné osoby. Pi práci ve 
svahu nesmí být pekroen maximální pípustný sklon a zárove bude obsluha stát 
stranou do svahu a bude mít na pamti polohu tžišt stroje. 
	
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• Pi startování vylouit pítomnost osob v nebezpeném prostoru pchovadla, pi 
pchování nepouštt vodící ty, nevzdalovat se od stroje pi chodu naprázdno, pi 
perušení práce pchovadlo vypínat.  
• Obsluha bude neustále vnovat veškerou svou pozornost pchování s tím, že bude 
prbžn sledovat okolní terén a pracovišt. Musí požívat pevnou pracovní obuv s 
ocelovou špikou, pracovní antivibraní rukavice a proti hluku (chránie sluchu). 
• Zhutující práce budou provádny v pracovních rukavicích s ochrannými brýlemi 
nebo celoobliejovým štítem. 
• Stroj bude udržován v ádném technickém stavu a bude na nm provádna 
pravidelná údržba. Oprava a údržba se musí provádt za klidu motoru, po ukonení 
oprav se musí namontovat zpt ochranná zaízení. 
• Ped zahájením provozu je nutné zkontrolovat funkci bezpenostních a ochranných 
zaízení. 
• Musí být dodržovat zákaz kouení a manipulace s oteveným ohnm, nepeplovat 
palivovou nádrž, rozlité nebo peteklé palivo utít, nádoby s palivem ukládat ve 
stínu, poškozené potrubí a hadice vas vymnit. 
• Pi chodu na prázdno se nebude obsluha vzdalovat od stroje. Vždy bude 
pchovadlo pi perušení práce vypínáno. 
• Bude nutné dodržovat klidové bezpenostní pestávky dle návodu k obsluze. 
Pchovadlo bude odstavováno na únosném a je-li to možné na vodorovném terénu, 
kde nebude tvoit pekážku a kde bude zajištno proti peklopení. 
• Pi pevozu a manipulaci s pchovadlem budou dodržována stejná pravidla 
bezpenosti jako u obecných manipulaních prací. 
• Palivo do pchovadla bude doplováno pouze pi zastaveném motoru, piemž platí 
zákaz manipulace s oteveným ohnm a kouení v jeho blízkosti. Palivová nádrž 
nebude peplována a bude pevn a tsn uzavena. Nádoby s palivem budou 
uskladnny ve stínu. Pch bude skladován s prázdnou palivovou nádrží a pi jeho 
odstavení z provozu bude uzaven palivový ventil. 
• Obsluha nesmí sahat na horký tlumi, válce motoru ani na žebra chladie. 





• Je nutné seznámit idie vozidla s výškou, hmotností stroje. Následn se provede 
zápis do píkazu k jízd, stanovení a zajištní vhodné trasy, pesun s nebezpeným 
nadmrným nákladem odsouhlasit s dopravním inspektorátem Policie R. 
3.11. Runí náadí a elektrické runí náadí 
• Náadí bude používáno jen takové, které je v ádném technickém stavu a které je 
ádn kontrolované, podléhá pravidelným revizím, za což nese zodpovdnost 
provozovatel. 
• Pracovníci budou seznámeni se správnou manipulací s náadím a budou je používat 
pouze k úelm, které jsou uvedeny v návodu na používání. 
• Pro venkovní innosti budou používány pouze kabely k tomu urené. 
• Náadí se nesmí nechat stát ve vod. 
3.12. Míchaky 
• Ped uvedením do provozu bude míchaka ádn ustavena a zajištna v horizontální 
poloze na rovný a tvrdý podklad. 
• Míchaka bude plnna pouze pi rotujícím bubnu. Pi runím vhazování složek 
smsi do míchaky je lopatou zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. Buben 
míchaky není dovoleno istit za chodu náadím nebo pedmty drženými v ruce. 
Konce runího náadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
• Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Pi 
opravách, údržb a ištní míchaek vybavených násypným košem je dovoleno 
vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpen mechanicky zajištn v horní poloze 
etzem, hákem, vzprou nebo jiným ochranným prostedkem. Vstupovat na 
konstrukci míchaky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od pívodu elektrické 
energie. 
• Je dležité dbát na to, aby buben míchaky nebyl petžován. 
• Spoje odlehovat od tahu, prodlužovací šry pipojovat s ochranným vodiem a 
neperušenou ochranou, ochranný vodi musí být o nco delší, aby pi vytržení byl 
perušen jako poslední. 
• Bude zajištn pravidelný odborný dohled poveným elektrikáem (prohlídky, 
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pechodového odporu ochran. vodie, ovování funkce proudového chránie) a 
odstraování závad. 
3.13. Dopravní prostedky pro pepravu betonových smsí 
• Ped jízdou, zejména po ukonení plnní nebo vyprazdování pepravního 
výsypného zaízení v pepravní poloze, popípad je v této poloze v souladu 
s návodem k používání zajistí. 
• Pi pejímce a pi ukládání smsi bude vozidlo umístno na pehledném a 
dostaten únosném míst bez pekážek, které by ztžovaly manipulaci a potebnou 
vizuální kontrolu. 
3.14. erpadla smsi a strojní omítaky 
• Potrubí, hadice, skluzné a vibraní žlaby, dopravníky a jiná zaízení pro dopravu 
betonové smsi musí být vedeny a zajištny tak, aby nezpsobily petížení nebo 
nadmrné namáhání - napíklad lešení, bednní, stny výkopu nebo konstrukních 
ástí stavby. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl petlak uvnit nádoby 
zrušen podle návodu k používání (napíklad odvzdušovacím ventilem). Vyústní 
potrubí na erpání smsi musí být spolehliv zajištno proti riziku zranní 
fyzických osob vlivem dynamických úink dopravované smsi, aby bylo toto 
riziko minimalizováno. 
• Pi použití stíkací pistole strojní omítaky má obsluha stabilní postavení. Pi 
strojním erpání malty musí být zajištn vhodný zpsob dorozumívání mezi 
fyzickými osobami, které provádjí nanášení malty a obsluhou erpadla. 
• Strojní zaízení není dovoleno istit a rozebírat pod tlakem. Pro dopravu smsí k 
erpadlu musí být zajištn bezpený píjezd nevyžadující složité a opakované 
couvání vozidel. Pi provozu erpadel je zakázáno pehýbat hadice, manipulovat se 
spojkami a run pemisovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, 
vstupovat na konstrukci erpadla a do nebezpeného prostoru u koncovky hadice. 
• Autoerpadlo musí být umístno tak, aby obslužné místo bylo pehledné a v 
prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely pekážky ztžující 
tuto manipulaci. Pi použití dleného výložníku musí být autoerpadlo umístno 
tak, aby jej nebylo nutno zbyten pemísovat a byla dodržena bezpená 




zdržovat v pracovním prostoru výložníku autoerpadla. Výložník autoerpadla 
nelze používat ke zdvihání a pemísování bemen. Manipulace s rozvinutým 
výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí být provádna jen pi 
zajištní stability autoerpadla sklápcími a výsuvnými oprami (stabilizátory) v 
souladu s návodem k používání. Pemisovat autoerpadlo lze jen s výložníkem 
složeným v pepravní poloze. 
3.15. Vibrátory 
• Délka pohyblivého pívodu mezi napájecí jednotkou a ástí vibrátoru, která je 
držena v ruce nebo run ovládána, bude nejmén 10 m. Totéž platí o délce 
pohyblivého pívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže 
motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a ástí vibrátoru drženou v ruce. 
• Ponoení vibraní hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hídel vibrátoru nesmí být 
ohýbán v oblouku o menším polomru, než je stanoveno v návodu k používání. 
• Ped pipojením na sí musí být spína v nulové poloze. 
• Pi údržb a opravách musí být vibrátor vždy odpojen od sít. 
• Musí být dodrženy klidové bezpenostní pestávky dle návodu k používání. 
• Ponoení vibraní hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení bude provádno 
pouze za chodu vibrátoru. 
4. Práce související se stavební inností 
4.1. Manipulace 
• Bezpený písun a odbr materiálu bude zajištn v souladu s postupem prací. 
• Materiál bude skladován podle podmínek stanovených výrobcem, pednostn
v takové poloze, ve které bude zabudován. 
• Skladovací plochy budou rovné, odvodnné a zpevnné. 
• Místa kde bude docházet k vázání, odvšování a manipulaci s materiálem budou 
bezpen pístupná. 
• Jeden pracovník smí run penášet, nakládat nebo vykládat jenom bemena do 50 
kg hmotnosti, pokud zvláštní pedpisy nestanoví hodnotu nižší. 
• Je-li hmotnost bemene vtší než 50 kg provede runí manipulaci pracovní eta s 




• Skladovací plochy budou rovné, odvodnné a zpevnné. 
• Je-li hmotnost bemene vtší, než by odpovídalo celkovému potu pracovník ety, 
a u bemen nevhodných rozmr nebo tvar je nutno pi manipulaci s nimi použít 
mechanizaních prostedk. Tyto práce musí provádt eta pro tento úel 
vyškolená. 
• Odpovdný pracovník, který ídí manipulaci, je zejména povinen 
a) pouit leny pracovní ety o pracovním postupu a o použití osobních ochranných 
pracovních prostedk a mechanizaních prostedk podle druhu a zpsobu 
manipulace 
b)  upozornit na nebezpené úkony nebo místa pi manipulaci, dbát na správný a 
bezpený provoz mechanizaních prostedk používaných pi manipulaci a na 
správné používání vázacích prostedk. 
• Runí manipulace se provádí vždy s použitím pracovních pomcek. Pracovní 
pomcky (sochory, lyžiny, mstky, vrátky, navijáky apod.) musí být náležit
dimenzovány a v dobrém stavu, zakotveny proti sklouznutí nebo peklopení. 
Lyžiny nesmjí mít vtší sklon než 30° od vodorovné roviny. Nosníky lyžin musí 
být upevnny na dopravním prostedku pomocí hák nebo jiného upevovacího 
zaízení. 
• Pracovníkm, kteí se nepodílejí na manipulaci, je zakázáno zdržovat se na 
pracovišti, kde se manipulace provádí. 
5. Vrtné práce 
• Pro vrt nebo skupinu vrt musí být zpracován patiný technologický postup, 
v kterém bude obsažena vlastní technologie práce, bezpenostní, protipožární, 
hygienická a další potebná opatení. 
• V okamžiku výbru místa vrtu je nutné dbát na to, aby nebyla porušena povrchová 
a podzemní zaízení, podzemní prostory a rozvody. Ochranu veejných zájm je 
nutno ešit již v projektu stavby. 
• Ped zahájením vrtných prací musí být pracovníci seznámeni s technologickým 
postupem, který musí být na pracovišti dodržen. 
• Ustavení vrtné soupravy a jejího píslušenství musí být provedeno tak, aby 




• Z hlediska bezpenosti pi provádní vrtných prací je nutné, aby odpovdný 
pracovník zajistil bezpenostní okruh z dvodu ohrožení pádem vže nebo 
materiálu. Musí být vylouen fyzický kontakt pracovník s pohybujícími se 
nebezpenými ástmi zaízení. 
6. Betonáské práce 
• Všichni pracovníci budou používat vhodnou a nepoškozenou pracovní obuv. 
• Veškeré komunikace budou udržovány voln prchozí, bez pekážek a zastavní 
stavebním materiálem, zaízením a dalšími pedmty s tím, že pípadné pekážky 
budou neprodlen odstranny. 
• Musí být vylouena chze osob po bezprostedn uložené výztuži do bednní. 
• Pi betonáži bude zajištn bezpený pístup ke všem pracovním místm. 
7. Železáské práce 
• bude kontrolováno dodržování používání ochranných pomcek, kterými je v tomto 
pípad pevná pracovní obuv s vyztuženou špikou. 
• Pro bezpenost je rovnž dležité, že bude pracovník udržovat volný manipulaní 
prostor a uliky mezi výztuží a bude dodržovat poádek na pracovišti, odklízet a 
odstraovat odpad. 
• Pi svaování výztuže budou mít pracovníci manipulující se sváekou ochranné 
pomcky chránící jejich oi, dále rukavice, pevnou obuv a neholavý odv. Musí 
mít platný sváeský prkaz a musí být vydáno povolení ke sváení. 
• Armatura základové desky bude dovážena po ástech a na míst bude vázána a 
kompletována. Stroje, které manipulují s armaturou musí fungovat tak, aby 
neohrožovaly osoby ukládáním materiál nebo jeho pohybem. Stroje, které 
manipulují s armaturou, nesmí být petžovány. Armutura musí být zajištna tak, 
aby neohrožovala bezpenost a zdraví. 
8. Železobetonové konstrukce (mikropiloty, základové konstrukce a základová 
deska) 
• Mikropiloty a deska budou provádny pod dohledem vedoucího pracovníka podle 




• Píprava smsi na mikropiloty bude zhotovena v aktivaní míchace pímo na 
stavb a bude ihned použita. Peprava betonu na základové konstrukce a 
železobetonovou desku bude zajištna autodomíchávaem z místa betonárky na 
staveništ. Betonáž základových pas a základové desky probhne pomocí 
erpadla, erpání mohou provádt pouze osoby k tomuto úkolu proškolené a 
oprávnné, beton bude ukládat z maximální výšky 1,5 m. Hutnní bude zajištno 





Výsledkem mé diplomové práce je stavebn technologický projekt pístavby mstského 
muzea v eské Tebové zamený pedevším na zemní práce a mikropilotáž. 
Zpracovala jsem asový a finanní plán výstavby vetn nasazení pracovník, koncepci 
zaízení staveništ, technologické pedpisy, kontrolní a zkušební plány, plán 
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